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RESUMEN 
 
Mediante este trabajo se busca presentar el análisis de los costos de no calidad y 
los costos de calidad en la empresa COAM Contratistas S.A.C. durante los meses 
de enero a julio 2015. 
La necesidad de presentar esta investigación se sustenta en la búsqueda de hacer 
más competitiva, productiva y rentable a las empresas del sector construcción, ya 
que el mercado por estos tiempos ha crecido en una gran proporción originando 
esto la llegada de empresas internacionales lo cual está originando que el sector 
se vuelva más competitivo y a su vez obliga a las empresas peruanas a estar a la 
vanguardia en la aplicación de herramientas de gestión. 
Esta tesis empezará estudiando los conceptos generales de calidad, costos de 
calidad y costos de no calidad. También se estudiaran las normas peruanas y las 
normas internacionales para poder entender así la importancia del uso de la calidad 
en el sector construcción. Para ello se realizó un plan de calidad a las partida de 
concreto armado, mediante inspecciones y procedimientos normados que permiten 
determinar los costos de calidad y los costos de no calidad y por medio de ello 
poder encontrar la rentabilidad de la empresa. 
Luego del estudio realizado, se llegó a la conclusión de que es necesario distinguir 
cada uno de los procesos que se dan en el desarrollo de una obra, ya que debido 
a la naturaleza de este tipo de empresas lo más conveniente es determinar la 
calidad y los costos, los mismos que permiten determinar mediante hojas de cálculo 
de la inversión realizada; dichas hojas de costos resumen la información 
presentada en formatos, diseñados para cada elemento del costo. 
Además, podemos decir que con un buen manejo de los elementos del costo, la 
empresa constructora obtendrá mayores beneficios, y tendrán información para la 
realización de proyectos futuros. 
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ABSTRACT 
 
Through this work seeks to present the analysis of the cost of non-quality and costs 
of quality in the COAM Contratistas S.A.C. company during the months of January 
to July 2015. 
The need to introduce this research relies on search to more competitive, productive 
and profitable companies in the construction sector, since the market around this 
time has grown into a large proportion originating this the arrival of international 
companies which is causing the sector to become more competitive and at the same 
time obliges Peruvian companies to be at the forefront in the application of 
management tools. 
This thesis will start studying the general concepts of quality, quality and costs of 
non-quality. Peruvian norms and international standards is also studying to 
understand the importance of the use of the quality in the construction sector as 
well. It conducted a quality plan to the departure of reinforced concrete, through 
inspections and regulated procedures for determining the costs of quality and cost 
of non-quality and through it to find the company's profitability. 
After the study, it was concluded that it is necessary to distinguish each of the 
processes that occur in the development of a work, since due to the nature of this 
type of companies it is to determine the quality and cost, the same determining 
through spreadsheets of investment; These costs leaves summary information 
presented in formats designed for each element of cost. 
In addition, we can say that with a good management of the elements of the cost, 
the construction company will get greater benefits, and they will have information 
for future projects. 
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INTRODUCCION 
 
En los últimos años el uso de la palabra calidad se ha vuelto común tanto en nuestra 
vida diaria como en nuestra vida profesional. Esta palabra es mucho más que una 
simple forma de calificar un producto o servicio, se encuentra más identificado con 
una filosofía o política de producción, con el sencillo pero poderoso objetivo de 
satisfacer al cliente mediante el uso de herramientas como son determinar los 
costos de calidad y los costos de no calidad. 
Sin embargo, aunque se tiene hoy en día todo un conocimiento teórico de los 
principios de la calidad en busca de la excelencia, con una clara orientación al 
cliente, y se tienen mejores métodos para su desarrollo; aún prevalecen en las 
empresas, un desconocimiento de modernas herramientas de manejo y control de 
gestión y por lo tanto se enfrentan a una serie de errores en sus procesos, que 
necesariamente se traducen en mayores costos por procesos y procedimientos 
innecesarios y repetitivos, los cuales no todos pueden ser trasladados a los clientes 
y por lo tanto afectan los resultados económicos y financieros de la organización. 
Estos costos, son los costos conocidos como costos de no calidad. 
Estos costos llamados de no calidad en la mayoría de los casos no quedan 
claramente registrados en la empresa y pasan a ser parte del costo del producto o 
de los gastos generales; son los que se hacen necesario identificar; evaluarlos en 
cada uno de los procesos; valorarlos para determinar la incidencia sobre los 
resultados y eliminarlos o mitigarlos con el fin de hacer las operaciones cada vez 
más eficientes y rentables en un proceso de mejora continua. 
Con esta investigación se pretende crear un instrumento de consulta y apoyo para 
los profesionales y estudiantes que realicen investigaciones de costos en el 
campo de la construcción. 
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1. CAPITULO 1 
GENERALIDADES 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1 Antecedentes 
Para poder realizar la presente tesis de investigación se cuenta con 
información de estudios similares desarrollados en diferentes lugares tanto 
en el extranjero como en nuestro país, donde se manifiestan experiencias de 
la aplicación de distintos procedimientos de un Sistema de Gestión de 
Calidad. Esto permitirá un mejor análisis de los aspectos de la Norma 
Técnica internacionales y Peruana, entre otros; necesarios para la 
elaboración del proyecto. Dentro de estas podemos citar: 
ANTECEDENTE 1:  
(Romero Alvarez & Perez Garavito, 2012) Esta tesis tiene como propósito 
fundamental de ayudar a mejorar la Gestión de la Calidad, aplicada a obras 
de ingeniería y Construcción. 
Explica los términos de un Plan de Calidad, así como tener en claro los 
procedimientos de control y de gestión para de esa manera cumplir el 
expediente técnico; asimismo, hacer valer la normatividad y el reglamento 
nacional de edificaciones. 
Por otro lado plantea herramientas y procedimientos que contribuyan a 
mejorar la Gestión de Calidad en las empresas constructoras. 
Nos conduce a una optimización del trabajo, sin afectar la rentabilidad del 
proyecto, el alcance de la obra y aumenta el nivel de satisfacción del cliente, 
cumpliendo con los requisitos de una empresa con una buena Gestión de 
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Proyectos orientado no solo a la productividad, el medio ambiente y la 
seguridad, sino también a la calidad que se ve reflejada en óptimos costos 
de ejecución y en clientes satisfechos.  
ANTECEDENTE 2: 
(Alfaro Felix, 2014) El presente estudio de investigación busca presentar a 
los sistemas de aseguramiento de la calidad como una herramienta de 
gestión que puede emplearse en una empresa constructora así como 
directamente en un proyecto de construcción. Esta tesis estudia los 
conceptos generales de calidad y su evolución en el tiempo. También se 
estudia las primeras normas y las normas internacionales para poder 
entender así la importancia del uso de sistemas de aseguramiento de la 
calidad en el sector industrial.  Así como se realiza un estudio de la industria 
de la construcción, sus características únicas, y posteriormente se hará una 
comparación de esta con el sector industrial de manufactura para poder 
comprender así la particular aplicación de las normas de calidad al sector 
construcción evaluando sus fortalezas y debilidades. Así también se revisara 
la norma de calidad en la construcción vigente en nuestro país desde el 
2003, basada en la norma internacional ISO 9001:2000. Luego de concluida 
la parte teórica se desarrollaran  algunas experiencias sobre la 
implementación de sistemas de  aseguramiento de la calidad tanto en 
Sudamérica;  como  en el Perú, desarrollando las experiencias de tres de las 
empresas importantes del sector, así también se presentara a manera de 
ejemplo los resultados obtenidos en materia de calidad en una de estas 
empresas.  
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ANTECEDENTE 3:  
(Álvarez Quintana, Camacho Rodríguez, & Gamboa Suarez, 2011) La 
presente Tesis el análisis de los costos de no calidad en la Empresa 
Inferhuila S.A. durante el año 2010, para la formulación  de acciones que 
permitan el mejoramiento continuo de la calidad y la eficiencia 
organizacional, como factor clave del éxito. La metodología utilizada fue 
descriptiva de corte transversal. El análisis de los costos tangibles se realizó 
mediante la recopilación y observación de datos contables y financieros de 
los procesos misionales de la Empresa, y para el análisis de los costos 
intangibles se utilizó una encuesta de satisfacción, la cual se aplicó a 143 
clientes. Los principales resultados evidenciaron que los costos de 
prevención se generaron en el área de marketing, los costos por defectos 
internos se generaron en los procesos de compras y ventas, y por defectos 
externos en el área de marketing; los costos de evaluación se generaron en 
el área de marketing y los intangibles están relacionados con la atención de 
sugerencias e inquietudes de los clientes, la falta de oportunidad que tienen 
los clientes para desarrollar productos específicos de acuerdo a sus 
necesidades, la relación pesaje rotulación y la falta de recomendaciones y 
visitas técnicas para orientar a los clientes en la utilización del producto. 
ANTECEDENTE 4:  
(Pazos Fernández, 2013) El costo de no calidad en las empresas 
constructoras es uno de los problemas más graves que lastran hoy en día a 
este sector, frenando el desarrollo y la competitividad de las empresas. 
Para llevar a cabo la prevención racional de defectos, es necesario tener 
conocimientos acerca de los defectos, sus causas y los costos asociados. 
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El presente estudio tiene por objeto explicar el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) de una empresa constructora, como se registran las No 
conformidades (NC) y la descripción de la información recopilada, 
paralelamente se describen las frecuencias de cada valor (medias, % de 
cada tipo de obra, etc.) y una comparativa entre unos parámetros y otros con 
la intención de proponer un modelo de predicción de costos. 
Los datos de partida del estudio son un total de 45 obras diferentes entre 
Utes y obras en la que la empresa estudio es la contratista única. Estas obras 
son Obras Públicas (Ferroviarias, Hidráulicas, Marítimas, Medio 
Ambientales, Urbanismo, Viales) y de Edificación (Institucional, Residencial, 
Industrial), además son de sectores tanto Público como Privado y de todos 
los ámbitos geográficos (Local, Autonómico, Nacional e Internacional). 
El estudio parte de la planificación en la elección de las obras, el análisis de 
las no conformidades documentadas en cada obra, extraer los datos de 
forma estructurada más relevantes y determinar, así como mostrar las 
causas o motivos de las no conformidades. A partir de estos datos se enfoca 
el estudio en la asociación entre las particulares variables que definen y 
diferencian cada una de las obras con el costo asociado así como la 
aproximación de un modelo predictivo de costos en función de los datos de 
los que se disponen. 
Además supone la revisión del sistema evaluando el estado actual de 
desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Calidad, Prevención y 
Medio Ambiente de la empresa a partir de: 
- Análisis de los datos de partida. 
- Análisis de los resultados estadísticos. 
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- Acciones encaminadas a la mejora continua del sistema y a la solución 
de las desviaciones detectadas. 
- Exposición de unas breves conclusiones. 
ANTECEDENTE 5:  
(Cevallos Maza, 2012) El constructor busca a toda costa su rentabilidad, 
misma que es dependiente de la productividad obtenida durante el desarrollo 
del proyecto, si se consiguiese que esta productividad sea óptima, la 
ganancia del constructor seria segura, entonces determinar la productividad 
y los factores que disminuyen la misma es de vital importancia. 
En este estudio se realizó el control de calidad al hormigón utilizado en la 
construcción de las 231 unidades habitacionales, mediante inspecciones y 
procedimientos normados que permiten determinar las características del 
hormigón en estado fresco y endurecido. 
Para el estudio de la productividad se realizó la medición de los niveles de 
actividad a los 19 contratistas participantes mediante observación simple, 
como también se estudió las metodologías empleadas por cada uno de ellos. 
Concluyendo, esta investigación permitió determinar el descenso de la 
productividad en estos últimos años del sector de la construcción de nuestro 
medio, descenso que principalmente se debió al exceso de actividades 
correspondientes al trabajo contributorio. Se determinó deficiencias en la 
calidad del hormigón utilizado y una administración no satisfactoria en su 
totalidad por parte de contratistas y fiscalización. 
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1.1.2 Justificación  
Cuando uno escucha la palabra calidad piensa en atributos o propiedades 
de un objeto, que nos permite emitir un juicio de valor acerca de él; 
pensamos en: nula, poca, buena o excelente calidad. Así el significado de 
calidad equivale a excelencia, perfección. 
El nuevo concepto de calidad, que es el que se encuentra presente en 
nuestro país, tiene que ver con los requisitos de los consumidores, dado que 
un producto o servicio sólo tiene calidad en la medida que satisface las 
expectativas del cliente. Además, es una filosofía que debe convertirse en la 
forma de todos los integrantes de la organización. 
El presente estudio de investigación “COSTOS DE CALIDAD Y COSTOS DE 
NO CALIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE LAS OBRAS DE COAM 
CONTRATISTAS SAC, 2015”, surge por la necesidad que tiene la industria 
de la construcción en generar mayor competitividad, teniendo productos de 
mayor calidad basándose y guiándose en normas con respaldos 
internacionales; implementando su sistema de gestión de calidad y 
practicando la mejora continua lo que permitirá mejorar la capacidad de sus 
operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
Por otro lado la empresa COAM Contratistas S.A.C. está interesada en saber 
cómo tener una ventaja competitiva en un mercado tan duro y lo tiene que 
hacer mejorando su calidad, para lo cual se está realizando un estudio de 
“COSTOS DE CALIDAD Y COSTOS DE NO CALIDAD EN LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS OBRAS”. Por lo que el mercado en que se 
desempeña COAM Contratistas S.A.C. la obliga a incurrir en costos de 
calidad, costos de no calidad y la decisión de aumentar en cantidad una u 
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otra partida, en cualquier circunstancia repercutirá indistintamente de forma 
positiva o negativa la posición, imagen y condición en el mercado y para con 
los clientes. 
Se busca también evaluar la calidad en la construcción, así como pérdidas 
económicas generadas a los proyectos en conjunto, esto debido a que para 
este tipo de proyectos de interés social generalmente se cuenta con 
presupuestos limitados. Se busca así optimizar los procedimientos y técnicas 
constructivas para lograr una buena calidad en el producto final y en la 
rentabilidad para los contratistas participantes logrando de esta manera 
equiparar los intereses por parte de la entidad contratante y los contratistas. 
Por ende, este presente estudio de tesis se justifica porque los tesistas están 
interesados en generar una ventaja competitiva de tipo laboral con el 
conocimiento experto, estudio profundo, exhaustivo de los estudios de 
costos de calidad y costos de no calidad. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Cómo demostrar mediante un estudio de costos de calidad y costos de no 
calidad en las estructuras de las obras influyen en la rentabilidad de la 
empresa COAM Contratistas S.A.C., 2015? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar los costos de calidad y costos de no calidad en las estructuras 
de las obras de COAM Contratistas S.A.C. en el periodo de enero a junio 
2015. 
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1.3.2 Objetivo Específico 
- Elaborar y diseñar un plan de control de calidad en concreto armado. 
- Determinar el procedimiento de cálculo de costos de calidad y no calidad. 
- Determinar la rentabilidad de la empresa COAM Contratistas S.A.C 
producto de los costos de calidad y no calidad. 
1.4 HIPOTESIS 
Demostrar que los estudios de costos de calidad y costos de no calidad en 
las estructuras de las obras influyen positivamente en la rentabilidad de la 
empresa COAM Contratistas S.A.C. 2015. 
1.4.1 Definición de Variables: 
1.4.1.1. Variable Independiente:  
Estudio de costos de calidad y no calidad en las estructuras de las 
obras. 
1.4.1.2. Variable Dependiente:  
La rentabilidad en la empresa COAM Contratistas S.A.C, 2015. 
1.4.2 Definiciones Conceptuales: 
- Costos de Calidad: Costos en los que la empresa incurre para asegurar 
que el producto cumple con las especificaciones y requisitos 
establecidos en la fase de diseño. 
- Costos de No Calidad: Costos en los que la empresa debe incurrir para 
que el producto sea de calidad, es decir, todo el dinero que gasta la 
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empresa por los diferentes errores que se cometen en las estructuras la 
primera vez.  
1.5 MARCO TEÓRICO 
1.5.1 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD EN LA HISTORIA 
Las definiciones de la calidad han evolucionado en los últimos 40 años como 
consecuencia de las necesidades de los sistemas productivos y 
empresariales para poder competir, crecer, adaptarse y satisfacer a sus 
clientes. 
- La calidad es como el ejercicio para tener una buena condición física y 
la productividad es consecuencia de la calidad. El propósito es hacer lo 
que se debe hacer, hacerlo bien y cada vez mejor. 
- La calidad es prevenir hechos no deseados, más que corregirlos.  
- La calidad es tener un producto diseñado y elaborado para cumplir sus 
funciones de manera adecuada. 
- La calidad es un concepto dinámico, porque depende de las 
necesidades del cliente. La calidad es cumplir con lo que el cliente 
quiere o espera. Es una percepción del cliente. 
- La calidad es un propósito conveniente. Es satisfacer los 
requerimientos. 
- La calidad es sistemática, porque un producto es el resultado obtenido 
en cada uno de los procesos que intervienen en la elaboración de ese 
producto. 
Se puede definir formalmente a la calidad como: 
  - 11 -  
 
a. “Una filosofía que busca satisfacer las necesidades de los clientes de 
manera permanente y competitiva mejorando todo en la organización 
de la empresa, con la participación de todos, para el beneficio de 
todos”. (Calidad Total).  
b. “Grado en que un conjunto de características (rasgos diferenciadores) 
inherentes cumple con los requisitos (necesidades o expectativas 
establecidas)” (ISO 9000: 2000). 
Hasta inicios del siglo XX se comenzó a usar la inspección, pero 
aplicada solamente para separar el producto bueno del malo. 
Bien sabemos que entre los años 1920 y 1940 la tecnología industrial cambió 
rápidamente; la Bell Systems y su subsidiaria manufacturera, la Western 
Electric, estuvieron a la cabeza en el control de la calidad instituyendo un 
departamento de ingeniería de inspección que se ocupara de los problemas 
creados por los defectos en sus productos y la falta de coordinación entre 
sus departamentos. 
Sin embargo durante la segunda Guerra Mundial apresuró el paso de la 
tecnología de la calidad. La necesidad de mejorar la calidad del producto dio 
por resultado un aumento en el estudio de la tecnología del control de la 
calidad y que se compartiera la información. Fue en este ambiente donde se 
expandieron rápidamente los conceptos básicos del control de calidad. En 
1946 se fundó la Sociedad Americana del Control de Calidad (ASQC). 
También en 1946 se instituyo la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros): una de las primeras actividades fue la de formar el Grupo de 
Investigación del Control de Calidad (Quality Control Research Group: 
QCRG) cuyos miembros principales fueron Kaoru Ishikawa, Shigeru Mizuno 
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y Tetsuichi Asaka. Estas tres personas desarrollaron y dirigieron el control 
de calidad japonés, incluyendo el nacimiento de los círculos de calidad. 
En 1924 el Dr. Walter Shewhart introdujo la primera carta de control para la 
“Western Electric” poniendo los cimientos para el control de calidad 
estadístico. Ello proporciono un método para controlar económicamente la 
calidad en medios de producción en masa. Shewhart se interesó en muchos 
aspectos del control de calidad y en sus conferencias en la Escuela de 
Graduados del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América demostró las variaciones en los procesos de producción. Definió el 
estado de control estadístico como “La habilidad de predecir los límites de 
variación entre los cuales un proceso debe ser capaz de trabajar (sin fallas) 
si no se presentan causas asignables para que cambie. 
Shewhart señaló que la calidad tiene un aspecto objetivo y otro subjetivo y 
que la calidad tiene múltiples dimensiones.  
(Feigenbaum, 1991) En su libro “Total Quality Control” propone por primera 
vez el concepto de Control Total de la Calidad que incluye: mercadotecnia, 
Ingeniería de Diseño y de manufactura, operaciones de Producción, 
inspección y pruebas funcionales, embarques, instalación y servicio. 
Estableció la necesidad de crear equipos ínter departamental que tienen 
como función discutir los puntos de vista de cada departamento y que la alta 
dirección es en último término la responsable de la efectividad del sistema. 
(Deming, 1989) En su libro “Out of the Crisis” (salida de la crisis), expone su 
teoría sobre la administración para alcanzar el mejoramiento de la calidad, 
la productividad y la posición competitiva en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO Nº 1: Relación en Cadena 
Fuente: (Deming, 1989)  
El diagrama de flujo proporcionó el punto de partida. Los materiales y el 
equipo entran por la izquierda. Sería necesario, expliqué yo, mejorar los 
materiales de recepción. Trabajen con su proveedor como si fuese su socio, 
con una relación de lealtad y confianza a largo plazo para mejorar la calidad 
de los materiales en recepción y para disminuir los costos. El consumidor es 
la pieza más importante de la línea de producción. La calidad se debe 
orientar a las necesidades del consumidor, presente y futuro. 
GRÁFICO Nº 2: Diagrama de Flujo 
Fuente: (Deming, 1989) 
Consumidores 
Proveedores 
de materiales 
y equipo 
Investigación de 
Consumidores 
Recepción y 
ensayo de 
materiales A 
B 
C 
D 
Producción, montaje, inspección  
Distribución 
Ensayos de procesos, 
maquinas, métodos costos 
Diseño 
 y 
Rediseño 
Mejora la 
calidad 
Decrecen los costos 
porque hay menos 
equivocaciones, menos 
retrasos y menos 
obstáculos; se utiliza 
mejor el tiempo de la 
maquinaria y los 
materiales 
Mejora la 
Productividad 
Hay más y 
más trabajo 
Se permanece en el 
trabajo 
Se conquista el 
mercado con la 
mejor calidad y 
el precio bajo 
  - 14 -  
 
La mejora de la calidad abarca a toda la línea de producción, desde los materiales 
en recepción hasta el consumidor, y el rediseño del producto y del servicio en el 
futuro.  
En sus catorce puntos el Dr. W. Edwards Deming hizo operativa su teoría de la 
administración de la calidad. La teoría de Deming de la Administración incluye el 
uso de herramientas estadísticas y técnicas del comportamiento. A continuación se 
mencionan los catorce puntos de Deming para administrar el mejoramiento 
continuo del proceso. 
1. Crear un constante propósito hacia el mejoramiento del producto 
(artículos y servicios), con el objetivo de hacerse competitivo, permanecer en 
los negocios y proporcionar empleos. 
Sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa, que más 
allá de hacer dinero, es mantenerse en el negocio y crear empleos mediante 
la innovación, la investigación, el mantenimiento y la mejora continua. 
2. Adoptar una nueva filosofía. Estamos en una nueva era económica. La 
administración en el occidente debe despertar al reto, asumir sus 
responsabilidades y tomar el liderazgo para el cambio. 
A largo plazo, solo permanecen en el mercado las instituciones que calidad, 
oportunidad en la entrega y menor costo. 
3. Dejar de depender en la inspección masiva para alcanzar la calidad. 
Eliminar la necesidad de la inspección en gran escala, incorporando, en primer 
lugar, la calidad en los productos. No pagar para que los trabajadores hagan 
errores y luego los corrijan. La calidad no viene de la inspección, sino de la 
mejora del proceso. 
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Se debe exigir evidencia estadística de que el producto se hace con calidad, 
desde la primera vez. 
4. Terminar la práctica de hacer negocios basándose en el precio 
únicamente. En lugar de ello, reducir al mínimo el costo total. Tener un solo 
proveedor para cada renglón individual, basándose en una relación de lealtad 
y confianza a largo plazo. El precio solo tiene sentido cuando hay evidencia 
estadística de la calidad. 
5. Mejorar constantemente el sistema de fabricación y los servicios. La 
calidad se debe incorporar desde la fase de diseño. Si el sistema no cambia, 
el problema subsiste. La administración está obligada a buscar maneras de 
reducir el desperdicio para mejorar la calidad y la productividad, disminuyendo 
así los costos en forma constante. 
6. Establecer el entrenamiento en el trabajo. Con frecuencia, a los 
trabajadores les enseñan su trabajo otros trabajadores que no recibieron 
capacitación y adiestramiento. No pueden cumplir bien su trabajo porque 
nadie les dice cómo hacerlo. Es necesario utilizar metodología moderna. 
7. Adoptar e implantar liderazgo. El propósito de esto debe ser ayudar a las 
personas, a ejecutar un trabajo mejor y en determinar por métodos objetivos 
quien necesita ayuda individual. La tarea básica de la dirección no consiste 
en la supervisión, es el liderazgo, Los líderes promueven la confianza; ayuda, 
no juzga; facilitan el progreso de todo el personal y crean las condiciones para 
que realicen bien su trabajo. 
8. Desechar el miedo, de modo que todos puedan trabajar eficazmente para la 
compañía. Es necesario que la gente se sienta segura; que no tenga miedo 
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de hacer preguntas y expresar sus ideas. Nadie puede dar lo mejor de sí 
cuando no se siente seguro y supera el miedo. 
9. Derribar las barreras entre los departamentos. El personal de las diferentes 
áreas debe trabajar en equipo para prevenir problemas de la producción y en 
el uso que puedan encontrarse para el artículo o servicio. Si las gentes de 
diseño, ingeniería, producción, y ventas trabajan en equipo pueden realizar 
importantes mejoras en el producto y ahorro en el costo. 
10. Eliminar las consignas, exhortaciones, metas de producción, nuevos 
niveles de producción o ningún fallo para la fuerza de trabajo. Tales exigencias 
solo pueden generar relaciones antagónicas, debido a que la falta de calidad 
o la baja productividad corresponden mayormente al sistema, que es 
responsabilidad de la dirección y no depende de los trabajadores. Lo que los 
trabajadores necesitan es que la administración les señale la ruta que deben 
seguir para lograr la calidad y mejorar la productividad. 
GRÁFICO Nº 3: Hombre Subiendo Escaleras (Aumentar la Productividad) 
 
 
 
“Sea un trabajador de calidad” 
“Este orgulloso de su trabajo” 
 
 
 
Fuente: (Deming, 1989) 
11. Eliminar las cuotas numéricas para los obreros y la administración por 
objetivos para los directivos.  Las personas, por conservar el empleo, cumplen 
la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta si perjudica a la organización. 
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Solo debe dar a conocer a su gente las cuotas referentes a la supervivencia 
de la institución. La administración las debe remplazar por educación de la 
gente y un liderazgo inteligente. 
12. Eliminar las barreras que impiden a la gente (operarios, técnicos y 
directivos) sentirse orgulloso del trabajo bien realizado. La 
responsabilidad de los supervisores debe cambiar, de pensar solamente en 
números a pensar en calidad.  Ello significa entre otras cosas abolir la 
calificación anual o calificación por méritos y no usar la administración por 
objetivos, ni la administración por números. 
13. Establecer un programa vigoroso de educación y auto superación de la 
gente. Tanto la administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse 
en herramientas de la calidad, entre ellos el trabajo en equipo y las técnicas 
estadísticas. Se deben proporcionar los recursos para que el personal pueda 
desarrollarse en vista al futuro. 
14. Tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la transformación. 
Poner a todo el mundo en la empresa a cooperar para el logro de esa 
transformación. Es labor de todos, pero se necesita un grupo especial con un 
plan de acción. Los trabajadores no pueden hacerlo solos. 
Así mismo Deming, (1950) presentó en sus conferencias en el Japón, un ciclo de 
mejora el que hasta la actualidad continua vigente, que consta de 4 etapas: 
(P)   Plan: Diseñar los cambios de lo que se trata de mejorar, basándose en 
datos actuales. (Conocimiento del problema) 
(E)   Ejecución: Ejecutar el cambio, preferentemente a una pequeña escala. 
(Implementación de medidas) 
(C)    Control: Evaluar los efectos y recoger los resultados. (Verificar) 
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(A)   Actuación: Recibir la retroalimentación del cliente acerca de la mejora 
introducida, estudiar los resultados, confirmar los cambios, estandarizar 
la mejora con el propósito de evitar la repetición del defecto y 
experimentar de nuevo. 
GRÁFICO Nº 4: Ciclo de Deming 
Fuente: (Deming, 1989) 
Estamos acostumbrados a ver los proyectos en forma lineal, con un principio y un 
fin, pero en el proceso de mejoramiento continuo los estándares establecidos con 
las mejoras logradas con un primer círculo de Deming son consideradas como 
punto de partida para introducir nuevas mejoras. Nada es perfecto pero todo es 
perfectible. 
El círculo de Deming debe entenderse como un proceso con el que se establecen 
constantemente nuevos estándares de calidad con el propósito de que éstos 
vuelvan a ser revisados y remplazados por estándares mejores. 
(Juran, 1954) Considera que la calidad consiste en dos formas de calidad, las 
mismas que están orientadas a los ingresos y los costos las que están relacionadas 
entre sí. 
PLANEAR EJECUTAR
CONTROLACTUACIÓN
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a) Los ingresos, y consiste en aquellas características del producto que 
satisfacen necesidades del consumidor y, como consecuencia de eso 
producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad generalmente cuesta 
más. 
b) Los costos y consistiría en la ausencia de fallas y deficiencias. En este 
sentido, una mejor calidad generalmente cuesta menos. 
También señala, que la administración para lograr calidad abarca tres procesos 
básicos: 
- La planificación de la calidad,  
- El control de la calidad  
- El mejoramiento de la calidad.  
Estos procesos son comparables a los que se han utilizado durante largo tiempo 
para administrar las finanzas. Su “trilogía”, muestra cómo se relacionan entre sí 
dichos procesos. 
Juran identifica los componentes de la revolución de la calidad en Japón de la 
siguiente manera: 
1. Los directivos de más alto nivel se hicieron cargo de la administración para 
lograr calidad. 
2. Capacitaron a toda la jerarquía en los procesos de la gestión de calidad 
3. Intentaron mejorar la calidad a un ritmo revolucionario. 
4. Le dieron participación a la mano de obra. 
5. Agregaron metas de calidad en el plan empresarial. 
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Juran considera que Estados Unidos y otras naciones occidentales deberían 
adoptar estrategias similares a fin de alcanzar y mantener un nivel de calidad de 
orden internacional. 
La Propuesta de Juran para el Control de la Calidad, sigue el conocido circuito 
de retroalimentación: 
1. Evaluar la performance real. 
2. Compararla con la meta. 
3. Tomar medidas sobre la diferencia. 
Juran promueve la delegación del control a los más bajos niveles posibles en la 
organización, cediendo la responsabilidad del autocontrol a los trabajadores. 
También promueve la capacitación de los trabajadores en la búsqueda de 
información y su análisis, a fin de permitirles tomar decisiones sobre la base de los 
hechos. 
Juran y la Gestión de la Calidad Total (GCT), Juran es un firme defensor de la 
GCT, define como una colección de ciertas actividades relacionadas con la calidad: 
1. La calidad llega a formar parte del plan de toda alta dirección. 
2. Las metas de calidad se incorporan al plan empresarial. 
3. Las metas ampliadas derivan del benchmarking: el énfasis está puesto en el 
consumidor y en la competencia; existen metas para el mejoramiento anual 
de la calidad. 
4. Las metas de despliegan a los niveles de acción. 
5. La capacitación se lleva a cabo a todos los niveles. 
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6. La medición se efectúa en cada área. 
7. Los directivos analizan regularmente los progresos con respecto de las metas. 
8. Se reconoce la performance superior. 
9. Se replantea el sistema de recompensas. 
(Ishikawa, 1994) Menciona  que  “Mediante el control total de calidad (TQC) con la 
participación de todos los empleados, incluyendo el presidente, cualquier empresa 
puede crear mejores productos (bienes o servicios) a menor costo, al tiempo que 
aumenta sus ventas, mejora las utilidades y convierte la empresa en una 
organización superior”. 
Sostiene que un producto con calidad, es aquel que reúne todos los requisitos; 
prefiriendo incluirle el adjetivo “Total, para indicar o subrayar que los productos y 
servicios deben ser perfectos. 
Establece las siguientes ventajas del control de calidad: 
- Da una verdadera garantía de calidad. Es posible desarrollar calidad en todos 
los pasos de todos los procesos y lograr una producción 100 % libre de 
defectos. 
- El TQC abre canales de comunicación dentro de la empresa, dejando entrar 
un soplo de aire fresco. 
El TQC permite que las empresas descubren una falla antes de que ésta se 
convierte en desastre, porque todos se acostumbran a dirigirse a los demás 
de manera franca, veraz y útil. 
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- El TQC permite que las divisiones de diseño y manufactura del producto se 
ajusten de manera eficiente y precisa a los cambios en los gustos y 
actividades de los consumidores, de manera que se puedan fabricar 
productos siempre acordes con la preferencia de los clientes. 
- El TQC apoya a las mentes propensa a escudriñar y capaces de detectar 
datos falsos. Ayuda a evitar el peligro de las cifras erradas sobre ventas y 
producción. “El conocimiento es poder” y esto lo brinda el TQC. 
Dentro de las aportaciones más relevantes del Dr. Ishikawa para la gestión actual 
de los sistemas de calidad es la llamada la teoría círculos de calidad; a continuación 
se expresa una breve semblanza de dichas ideas 
CIRCULO DE CALIDAD (CC) 
- La participación en un CC es voluntaria, aunque se espera la participación 
activa de todos los Involucrados. 
- La formación y el trabajo en un proyecto se deben realizar a costa del tiempo 
de la empresa. 
- El trabajo gira en torno al líder del grupo. 
- Las nominaciones de proyectos de mejora pueden ser iniciativa tanto de los 
trabajadores como de los directivos. 
- Los proyectos estarán relacionados con las tareas propias de la actividad de 
sus miembros. 
- La selección de un proyecto para su ejecución efectiva corresponderá a la 
dirección con acuerdo del CC. 
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GRÁFICO Nº 5: Círculo de Calidad 
Fuente:  (Ishikawa K. , 1997)    
(Crosby, 1979) Es uno de los principales promotores del concepto de calidad. 
Plantea 4 principios absolutos: 
Primer principio: Calidad se define como “Cumplir con los Requisitos”. 
El mejoramiento de la calidad se alcanza haciendo que todo el mundo haga las 
cosas bien desde la primera vez. Los directivos tienen tres tareas que realizar: 
1. Establecer los requisitos que deben cumplir los empleados. 
2. Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con los 
requisitos. 
3. Dedicar todo su tiempo a estimular y ayudar al personal a dar cumplimiento a 
esos requisitos. 
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Segundo principio: El sistema de la calidad es la prevención. 
El concepto de prevención se basa en la comprensión del proceso que requiere de 
la acción preventiva. 
El secreto de la prevención estriba en observar el proceso y determinar las posibles 
causas de error. Estas causas pueden ser controladas. Cada producto o servicio 
está formado por un gran número de componentes, cada uno de los cuales debe 
tratarse por separado, con el fin de eliminar las causas del problema. 
Tercer principio: El estándar de realización es cero defectos. 
El no cumplir totalmente con los requisitos de un estándar de realización, puede 
provocar cualquier trastorno. 
Cuarto principio: El costo de la calidad se divide en 2 áreas: 
1) El precio del incumplimiento de los requisitos lo constituyen todos los gastos 
realizados en hacer las cosas mal. 
2) El precio del cumplimiento con los requisitos es lo que hay que gastar para 
que las cosas resulten bien. 
La calidad no solo no cuesta, sino que es una auténtica generadora de utilidades. 
Según Crosby cada peso que se gasta en hacer las cosas mal, hacerlas de nuevo 
o en lugar de otras, incide en medio peso directamente en las utilidades; ya que las 
empresas gastan del 15 al 20% de sus ventas en arreglar, desechar, repetir el 
servicio, en inspección, pruebas, garantías y en otros costos relacionados con la 
calidad. Este tipo de problemas pueden prevenirse mediante el manejo adecuado 
de la operación del control de calidad. 
Dentro de sus ideas de comprensión del concepto de calidad Crosby asegura que 
esta es una forma de incrementar las utilidades; afirma que si nos concentramos 
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en asegurar la calidad, probablemente se podrán incrementar las utilidades en un 
5% a un 10% sobre las ventas. Crosby muestra cómo superar la idea tradicional de 
que el control de calidad es algo que solo se aplica en la producción en línea, y no 
en la oficina administrativa. 
Crosby plantea 14 puntos para mejorar la calidad 
1. Compromiso de la dirección: la alta dirección debe definir y comprometerse 
en una política de mejora de la calidad. 
2. Equipos de mejora de la calidad: se formarán equipos de mejora mediante 
los representantes de cada departamento. 
3. Medidas de la calidad: se deben reunir datos y estadísticas para analizar las 
tendencias y los problemas en el funcionamiento de la organización. 
4. El costo de la calidad: es el costo de hacer las cosas mal y de no hacerlo 
bien a la primera. 
5. Tener conciencia de la calidad: se adiestrará a toda la organización 
enseñando el costo de la no calidad con el objetivo de evitarlo. 
6. Acción correctiva: se emprenderán medidas correctoras sobre posibles 
desviaciones. 
7. Planificación cero defectos: se definirá un programa de actuación con el 
objetivo de prevenir errores en lo sucesivo. 
8. Capacitación del supervisor: la dirección recibirá preparación sobre cómo 
elaborar y ejecutar el programa de mejora. 
9. Día de cero defectos: se considera la fecha en que la organización 
experimenta un cambio real en su funcionamiento. 
10. Establecer las metas: se fijan los objetivos para reducir errores. 
  - 26 -  
 
11. Eliminación de la causa error: se elimina lo que impida el cumplimiento del 
programa de adecuación error cero. 
12. Reconocimiento: se determinarán recompensas para aquello que cumplan 
las metas establecidas. 
13. Consejos de calidad: se pretende unir a todos los trabajadores mediante la 
comunicación. 
14. Empezar de nuevo: la mejora de la calidad es un ciclo continuo que no 
termina nunca. 
1.5.2 DEFINICIONES BÁSICAS  
1.5.2.1 DEFINICIONES RELACIONADAS A LA CALIDAD  
A continuación definimos los principales vocablos usados en el lenguaje de 
calidad: 
 Procedimiento: manera o forma especificada de realizar una 
actividad. Por lo general es el listado de una serie de pasos 
claramente definidos, disminuyendo la probabilidad de errores o 
accidentes. 
 Proceso: es la forma y orden de ejecutar las actividades o 
procedimientos de una tarea, en especial trata de prever la calidad del 
producto de dicho proceso. Se puede señalar que el uso de los 
procedimientos escritos podrían mejorar enormemente el resultado de 
los procesos. 
 Consenso: se define el consenso como "el acuerdo general al que se 
llega mediante un proceso en el que se han tenido en cuenta todos 
los sectores interesados, sin que haya habido una oposición firme y 
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fundada, y en el que se hayan salvado posiciones eventualmente 
divergentes. No implica necesariamente unanimidad". 
 Normas: es un documento que establece las condiciones mínimas 
que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que 
está destinado, establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido que establece; para usos comunes y repetidos; 
reglas, criterios o características para las actividades o sus resultados. 
Las normas son un instrumento de transferencia de tecnología, 
aumentan la competitividad de las empresas y mejoran y clarifican el 
comercio internacional. 
 Normalización: consiste en la elaboración, difusión y aplicación de 
normas. La normalización de las diversas herramientas de gestión así 
como las de calidad, favorece el progreso técnico, el desarrollo 
económico y la mejora de la calidad de vida.  
 Certificación: la certificación es la forma de demostrar que una 
empresa cumple con los requisitos de la norma. 
1.5.2.2 DEFINICIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCIÓN 
Para estudiar los sistemas de calidad en la construcción es necesario 
tener claro quiénes son las partes involucradas en los proyectos, sus 
funciones y responsabilidades. Para esto se presentan los siguientes 
conceptos básicos: 
 Empresa Constructora: es una institución o agente económico que 
realiza una actividad productiva que consiste en la transformación de 
bienes intermedios, materias primas, en proyectos de construcción 
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terminados y que toma las decisiones sobre la utilización de factores 
de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen 
en el mercado. Debe adoptar una organización y forma jurídica que le 
permita realizar contratos, captar recursos financieros, y ejercer sus 
derechos sobre los bienes que produce. 
 Proyecto de construcción: es una célula o parte de un todo que 
conforma la organización o empresa, en este caso particular sería una 
parte de la gerencia de operaciones de una empresa constructora. Su 
característica empresarial es operar con autonomía a base de 
objetivos y resultados. Dentro de esa autonomía debe poder 
perfeccionar y propiciar el perfeccionamiento del personal humano 
que la compone, así como planear su futuro y programar sus 
actividades de acuerdo a sus estrategias para alcanzar sus objetivos. 
 Cliente: persona física o jurídica que realiza transacciones mediante 
contratos de compra-venta de productos o servicios con otras 
personas o empresas del mercado. Para el caso de estudio de esta 
tesis nos enfocaremos en los clientes de las empresas constructoras 
o contratistas, quienes tienen la necesidad de mejorar o incrementar 
su infraestructura. 
 Supervisión: los clientes o propietarios de los proyectos no suelen 
ser especialistas en proyectos de construcción, por lo que 
normalmente se encuentran representados en el proyecto por una 
empresa supervisora o profesionales encargados de supervisar la 
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correcta ejecución de los trabajos del contratista, de acuerdo al 
expediente técnico elaborado por los proyectistas. 
 Proyectistas: empresa o profesionales responsables del diseño del 
proyecto, encargados de transformar las necesidades o 
requerimientos de los propietarios en un expediente técnico que 
contenga especificaciones técnicas y planos de detalle en las 
diferentes especialidades necesarias. 
 Proveedor: Empresa industrial, comerciante, profesional, o cualquier 
otro agente económico que proporciona a otra empresa o persona un 
bien o servicio a cambio de una retribución con fines comerciales. 
1.5.3 DEFINICIÓN DE CALIDAD 
Calidad es un concepto difícil de definir pues está ligado a diferentes 
enfoques, dependiendo de si se trata de productos o visión del usuario o 
tendencias del mercado. Para algunas personas está asociado a la imagen 
de excelencia de cierto producto o servicio por sobre otro, mientras que otras 
lo asocian a la durabilidad o a una característica de su agrado. Por lo tanto 
la definición de calidad depende en gran medida de quien la enuncie. El 
siguiente gráfico ilustra este hecho: 
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GRAFICO N° 1: Diferentes Perspectivas de la Calidad 
FUENTE: (Evans & Lindsay, 2002)  
Calidad también se ha definido como el cumplimiento de requisitos, o en 
otras palabras hacer las cosas bien. Sin embargo esta visión está orientada 
al productor ya que estimula a cumplir con las especificaciones que el mismo 
ha definido. Este enfoque olvida al consumidor, lo que puede traer problemas 
debido a la brecha que se produciría entre sus necesidades reales y los 
requerimientos que el productor cumple, generando una apreciación de no 
calidad en el cliente. 
La mayoría de las definiciones actuales de calidad están enfocadas en la 
percepción del usuario. Por lo tanto el concepto de calidad puede ser visto 
como la satisfacción del cliente. En este caso la palabra cliente tiene un 
sentido más amplio ya que abarca a todos aquellos a quienes un producto o 
servicio impacta, entonces no solo existen clientes externos, sino también 
clientes internos, que pueden ser encontrados en todas los procesos del 
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negocio de manera tal que la empresa sea vista como una cadena de 
clientes y proveedores internos. 
Por otro lado para medir la calidad o la satisfacción del cliente se debe 
analizar la interacción de tres componentes, la primera es el producto mismo, 
la segunda es el usuario y cómo éste, usa el producto, y la tercera 
corresponde a las instrucciones de uso, formación del cliente y formación de 
la persona encargada de las reparaciones, este análisis se conoce como el 
triángulo de interacción o las tres esquinas de la calidad. 
El cliente actual no solo busca un producto que le agrade, busca más que 
eso. Aunque el producto cumpla las especificaciones del diseño, este tiene 
más aceptación por el mercado si da confianza y esto se garantiza 
demostrando que hubo control a lo largo del proceso de producción mediante 
herramientas como los sistemas de aseguramiento de la calidad. Es en estas 
circunstancias que surge la necesidad de cambiar el sistema de gestión 
tradicional sumándole ahora la gestión de la calidad. El concepto de calidad 
se mide mediante el grado de satisfacción de las necesidades del cliente. 
Los objetivos, por lo tanto, serán satisfacer al cliente, mantener la calidad, 
reducción de los costos y mejorar la competitividad de la empresa. 
Las empresas más comprometidas en materia de calidad han comenzado 
recientemente a incorporar un sistema de gestión denominado Gestión de 
Calidad Total. Este proceso supone integrar el concepto de calidad en todas 
las fases del proceso y a todos los departamentos que tienen alguna 
influencia en la calidad final del proceso y/o servicio prestado al cliente. 
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En el proceso actual de globalización económica, contar con un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, es un factor crítico para la supervivencia y 
competitividad de las empresas.  
Finalmente calidad significa en un sentido estrecho calidad de producto. En 
un sentido amplio calidad significa calidad de producto, calidad de trabajo, 
calidad de servicio, calidad de información calidad de procesos, calidad de 
organización, calidad de personas, calidad de sistemas, calidad de objetivos, 
etc. Esta definición corresponde a la de Kaoru Ishikawa y refleja en gran 
medida que la calidad debe encontrarse en todas las áreas de la empresa, 
teniendo como meta una adecuada realización del producto y la satisfacción 
las necesidades del cliente. 
1.5.4 CONTROL DE CALIDAD.  
Es muy común entre los ingenieros que se dedican a la construcción de 
obras civiles, preocuparse de los aspectos relativos a los conceptos de obra 
para alcanzar la máxima eficiencia en todas las operaciones constructivas y, 
por ende, el mayor beneficio económico posible. 
Esto trae como consecuencia un descuido radical en los aspectos técnicos 
íntimamente ligados a la concepción, la ejecución y el Control de Calidad de 
un proyecto. 
NIVEL DE CALIDAD: Conjunto de características cualitativas y cuantitativas 
que deben satisfacer los materiales, las instalaciones y componentes de la 
obra en los aspectos de resistencia a las cargas por soportar, asentamientos 
totales y diferenciales, deformaciones, geometría, apariencia, durabilidad, 
capacidad de carga etc. 
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El control de calidad se divide en tres etapas: (1) Previsión; (2) Acción; (3) 
Historia. 
PREVISIÓN: Consiste en evaluar los indicadores o 
parámetros más relevantes de las materias primas, para 
determinar su aceptación o rechazo. Para el efecto se 
emplean las CARTAS DE CONTROL. 
ACCIÓN: Esta etapa se refiere al ajuste y control de 
materiales (aceptados en la etapa de previsión) en 
un correcto mezclado y para utilizarse durante la 
construcción de algún elemento estructural. 
 
HISTORIA: Es la etapa en que los ingredientes 
mezclados se han transformado en un nuevo material, 
donde se informan sus propiedades finales, 
importantes estadísticamente para análisis, pero ya 
irrelevantes para el "auténtico" Control de Calidad. 
En la actualidad existe un divorcio total entre los grupos de proyecto, 
Construcción, Supervisión y Control de Calidad, ya que cada uno de ellos 
trata de cumplir exclusivamente con su misión, sin interesarse en las 
actividades de los demás. Cada quién olvida que es parte integrante del 
equipo total, el cual hará realidad una obra de ingeniería 
Por lo general, el proyectista se contenta con entregar planos, normas y 
especificaciones que, de ordinario, fallan en la práctica a causa de: redacción 
confusa; "parchada", inadecuada al caso específico, con vaguedades y 
"lagunas", delegación excesiva de interpretación al Ing. Residente, etc- 
El proyectista y solamente él, será quien decida el nivel de calidad requerido, 
respaldado desde luego por el propietario de la obra (organismo oficial o 
ANTES DE 
CONSTRUIR 
DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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privado) a través de su representante y con apoyo en las instituciones 
técnicas expertas; Los niveles de calidad, asignables a las diversas partes 
componentes del Proyecto, serán expresados por el proyectista 
precisamente en esos planos, normas, y especificaciones. 
Algunas de las razones más importantes de falla en las Normas y 
Especificaciones al presente en uso, son las siguientes: 
a. Tienen redacción confusa de lo pretendido, lo cual, de ordinario no 
corresponde precisamente con la realidad del proyecto específico 
donde la Norma o la Especificación será aplicada. 
b. Son "refritos" de otros documentos. De rareza dos proyectos resultan 
iguales. En la naturaleza o realidad, la variedad es "la regla". 
c. Rara vez estipulan tolerancias o márgenes de aceptación, expresables 
según los métodos estadísticos usuales: porcentajes, desviaciones 
estándar, etc., expresadas en tablas gráficas. 
d. Muchas de ellas, frecuentemente otorgan en su redacción un poder 
exagerado de decisión en el "ingeniero de campo" (Ley del embudo). 
Los resultados son nocivos para todos los grupos, porque en muchos 
casos inmiscuyen al "ingeniero" en actos y decisiones exclusivamente 
del dominio del constructor, con posible detrimento económico de éste 
e interferencia en su trabajo: una manifiesta inequidad. 
e. Normalmente están redactadas con la idea de prevenir abusos del 
constructor (todos los imaginables), además conceden facultades 
indebidas y confusas al "ingeniero", no manifestadas claramente, en 
carácter, ni en cuantía, en los documentos contractuales. Todo esto es 
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fuente de fricciones, reclamaciones, etc, etc, y lo peor, que el 
constructor, al tratar de cubrir posibles consecuencias económicas en 
sus proposiciones contractuales de ejecución, encarece sus costos o 
sus precios. 
f. Comúnmente, todas las responsabilidades por imprevistos o cambios 
en las condiciones del suelo o subsuelo, climatológicas, etc., recaen 
única y exclusivamente en el Constructor, dando en consecuencia que, 
éste, ocurran o no esas condiciones, trate de cubrirse en sus precios 
unitarios. Esa actitud debe desaparecer tanto en la redacción de las 
normas de procedimientos contractuales y de aceptación del trabajo 
como en la estrategia básica o doctrina fundamental del Propietario de 
la obra, por arbitraría y onerosa para todas las partes, como la 
experiencia lo enseña. 
Por otro lado, el "Controlador de Calidad" actual se concreta a ser un 
"reportero" de actividades ya consumadas, con tratamientos estadístico-
históricos, y a efectuar una serie de pruebas sobre diversas características 
de los materiales constituyentes, antes y después de mezclarlos, sin haber 
correlación alguna entre las pruebas rutinarias de control y las propiedades 
deseables de los materiales en la estructura real ya terminada. De todo lo 
anteriormente expuesto se desprende que la Supervisión y el Control de 
Calidad sin desearlo o inadvertidamente, entorpecen aún más las 
actividades constructivas que exige una obra económica y bien hecha. 
Ahora bien, en el cuerpo de esta ponencia se reflejarán las actitudes y 
directrices deseables que el suscrito pretende, para que haya un clima de 
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trabajo ingenieril en equipo por lo que a Construcción y Control de Calidad 
respecta, fundamentalmente. 
1.5.5 MEJORA CONTINUA 
Se entiende por mejora continua a la política de mejorar constantemente y 
en forma gradual el producto, estandarizando los resultados de cada mejora 
lograda; esto se hace posible partiendo de estándares establecidos, y 
alcanzar cada vez niveles de calidad más elevados. 
Según Deming (1989), para obtener la calidad que satisfaga a los clientes, 
debe darse una interacción de las actividades, de diseño de producto, de 
fabricación y de ventas, con el propósito de mejorar los niveles de calidad, y 
esta interacción debe repetirse en forma cíclica. Dicha interacción y la forma 
cíclica de actuar, es lo que se conoce como Circulo de Deming. Este círculo 
se le conoce comúnmente como PECA (Planeación, Ejecución, Control, 
Acción) y está basado en un procedimiento en el que se realizan los 
siguientes pasos: 
1. Se conocen las necesidades de los clientes. 
2. Se diseña el producto en tal forma que este responda a dichas 
necesidades. 
3. El producto se manufactura de acuerdo con el diseño y se pone a 
prueba. 
4. Se hacen las modificaciones que han sido resultado de las pruebas 
hechas y el producto se ofrece al público. 
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5. Se comprueba la reacción de los consumidores con respecto al producto. 
Con base a estas reacciones se diseña de nuevo el producto, repitiendo 
el ciclo a partir del paso 2, y así sucesivamente. 
Este es el proceso de mejora continua que, en una forma gradual y mediante 
pequeños cambios, va mejorando y perfeccionando los estándares de 
calidad. Se requiere que dicho mejoramiento continuo se aplique a cada y 
en cada una de las etapas proceso, es decir, a cada departamento de la 
empresa. 
Al dividir un sistema en procesos parciales, cada proceso y cada etapa tiene 
un cliente que es el proceso y etapa siguientes; de esta manera, el cliente 
no es sólo aquel que en último término adquiere el producto o recibe el 
servicio, sino también el departamento o persona física que recibe lo que es 
el resultado de la transformación de insumos llevada a cabo en el proceso 
anterior. Así cada departamento de una empresa, como proveedor del 
departamento siguiente, debe llevar a cabo su trabajo tomando en cuenta 
las expectativas de su cliente interno, que lo constituye el departamento 
interno; por lo que, debe proceder a aplicar en sus actividades el circulo de 
Deming. 
Al final de cada ciclo hay que tratar de institucionalizar las mejoras; para 
seguir con el procedimiento de mejora continua, los estándares establecidos 
como producto de un primer ciclo, deben ser consideradas como punto de 
partida para introducir nuevas mejoras. El círculo de Deming es un proceso 
a través del cual se establecen constantemente nuevos estándares de 
calidad con el fin de que éstos, vuelvan a ser revisados y remplazados por 
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estándares mejores. Lográndose con esto, un perfeccionamiento del 
producto en forma gradual. 
Para que la mejora continua se de en una empresa, el ciclo PECA se deberá 
aplicar en todos los niveles de la organización, desde los altos directivos 
hasta los trabajadores; destacando que existirán interacciones entre todos 
los elementos, por lo que la toma de decisiones esto se debe realizar con 
una unión de esfuerzos. La mejora continua tiene como base la 
retroalimentación del proceso (ciclo de calidad), pero también el cliente 
proporciona una retroalimentación, por medio de sus reacciones. A 
continuación se presenta un esquema en el que se aprecia la vinculación de 
los conceptos de aseguramiento de la calidad y el tratado en este inciso, 
mejora continua. 
GRÁFICO Nº 6: Vinculación entre Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua 
FUENTE: (WS Atkins & Universidad de Navarra, 2001)  
La obtención de los costos de la calidad basada en el análisis detallado de 
los procesos y actividades de producción, permite reducir los costos de 
producción, mediante la disminución del número de defectos y reparaciones 
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consiguientes. El siguiente gráfico, ilustra cómo se puede conseguir mayores 
beneficios mediante la mejora continua de las actividades de una empresa. 
GRÁFICO Nº 7: Modelo de Mejora Continua 
FUENTE: (WS Atkins & Universidad de Navarra, 2001) 
1.5.6 CALIDAD Y COSTO 
La interrelación entre estos dos aspectos en muchas ocasiones es causa de 
polémica. Cuándo se busque mejorar la característica económica de algo, 
deberá tenerse mucho cuidado en definir claramente lo que se persigue: caer 
en la avaricia es tan malo -o acaso peor- que caer en el despilfarro; ambos 
casos -sobre todo el primero son ejemplos patéticos de una economía mal 
entendida. También es muy común considerar que alguna opción es mejor 
simplemente porque provoca un menor desembolso en la fase inicial, 
aunque requiera gastos de mantenimiento elevados durante su vida útil (los 
cuales, con frecuencia son indolentemente ignorados.) Así mismo es 
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importantísimo analizar cuidadosamente una opción que se presente 
sospechosamente ahorrativa, pues dichas oportunidades esconden, cual 
caballos de Troya, costos ocultos que no sólo sorprenden, sino también 
suelen ser superiores a los que la opción "normal" nos hubiera ocasionado. 
Ejemplos de lo citado anteriormente, abundan en la construcción, por 
ejemplo, en el ámbito de la vivienda de interés social. Resulta evidente que 
en este tipo de edificaciones, las dos características más relevantes que se 
persiguen ofrecer son: una vivienda digna, a un precio de venta accesible 
para el trabajador promedio. Sin embargo, la percepción generalizada (sin 
duda injusta en la mayoría de los casos) es que dicha oferta de vivienda a 
costo accesible, sólo es posible disminuyendo los alcances de sus 
características (es decir, "bajando" la calidad.) Es claro que aunque en 
realidad esto no ocurra, sería un tanto ingenuo pretender rebatir esa 
percepción. También es muy socorrida la idea de que para ahorrar en una 
obra, hay que eliminar las actividades repetitivas o superfluas. Y 
curiosamente todo lo relativo a la calidad es comúnmente catalogado como 
tal, seguramente motivado por ideas que ya se apuntaron anteriormente 
como la de que la mayoría cree saber todo lo relativo al tema y considera 
innecesario el costo y el tiempo que se invierte en repetir (o verificar) "lo 
evidente". 
Los dos ejemplos anteriores al menos dejan ver que hay mucho trabajo por 
hacer en la relación que se da -o se debería dar- entre el costo y la calidad, 
en el ámbito de la construcción, pues de esta relación depende en buena 
medida la comprensión que de la calidad tengamos los que trabajamos en 
la construcción. 
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En primer lugar, habría que especificar que el ahorro que ofrece la calidad, 
estriba sobre todo en la economía (a largo plazo) de la obra. 
No es un ahorro "de ocasión" o un ahorro circunstancial. Antes al contrario: 
la calidad como actividad, ciertamente requiere de un importante apoyo 
económico (y mientras más excelentes sean los objetivos que se persigan, 
más continuo deberá ser ese apoyo). Pero la gestión de la calidad traduce y 
multiplica los recursos que consume en beneficios a la obra en su conjunto. 
Esto queda sintetizado en un lema bastante arriesgado por cierto 
(publicitariamente hablando) que algunos de los promotores de la calidad 
han acuñado: “La Calidad cuesta; pero vale”. 
Esta aclaración viene al caso, por una opinión (bastante difundida, por cierto) 
que se escucha con frecuencia, sobre todo en zonas sísmicas como el Perú 
cuándo, al referirse a la calidad de las construcciones, se dice que: «"antes" 
se construía con más calidad que "ahora"; La prueba está, en los edificios 
de la época colonial que han resistido de pie, no sólo el paso del tiempo, sino 
también los sismos; en cambio con el terremoto de 1970, ¡cuántos edificios 
"nuevos" se cayeron!.» 
Para responder a una afirmación tan generalizada se requiere de varias 
consideraciones. La primera y más elemental sería: Ni todos los edificios 
"viejos" permanecieron en pie (algunos inclusive se cayeron a raíz de ese, o 
de otros sismos anteriores), ni todos los edificios "nuevos" se cayeron. Esto 
debería ser suficiente para argumentar que entonces no todos los edificios 
que se cayeron, lo hicieron por la misma falla. 
Dicho de otra manera: la causa por la que se colapsaron los edificios no fue 
el terremoto en sí, sino el estado en que se encontraba cada estructura en 
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particular. Es decir, quizá en un porcentaje de los edificios colapsados, sí se 
presentó un bajo nivel de calidad en su construcción, pero no fue la mayoría. 
En la mayoría, incidieron otras causas, como el uso que se les daba, el mal 
mantenimiento que tenían, o cuestiones técnicas como la "resonancia". 
Sin embargo, al afirmar que "no se construía con calidad", la "opinión 
pública" dirigió la discusión hacia la normatividad vigente para las 
construcciones en el Perú, y de manera igualmente irreflexiva, determinó que 
resultaba insuficiente. Probablemente, si la discusión no hubiera pasado del 
ámbito técnico al político, se habría concluido que el Reglamento vigente 
resultaba satisfactorio, siempre y cuando se cumpliera con él. (Porque el 
problema de fondo era ese: su incumplimiento más que su pertinencia). 
Aunque la discusión de este punto no es el objetivo del presente trabajo, 
habría que consignar aquí que el Reglamento de Construcciones para el 
Perú fue modificado. Dicha modificación incidió en las construcciones en 
general en un aspecto inconveniente: incrementó su costo. 
Si además se toma en cuenta que ese Reglamento del Perú, es seguido 
como modelo por las legislaciones estatales para crear sus propios 
reglamentos (aún en zonas que no son consideradas como sísmicas), pues 
se tendrá el paradójico caso a nivel nacional de un incremento importante (y 
quizá innecesario en algunos casos) en el costo de la construcción. 
1.5.7 COSTOS DE CALIDAD 
Cuando hablamos de “costos” siempre pensamos de forma negativa, sin 
embargo, los costos no sólo están para intentar reducirlos, sino que, los 
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costos de calidad, son una excelente herramienta de información, que nos 
facilitan la toma de medidas de tipo estratégico. 
Conocer el ahorro en costos tiene un efecto impactante para la alta dirección, 
pues, permite la obtención de los recursos necesarios para el mantenimiento 
y la mejora de la calidad, y, sugiere la cantidad que debería ser invertida en 
dichas actividades. 
Se define los costos de calidad como: “Los costos en los que la empresa 
incurre para asegurar que el producto cumple con las especificaciones y 
requisitos establecidos en la fase de diseño”. Teniendo presente que bajo 
esta rúbrica se reflejan aspectos económicos, materiales y aspectos de 
carácter inmaterial, siendo estos últimos de difícil cuantificación (por ejemplo: 
garantía, trabajos repetidos, tiempo de jefes ingenieros, materiales 
obsoletos, aumento de inventarios, exceso de controles, aumento de 
cuentas de clientes etc.).  
Por tanto, los costos de calidad son aquellos en los que la empresa haya 
incurrido para prevenir y controlar que el producto o servicio sea entregado 
al cliente en las condiciones óptimas, así como todos los costos ocasionados 
por defectos del producto o servicio, cuando son detectados por la 
organización y también cuando son detectados por el usuario, teniendo en 
cuenta en este caso los posibles costos intangibles ocasionados por la 
pérdida de imagen de la organización. 
También serán considerados como costos de calidad los costos realizados 
por un exceso de calidad de los productos o servicios que el cliente no la 
exige y no la valora. 
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Así mismo, también consideramos como costos de calidad todos los ahorros 
de costos que se pueden producir en la organización por el aumento de 
productividad ocasionada por una buena organización, mentalización y 
participación de todos los miembros de la organización en todo el proceso 
de elaboración del producto o servicio, tanto desde el diseño hasta el servicio 
post-venta, incluyendo en este caso también el ahorro de costos que pueda 
producirse por la buena imagen de la empresa en calidad. 
Si bien podemos ver que los datos son bastante dispares desde el 4.5% al 
40% en diferentes estudios, esto se debe a que en algunos estudios sólo se 
toman en cuenta los costos tangibles mientras que en otros toman en cuenta 
los costos tangibles y los intangibles. 
1.5.7.1 Importancia de los Costos de Calidad 
El costo de la calidad no es exclusivamente una medida absoluta del 
desempeño, su importancia estriba en que indica donde será más 
redituable una acción correctiva para una empresa. Estos costos varían 
según sea el tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el 
negocio o servicio, la visión que tenga la organización acerca de los costos 
relativos a la calidad, su grado de avance en calidad total, así como las 
experiencias en mejoramiento de procesos. 
Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para 
cuantificar la calidad así como para estimar el costo de las fallas. Estos 
gastos se suman a valor de los productos o servicios que paga el 
consumidor, y aunque este último sólo los percibe en el precio, llegan a 
ser importantes para él, cuando a partir de la información que se obtiene, 
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se corrigen las fallas o se disminuyen los incumplimientos y reprocesos, 
y a consecuencia de estos ahorros se disminuyen los precios. 
Por el contrario cuando no hay quien se preocupe por los costos, 
simplemente se repercuten al que sigue en la cadena (proveedor‐
productor‐distribuidor‐intermediario‐consumidor), hasta que surge un 
competidor que ofrece costos inferiores. En el caso de la industria de la 
construcción, muchas empresas emplean equipos obsoletos, cuyos 
rendimientos se reflejan en elevados costos de producción y venta; en 
comparación a otra empresa que ha adquirido una nueva máquina, e 
incluso con mejoras tecnológicas, que reduce costos de producción y la 
hace más competitiva en el mercado. El control de los costos de calidad 
proporciona una buena herramienta muy útil para cambiar la manera en 
que la dirección y los empleados piensan sobre los errores.  
 Llama la atención de la dirección, ya que al hablar a los directivos en 
términos de dinero les proporciona información con las que ellos se 
relacionan. Es decir, la calidad deja de ser abstracta y se convierte 
en una realidad que puede convertir eficazmente con el costo y el 
calendario. 
 Se cambia la manera en los empleados piensan sobre los errores; 
por ejemplo, cuando se desecha en producto defectuoso como 
resultado de las acciones de un empleado, la repercusión sobre su 
comportamiento futuro será mayor si éste o éstos sabe el valor en 
dinero, del error. En su caso, lo que se desperdicia es tan solo algo 
material; en el otro caso, es una factura de cierta cantidad real. De 
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esta forma, los empleados tienen que comprender el costo de los 
errores que cometen. 
 Se proporciona un mejor rendimiento de los esfuerzos por resolver 
el problema; el costo de la mala calidad monetariza los problemas y 
así las acciones correctivas se pueden dirigir a las soluciones que 
vayan a proporcionar un máximo rendimiento. 
 Se amplía el control presupuestario y de costos. La mayor parte de 
las empresas no establecen controles financieros de costos tales 
como los de desperdicios, reelaboración y reparaciones para el 
cliente, que se producen en los distintos departamentos de la 
empresa. De esta manera, uno de los objetivos de la evaluación de 
los costos de calidad es la ampliación del control presupuestario a 
fin de cubrir los costos de una pobre calidad provocados por los 
distintos departamentos. 
 Proporciona un medio de medir el verdadero impacto de la acción 
correctora y los cambios realizados para mejorar el proceso; 
centrándose en el costo de pobre calidad del proceso total, se puede 
mejorar en forma continua. 
 Con un manejo adecuado de los costos de mala calidad, se genera 
un método sencillo y comprensible para medir el efecto que la mala 
calidad tiene sobre la empresa, y aportando una forma eficaz de 
medir el impacto del proceso de mejora de la calidad. 
Un sistema de costos de la calidad no puede resolver por sí mismo los 
problemas de calidad u optimizar el sistema de gestión de calidad. Es tan 
solo una herramienta que ayuda que la dirección comprenda la magnitud 
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del problema de la calidad, determina con precisión oportunidades para 
mejorar y mide los progresos que se están realizando con las actividades 
de mejora. De esta manera, un sistema de control de costos de calidad 
debería ir acompañado de un proceso de mejora eficaz que reduzca los 
errores que se están cometiendo tanto en las áreas administrativas como 
las de producción. 
1.5.7.2 Clasificación de Costos de Calidad  
Una de las principales dificultades que se encontraron respecto a los 
costos de calidad es la falta de uniformidad en su descripción, y aún más 
acerca de los costos incluidos bajo este término.  
Intentando una clasificación que uniformice la definición de los costos de 
calidad, algunos autores han distinguido dos tipos: 
 Los que se encuentran directamente relacionados a los esfuerzos 
para fabricar un producto con calidad. 
 Los generados por no hacer las cosas correctamente llamados 
“Precio de incumplimiento” o “Costo de no calidad”. 
Sin embargo, analizando las diversas partidas que componen los costos 
de calidad, y de acuerdo con las funciones específicas y el propósito al 
que responden cada una de ellas, los costos de calidad se han separado 
en cuatro grupos básicos que incluyen los dos tipos señalados arriba: 
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GRÁFICO Nº 8: Clasificación de los Costos de Calidad 
FUENTE: (Juran & Gryna, 1996) 
 
1.5.7.2.1 Costos de Calidad 
Considerando como costos de calidad los que la empresa incurre para 
prevenir y controlar que el producto o servicio cumple las 
especificaciones de calidad. Los define como aquellos costos que se 
originan a consecuencia de las actividades de prevención y de 
evaluación que la empresa debe de acometer en un plan de calidad”. 
A su vez los costos de calidad los subdivide en costos de prevención y 
costos de evaluación. 
a. Costos de prevención: 
Representan el costo de todas las actividades llevadas a cabo para 
evitar defectos desde los inicios de diseño, desarrollo y finalmente la 
comercialización un producto o servicio. A manera de ejemplo se 
pueden citar las siguientes actividades: 
 Revisión del diseño, de los planes y de las especificaciones. 
COSTOS DE CALIDAD COSTOS DE NO CALIDAD 
COSTOS DE 
PREVENCIÓN 
COSTOS DE 
EVALUACIÓN 
COSTOS DE FALLAS 
INTERNAS 
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COSTOS CONTROLABLES COSTOS NO CONTROLABLES 
INVERSIÓN PÉRDIDAS 
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 Calificación del producto. 
 Orientación de la ingeniería en función de la calidad. 
 Programas y planes de aseguramiento de la calidad. 
 Evaluación y capacitación a proveedores sobre calidad. 
 Entrenamiento y capacitación para la operación con calidad. 
b. Costos de evaluación: 
Aquellos desembolsos generados por la búsqueda y detección de 
imperfecciones en los productos finales. Estos costos proceden de 
actividades de inspección, pruebas, evaluaciones que se han 
planeado para determinar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos; como ejemplos podemos mencionar: 
 Inspección y prueba de prototipos. 
 Análisis del cumplimiento de las especificaciones. 
 Inspecciones y pruebas de aceptación y recepción. 
 Control del proceso e inspección de embarque. 
1.5.7.2.2 Costos de no calidad: 
Los costos relacionados a la No Calidad se refieren a aquellos gastos 
extras realizados al proyecto con la intención de rehacer o reparar 
productos por haberse realizado erróneamente en una primera 
oportunidad. Estos costos de calidad los subdivide en costos de fallos 
internos y costos de fallos externos. Pasamos a describir cada uno de 
ellos. 
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a. Costos de fallas internos: 
Son los costos generados por las actividades dirigidas a eliminar las 
imperfecciones encontradas en los productos antes de ser enviados 
a los clientes. Este costo incluye tanto el costo de los materiales, 
mano de obra, gastos de fabricación, así como herramientas o 
adecuación de máquinas. 
Algunos ejemplos de estos costos son: 
 Componentes individuales de costos de producción 
defectuosa. 
 Utilización de herramientas y tiempos de paradas de 
producción. 
 Supervisión y control de operaciones de restauración. 
 Costos adicionales de manejo de documentación e inventarios. 
b. Costes de fallas externas: 
Son aquellos desembolsos que se generan cuando, luego que el 
producto ha sido enviado a los clientes, se detecta que algunos de 
ellos no cumplen con las especificaciones. Entre estos tenemos: 
 Componentes individuales de costos de productos devueltos. 
 Cumplimiento de garantías ofrecidas. 
 Reembarque y costos de reparaciones en su caso. 
1.5.8 TIPOS DE CALIDAD PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 
Para poder comprender la gestión de la calidad en la construcción se 
propone dividir el concepto de calidad en tres tipos distintos: 
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 Calidad deseada por el cliente: son aquellas necesidades implícitas o 
explícitas del cliente, son las expectativas que tiene el cliente de su 
producto final y que deberían verse plasmados en el proyecto. 
 Calidad programada: Es la calidad implícita y explícita descrita en los 
documentos del proyecto y el expediente técnico. Si existen diferencias 
entre el deseo del cliente y la calidad programada entonces se generara 
la región 7 mostrada en el Gráfico N°10. Es aquí donde se inician los 
problemas de calidad, ya que el proyecto no dejara satisfacer al cliente. 
 Calidad conseguida: Es el nivel de calidad alcanzado al culminar el 
proyecto, y dependerá del trabajo del contratista y el supervisor. 
GRÁFICO Nº 9: Diferencias entre el deseo del cliente, la calidad programada, y la calidad 
conseguida 
 
FUENTE: (Gómez Sánchez , 2003) 
Si observamos el esquema adjunto, Gráfico N°10, es fácil distinguir que el 
éxito de la satisfacción total del cliente es sobreponer los tres tipos de calidad 
con lo cual se sobreentiende que el concepto de calidad debe de trabajarse 
desde la etapa de diseño del proyecto y nosotros como contratistas debemos 
de asegurarnos que la calidad programada sea igual a la calidad conseguida. 
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1.5.9 NORMA ISO 9000 
La Serie ISO 9000 es un conjunto de normas que, a diferencia de otras, en 
lugar de referirse al producto (su especificación, método de ensayo, etc.) se 
refieren a la forma de llevar a cabo la Gestión de la Calidad y montar los 
correspondientes 
Sistemas de aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua en una 
organización. 
Hay que tener en cuenta que son normas internacionales, que no solamente 
han sido avaladas por los más de 130 países que integran la ISO, sino que 
también han sido adoptadas por ellos como propias por lo que representan 
el consenso universal de los especialistas del mundo entero sobre el tema. 
Actualmente existen más de cien mil empresas certificadas en el mundo y se 
encuentra en vigencia la versión ISO 9000:2000. 
La familia ISO 9000 se debe considerar como un conjunto de normas para: 
 Apoyar a las organizaciones en sus sistemas de gestión de la calidad, 
independiente de su forma y tamaño. 
 Promover la comunicación entre las partes interesadas. 
  
 Identificar las expectativas de los clientes internos y externos. 
 Cuidar la mejora continua. 
1.5.10 PRIMERAS NORMAS DE CALIDAD DE INDECOPI 
Las Normas Técnicas Peruanas referidas a los temas de calidad surgieron 
por la necesidad de las empresas nacionales de comenzar a competir a nivel 
internacional ya sea en el Perú o fuera de él, para lo cual nuestros 
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estándares de producción, calidad y seguridad deberían ser similares a los 
usados comercialmente a nivel mundial. 
Debido a la falta de normatividad de estos temas en nuestro país el estado 
se vio en la necesidad de la creación de normas nacionales compatibles o 
similares a las vigentes internacionalmente. 
Para este propósito se comenzaron a formar comités técnicos conformados 
con los representantes de las principales instituciones y empresas 
relacionadas a la norma en creación para trabajar y llegar a un consenso en 
la nueva norma a crear. 
En temas como la producción, la calidad y la seguridad las normas 
internacionales estaban ya establecidas y respaldadas por organismos 
internacionales como la ISO. En estos casos INDECOPI absorbía o revisaba 
tales normas y se les hacia una guía de interpretación o adaptación a nuestra 
realidad obteniendo así una norma nacional basada en normas 
internacionales vigentes y posesionadas en el mercado. 
Es así como en el Perú tiene su origen las normas de calidad tales como la 
NTP-ISO 9000, NTP-ISO 9004, NTP-ISO 9001:2001 basadas en normas 
ISO 9000 equivalentes. 
Actualmente se encuentra vigente la norma de calidad para el sector 
construcción NTP 833.930 que desarrolla una guía de interpretación para el 
sector construcción de la NTP-ISO 9001:2001. 
 Norma Técnica Peruana NTP 833.930 
En el Perú ya existe una norma sobre sistemas de calidad en la 
construcción, la norma NTP 833.930, la cual desarrolla una guía de 
interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector construcción. 
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El modelo bajo el cual se trabajó esta norma se sustenta en el 
planteamiento de la aplicación simultánea de la Gestión de Calidad y la 
Gerencia de Proyectos. 
Esta norma fue elaborada por el Sub Comité Técnico de Normalización 
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad en el Sector de la 
Construcción en el año 2003, y utilizó como antecedente la NTP-ISO 
9001:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
En esta norma se transcribe la norma NTP-ISO 9001:2001 adicionándole 
comentarios a cada título de la norma original, los cuales tienen como 
objetivo darnos una interpretación de la norma aplicada para el sector 
construcción acordada por consenso del comité. 
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2. CAPITULO 2 
MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
2.1.1. Población y Muestra 
La población coincidirá con la muestra como estudio de investigación se 
centra en los proyectos de ejecución de la empresa COAM Contratistas 
S.A.C. constituida legalmente en la ciudad de Trujillo.  
2.2. MÉTODOS Y TECNICAS 
2.2.1. Método 
De manera general, los métodos utilizados son: 
Método Inductivo - Deductivo 
2.2.2. Técnica 
 Observación directa 
 Prueba documentaria 
2.2.3. Procedimiento 
2.2.3.1. Recolección de Información  
Para la fase inicial del desarrollo del cuerpo de esta tesis se realizó la 
recolección de datos de los proyectos en ejecución de COAM Contratistas 
S.A.C., los cuales son el proyecto Residencial Luzmila III y el Conjunto 
Residencial Albrecht II. Esto se llevó a cabo previa coordinación con el 
ingeniero residente y el ingeniero supervisor, se efectuó en los meses de 
Mayo – Julio del 2015, ya que fue el tiempo necesario para recolectar los 
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datos de campo y el material técnico, es decir, Planos, Metrados, 
Presupuesto y el Cronograma General de la obra por parte del ingeniero 
Residente. 
2.2.3.1.1. Características del Proyecto  
El proyecto contempla la ejecución de un edificio multifamiliar, en el cual 
se ha proyectado la construcción de dos departamentos por piso. Una 
escalera comunica todos los niveles sobre el nivel de acceso. Cuenta 
con un sistema de un ascensor que intercomunica todos los niveles. 
En la primera planta se encuentra ubicado el estacionamiento para 12 
autos, a partir de la segunda planta se ubican los departamentos de 90 
m2, en cada piso, el Hall de distribución cuenta con el ducto de basura y 
el acceso a las escaleras, con el vestíbulo previo ventilado de por medio. 
TABLA Nº 1: Características Principales del Proyecto 
Proyecto “RESIDENCIAL LUZMILA III” 
Número de pisos: 12 pisos 
Área de terreno: 220 m2  
Área 1 – 6 Piso: 198.69 m2 
FUENTE: Memoria Descriptiva General del Proyecto 
El proyecto Residencial Luzmila III se encuentra ubicado en la 
Urbanización Covicorti Mz.K1 lote 26 cuenta con dos accesos por la 
avenida Jesús de Nazaret y por la avenida América Oeste, cerca de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad 
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IMAGEN Nº 1: Ubicación de la Residencial Luzmila III 
FUENTE: Google Maps 
El proyecto multifamiliar “Luzmila III” ha sido formado de manera que 
cumpla con los requisitos de funcionalidad y de acesibilidad que 
establece el reglamento nacional de edificaiones. 
IMAGEN Nº 2: Fachada de Residencial Luzmila III 
FUENTE: Memoria Descriptiva 
“Residencial Luzmila III” 
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El proyecto multifamiliar “Luzmila III” ha sido formado de manera que 
cumpla con los requisitos de funcionalidad y de acesibilidad que 
establece el reglamento nacional de edificaiones. 
 Primer Piso: el proyecto cuenta 6 ingresos para el 
estacionamiento, 3 por la por Calle 7 (frontal) y 3 por la Calle 30 
(lateral), el primer piso cuenta con 12 plazas de estacionamiento. 
Un ingreso peatonal principal por la Calle 30 en la cual el ingreso 
hacia los estacionamientos y el ingreso hacia los edificios, así como 
también un Hall, recepción y una escalera de emergencia. 
IMAGEN Nº 3: Planta de Distribución de  1° Nivel 
FUENTE: Memoria Descriptiva 
 Segundo - Cuarto Piso: Cuenta con dos departamentos, los cuales 
sala-comedor, cocina americana, Lavanderia, SS.HH. para visitas, 
dos dormitorios simples, un dormitorio principal con baño; así como 
también una escalera de evacuación y un ascensor el cual se ve 
reflejado en todos los pisos.  
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IMAGEN Nº 4: Planta de Distribución del Segundo - Sexto Nivel 
FUENTE: Memoria Descriptiva 
2.2.3.2. Procesamiento de Información  
Recolectada y clasificada la información, se establecieron los criterios para 
ordenar los datos obtenidos (memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, metrados, planos, análisis de costos unitarios) en el trabajo de 
campo, se procedió a la realización de procedimientos constructivos 
(ANEXOS Nº 01, 02 y 03), para lo cual se tuvo  en cuenta el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y las Normas ISO para la calidad en la 
construcción, se realizaron diagramas de flujo los cuales nos sirvieron para 
verificar el Control de Calidad del Concreto antes del Vaciado (ANEXO 
Nº04) ya sea con mixer y con una mezcladora de trompo, diagrama de flujo 
de Control de Calidad para el Ingreso de Material (ANEXO Nº05) ya que 
serán los que se utilizarán para la construcción del edificio y diagramas de 
flujo de Procedimiento de Protocolo (ANEXO Nº06) es el que se debe 
cumplir antes de la ejecución de las partidas. Luego se procedió a realizar 
un registro de control de calidad para concreto, encofrado y acero (ANEXO 
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Nº07, 08 y 09), con el cual se ha verificado la ejecución de las partidas de 
concreto armado. Con los registros de control de calidad de las partidas 
que se ejecutaron mal se procedió a realizar un análisis de costos unitarios 
para las partidas de concreto y encofrado con lo cual se realizó los costos 
de calidad. En este caso no se realizó un análisis de costos unitarios para 
las partidas de acero debido a que esta partida se ejecutó de acuerdo a los 
procedimientos constructivos. 
La toma de datos de las partidas solamente se realizó en la obra 
Residencial Luzmila III, ya que el Conjunto Residencial Albrecht II sufrió 
una paralización el día 5 de junio del 2015, esta obra se culminó con las 
calzaduras y con el 65% aproximadamente de los muros pantalla 
perimetral, por lo que no se pudo realizar la toma de datos de las partidas 
de concreto armado. 
2.2.3.3. Análisis de la Información  
Para el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos 
relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos, 
la hipótesis y el marco teórico. 
Una vez que se ha realizado el registro de control de calidad e identificadas 
las partidas que se ejecutaron mal se ha procedido a calcular los costos de 
no calidad utilizando los metrados reales realizando una valorización 
semanal. Luego con los análisis de costos obtenidos por el registro de 
control de calidad se realizó los costos de calidad para concreto y encofrado 
realizando una valorización semanal, en el caso del acero no se realizó 
ningún costo puesto que estas partidas se ejecutaron de acuerdo a los 
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protocolos. Con los metrados y la valorización del expediente técnico se 
procedio a calcular un costo aparente. 
Obteniendo los datos de los costos procedimos a calcular el beneficio que 
se obtiene con los costos de no calidad, los costos de calidad y los costos 
aparentes. Luego se realizó el cálculo de la rentabilidad y se hicieron 
comparaciones entre los costos de calidad y no calidad. Una vez que se ha 
calculado la rentabilidad se procedió con a hallar el diferencial entre la 
rentabilidad de costos de calidad y los costos aparentes. Con lo cual se 
realizó una estadística descriptiva.  
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3. CAPITULO 3 
RESULTADOS 
3.1. RESULTADOS CUALITATIVOS 
3.1.1. Observación Directa 
Estos resultados se obtuvieron por intermedio de observaciones directas, 
realizada en la obra Luzmila III. 
Esta técnica consistió en observar el proceso de suministro de materiales 
en obra, observar el almacén existente en la obra y tomar nota de ello 
mediante informes y fotografías. 
3.2. RESULTADOS CUANTITATIVOS 
Los resultados que se han obtenido de la recolección o trabajo de campo 
a través de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos.  
Mediante la observación directa se elaboraron cuadros en Excel para 
registrar los datos que fueron llenados diariamente, los cuales se 
presentan a continuación mediante cuadros simples: 
3.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
Para cumplir con los objetivos iniciales se ha logrado revisar el expediente 
técnico, establecer procedimientos constructivos y determinar las 
tolerancias para las revisiones de control de calidad en concreto, encofrado 
y acero.  
3.2.2. CONTROL DE CALIDAD 
En este proceso se realiza los protocolos para las actividades de concreto, 
encofrado y acero que se tienen que revisar. En las revisiones cabe resaltar 
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que se tiene que verificar y constatar que se esté realizando tal como 
especifica en las especificaciones técnicas, RNE, procedimientos 
aprobados.  
3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
A continuación se mostrará cómo se ha realizado en obra los 
procedimientos de control y los procedimientos de gestión. 
a. Control de procesos.- 
Antes de empezar cualquier actividad inicial, se hace una reunión con el 
ingeniero de producción y capataces para dar a conocer los 
procedimientos constructivos, con la finalidad de que puedan ejercer sus 
funciones y labores de manera adecuada y llevar el control de las 
actividades en obra. 
Para ello, se toma en cuenta el ANEXO Nº01, ANEXO Nº02 Y ANEXO 
Nº03. 
3.2.4. DESARROLLO DE REGISTRO DE CALIDAD 
Se ha llevado a cabo con la realización de formularios para controlar la 
calidad de las partidas de concreto armado en la obra. Los formularios de 
control son la base de datos que se obtiene de la ejecución del registro de 
Calidad.  
3.2.4.1. Registro de Control de Calidad de Concreto 
Se hace uso de los Registros de Control de Calidad para concreto, 
encofrado y acero, con la finalidad de asegurar la calidad de las partidas, 
así como también que se cumpla con los procedimientos constructivos, 
los mismos que se muestran a continuación:  
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TABLA Nº 2: Registro de Control de Calidad en el Concreto 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 VER: ANEXO Nº 7 
  
PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
ELEMENTO ESTRUCTURAL :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°___________
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO: POST-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
7:30:00
7:30:00
8:00:00
13:00:00
8:00:00
8:00:00
12:00:00
16:00:00
9,52
No se realizaron probetas, ni el 
ensayo del SLUMP; por no 
contar con el equipo adecuado.
V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
Limpieza Dentro del Encofrado

Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos: OBSERVACIONES
V° B°
Inspeccion Topografica 
27/05/2015
UBICACIÓN:

Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
otro ( especificar )
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Verificacion de Niveles
FECHA
VACIADO:
Curado Adecuado 
METODO DE CURADO:
TIPO DE ACABADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
1 (Losa Base)
V° B° V° B°
V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
EJECUTANTE C. CALIDAD

El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B°
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
No utilizaron ningun método de 
curado, no se observaron 
cangrejeras



CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
No hubo una buena supervición 
en cuanto a estas partidas
No utilizaron ningun equipo para 
realizar el vibrado
TOPOGRAFIA
Colocacion de Concreto
SI NO9.52 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 27/05/15 27/05/15 28/15/15
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TABLA Nº 3: Registro de Control de Calidad de Encofrado 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
VER: ANEXO Nº 8 
PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Verificacion de Plomos
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CONTROL DE ENCOFRADO
7:30:00
FECHA
13-jun Se finalizó estos elementos en dos dias 
de trabajo
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista

Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)

Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
Estanqueidad y Juntas
Rigidez  del Encofrado
Barras en Esquineros (Escuadra)
Colocacion de Tacos de Concreto
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)




CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 13/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO



No se utilizaron escuadras en estos 
elementos







 Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto


Petroleo
PL-12, PL-13
12:00:00
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
29,36
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
29.36 m2
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TABLA Nº 4: Registro de Control de Calidad de Acero 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
VER: ANEXO Nº 9 
 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Corte y Doblado 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 
KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
Recubrimiento 
otro (especificar)
143,34 Corte Y Doblez De Acero
287,1
726,24
25-may
26-may
27-may
188,76
457,18
609,01
FECHA
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
V° B° V° B°
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
INICIO 
FECHA:
25/05/2015 - 26/05/2015 - 
27/05/2015 - 30/05/2015



MULTIFAMILIAR LUZMILA III
CO AM
ESTRUCTURAS 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
PLANO
Colocación De Acero En Terreno 
Replanteado
otro (especificar) 
CONTROL DE ACERO 
CULMINACION 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 

Vientos , Arriostramiento y Refuerzo
Numero de Estribos

7:50:00
8:40:00
10:00:00
15:30:00
Corte Y Doblez De Acero Para  
Mal la  De Muros
OBSERVACIONES

ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
10:40:00
10:40:00
13:00:00
 1 Gri fa  Y 1 Cortadora  Circular
Colocación De Armadura  En 
Terreno Replanteado
17:30:00
10:40:00
17:30:00
7:30:00
7:50:00
8:40:00
10:00:00
13:00:00
Colocación De Armadura  
7:30:00
10:40:00
7:30:00
7:30:00
10:40:00
30-may
1117,44
7:30:00 12:00:00
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3.2.4.2. Análisis de Costos Unitarios: 
Son los costos de ejecución, los cuales se utilizaron para determinar 
los costos de no calidad. Para mayor información ir al ANEXO Nº10 
SEMANA Nº 3: 08 Junio del 2015 
TABLA Nº 5: Análisis de Costos de Encofrado y Desencfrado para Cisterna Subterranea 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
TABLA Nº 6: Análisis Costos Unitarios de Habilitación de Acero en Losa de Cimentación 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
TABLA Nº 7: Análisis Costos Unitarios de Acero para Losa de Cimentación 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
 
PARTIDA: UND: m2 28,23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 32,52 30,00 0,92 7,38
Peon Trabajo HH 5,00 32,52 30,00 0,92 4,61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 32,52 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 32,52 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 32,52 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 32,52 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 11,99 32,52 3% 0,36
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 32,52 15,00 0,46 3,13
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 1857,68 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 1857,68 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 1857,68 3% 0,00
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1857,68 9,00 0,00 0,01
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
PARTIDA: UND: Kg 2,37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3221,90 27,50 0,01 0,07
Trabajo HH 6,25 3221,90 9,00 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 3221,90 18,50 0,01 0,03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 3221,90 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 3221,90 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,11 3221,90 3% 0,00
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
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SEMANA Nº 3: 09 Junio del 2015 
TABLA Nº 8: Análisis Costos Unitarios de Encofrado y Desencofrado en Cisterna 
Subterranea 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
TABLA Nº 9: Análisis Costos Unitarios de Habilitación de Acero para Placas 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
TABLA Nº 10: Análisis Costos Unitarios de Acero de Refuerzo en Placas 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
TABLA Nº 11: Análisis Costos Unitarios de Habilitación de Acero en Losa de Cimentación 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
PARTIDA: UND: m2 20,14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 31,57 16,00 0,51 4,05
Peon Trabajo HH 5,00 31,57 16,00 0,51 2,53
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 31,57 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 31,57 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 31,57 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 31,57 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 6,59 31,57 3% 0,20
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 31,57 2,83 0,09 0,61
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
PARTIDA: UND: Kg 0,08
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1771,31 9,00 0,01 0,04
PEON Trabajo HH 5,00 1771,31 9,00 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,07 1771,31 3% 0,00
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1771,31 9,00 0,01 0,01
HABILITACION ACERO 
PARA PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 2,37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1672,77 13,67 0,01 0,07
Trabajo HH 6,25 1672,77 5,00 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 1672,77 4,67 0,00 0,01
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 1672,77 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 1672,77 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,10 1672,77 3% 0,00
COSTO UNITARIO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 1857,68 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 1857,68 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 1857,68 3% 0,00
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1857,68 9,00 0,00 0,01
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
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TABLA Nº 12: Análisis Costos Unitarios de Acero de Refuerzo en Losa de Cimentación 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
TABLA Nº 13: Análisis Costos Unitarios de Encofrado y Desencofrado para Vigas de 
Cimentación 
 
FUENTE: (Colqui Rojas & Ruiz Venegas, 2015) 
3.2.4.3. Costos de Calidad de Concreto: 
Teniendo como base el registro de control de calidad de concreto se 
realizó el análisis de costos unitarios, los cuales se asignaron a los check 
list que se ejecutaron mal o que no cumplieron con los estándares de 
calidad  (TABLA Nº2). Para verificar esta información ir al ANEXO Nº11 
TABLA Nº 14: Análisis Costo Unitarios de Calidad de Inspección Topográfica 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: Kg 2,37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1610,96 14,83 0,01 0,07
Trabajo HH 6,25 1610,96 4,50 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 1610,96 8,17 0,01 0,03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 1610,96 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 1610,96 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,12 1610,96 3% 0,00
COSTO UNITARIO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 26,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 13,40 5,00 0,37 2,99
Peon Trabajo HH 5,00 13,40 5,00 0,37 1,87
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 13,40 0,26 0,84
Escanti l lon Materia l und 5,08 13,40 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 13,40 0,13 0,42
Madera torni l lo Materia l p2 4,20 13,40 4,83 20,29
Herramientas Equipo E 4,85 13,40 3% 0,15
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Mira equipo hm 2,10 1,00 0,02 0,02 0,03
Teodol i to Equipo HM 8,75 1,00 0,02 0,02 0,14
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01Herramientas  Manuales
INSPECCION TOPOGRAFICA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
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TABLA Nº 15: Análisis Costo Unitarios de Calidad de Consolidación o Vibrado de Concreto 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
TABLA Nº 16: Análisis Costo Unitarios de Calidad de Curado de Concreto 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
TABLA Nº 17: Análisis de Costos Unitarios de Calidad del Slump 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
TABLA Nº 18: Análisis Costos Unitarios de Calidad de Probeta 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 6,75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,37 0,37 2,94
Trabajo HH 5,00 1,00 0,37 0,37 1,84
Vibradora equipo hm 4,95 1,00 0,37 0,37 1,82
Equipo E 4,78 1,00 3% 0,14Herramientas  Manuales
CONSOLIDACION O VIBRADO DE CONCRETO
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 6,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,10 0,10 0,80
Curador Materia l gl 15,39 1,00 0,37 0,37 5,66
Equipo E 0,80 1,00 3% 0,02
CURADO DE CONCRETO
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: COSTO UNITARIO 2,38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 0,01 0,17 0,17 1,33
Cemento Materia l BLS 18,22 0,01 0,05 0,88
Agua Materia l M3 1,83 0,01 0,00 0,00
Arena materia l M3 16,53 0,01 0,00 0,04
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 0,01 0,00 0,09
Equipo E 1,33 0,01 3% 0,04
SLUMP
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: COSTO UNITARIO 2,35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 0,01 0,17 0,17 1,33
Cemento Materia l BLS 18,22 0,01 0,05 0,85
Agua Materia l M3 1,83 0,01 0,00 0,00
Arena materia l M3 16,53 0,01 0,00 0,04
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 0,01 0,00 0,08
Equipo E 1,33 0,01 3% 0,04Herramientas  Manuales
PROBETA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
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3.2.4.4. Costos de Calidad de Encofrado: 
Teniendo como base el registro de control de calidad de encofrado se 
realizó el análisis de costos unitarios, los cuales se asignaron a los check 
list que se ejecutaron mal o que no cumplieron con los estándares de 
calidad  (TABLA Nº3). Para verificar esta información ir al ANEXO Nº12. 
 
TABLA Nº 19: Análisis de Costos Unitarios de Calidad de Limpieza de Superficie Adecuada 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
TABLA Nº 20: Análisis Costos Unitarios de Calidad Barras en Esquineros 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.2.4.5. Costos de Calidad de Acero: 
Teniendo como base el registro de control de calidad de acero, no se 
asignaron los costos de calidad debido a que en acero no se observó 
ningún desperfecto y cumplieron los estándares de calidad que se 
establecieron en los procedimientos constructivos. 
 
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 0,21
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01
LIMPIEZA DE SUPERFICIE ADECUADA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Herramientas  Manuales
Peon
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 1,38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,17 0,17 1,33
Madera Torni l lo materia l p2 3,00 1,00 0,00 0,00
Equipo E 1,33 1,00 3% 0,04Herramientas  Manuales
BARRAS EN ESQUINEROS
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
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4. CAPITULO 4 
DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
4.1. COSTOS DE NO CALIDAD: (ANEXO Nº 13) 
En base a los  costos unitarios del ANEXO Nº10, junto con los metrados reales se procedió al calculó los Costos de No 
Calidad.  
TABLA Nº 21: Costos de no Calidad 
 
FUENTE: Elaboración Propia  
08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 23.130,56 23130,56
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 1.149,05 1149,05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 361,29 381,99 85,49 828,77
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 960,41 960,41
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1.075,71 1075,71
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 2.245,14 1.252,00 3497,14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 917,95 635,89 126,53 751,55 447,59 117,84 2997,35
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
MES 1
SEMANA 3
TOTAL 33638,99
PARTIDA
VALORIZACION N°3
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4.2. COSTOS DE CALIDAD: (ANEXO Nº 14) 
En base a los  costos unitarios de calidad de concreto (ANEXO Nº11) y los costos unitarios de calidad de encofrado 
(ANEXO Nº12), junto con los metrados reales se procedió al calculó los Costos de No Calidad.  
TABLA Nº 22: Costos de Calidad 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 23223,22 95,70 23318,91
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 7744,46 3934,72 1601,21 13280,39
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 1153,67 4,75 1158,42
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 364,16 384,96 85,49 834,61
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 966,42 966,42
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1087,51 1087,51
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 4104,69 230,63 2772,06 1159,22 8266,60
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 2257,40 27,24 1307,92 3592,56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 930,42 648,16 133,40 765,03 452,46 118,93 3048,41
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 1972,71 1095,56 3068,27
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
SEMANA 3
TOTAL 58622,10
PARTIDA
VALORIZACION N°03
MES 1
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4.3. COSTO APARENTE: (ANEXO Nº 15) 
Utilizando los metrados y los metrados del Expediente Técnico se calcula una Valorización semanal.  
TABLA Nº 23: Costo Aparente 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00 115,95 23769,75
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85 5487,01 15637,9785
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00 5,76 1180,8
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50 27,24 531,18
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 3,29 552,72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 29,36 572,52
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 3304,20 9416,97
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00 17,75 2928,75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50 106,28 2072,46
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85 1879,00 5355,15
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
62018,28
PARTIDA
SEMANA 03 VALORIZACION 
N°03
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
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4.4. VALORIZACIÓN: (ANEXO 16) 
Este es la inversión se utiliza en el cálculo del beneficio, se ha realizado semanalmente  
TABLA Nº 24: Valorización  
 
FUENTE: Elaboración Propia
-
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 9,76%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 08/06/2015 AVANCE ACTUAL                      = 8,17%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 13/06/2015 AVANCE ACUMULADO            = 17,93%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 0,00 -                  0,00% 115,95 24.349,50 100,00% 115,95 24.349,50     100,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 0,00 -                  0,00% 5487,01 15.912,33 100,00% 5.487,01 15.912,33     100,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 0,00 -                  0,00% 5,76 1.209,60    100,00% 5,76 1.209,60        100,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 0,00 -                  0,00% 27,24 544,80        100,00% 27,24 544,80            100,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 9911,00 28.741,90  100,00% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90     100,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 0,00 -                  0,00% 3,29 562,92        0,79% 3,29 562,92            0,79%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 0,00 -                  0,00% 29,36 587,20        0,89% 29,36 587,20            0,89%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 11702,68 33.937,77  15,98% 3304,20 9.582,18    4,51% 15.006,88 43.519,95     20,50%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 19,32 3.284,40     52,12% 17,75 3.017,50    47,88% 37,07 6.301,90        100,00%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 45,23 904,60         29,85% 106,28 2.125,60    70,15% 151,51 3.030,20        100,00%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 3027,10 8.778,59     61,70% 1879,00 5.449,10    38,30% 4.906,10 14.227,69     100,00%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
Costo Directo 775.085,29      75.647,26  9,76% 63.340,73 8,17% 138.987,99  17,93%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         6.543,49     5.478,97    12.022,46     
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         2.761,13     2.311,94    5.073,06        
SUBTOTAL 84.951,88  71.131,64 156.083,51  
IGV 18,00% 156.675,74      15.291,34  12.803,69 28.095,03     
UND
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          100.243,21S/.                                                  83.935,33S/.                                                  184.178,55S/.                                                 
VALORIZACIÓN Nº3
08/06/2015PERIODO :
184.178,55S/.                                                 
13/06/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          100.243,21S/.                                                  83.935,33S/.                                                  
ITEM
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4.5. BENEFICIO: (ANEXO Nº 17) 
Con la valorización real de la ejecución del proyecto junto con los costos 
de no calidad, los costos de calidad y el costo aparente, se calculó el 
benéfico para cada uno de los costos.  
TABLA Nº 25: Beneficio de Costo de No Calidad, Costo de Calidad y Costo Aparente  
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 1218,94 1030,59 579,75
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 60,55 51,18 28,80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN -283,97 -289,81 13,62
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -397,49 -403,50 10,20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -488,51 -500,31 14,68
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 -479,64 -575,06 88,75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA -871,75 -922,81 53,14
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA
SEMANA 3
BENEFICIO 
APARENTE
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
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4.6. RENTABILIDAD: (ANEXO Nº 18) 
Con el beneficio se calcula la rentabilidad en porcentaje, realizando una 
comparación entre los costos de no calidad y los costos de calidad, pero a 
pesar que se percibe que los costos de no calidad es un poco más rentable 
que el costo de calidad se debe tener en cuenta que el producto final no es 
de calidad. 
TABLA Nº 26: Rentabilidad de Costo de No Calidad, Costo de Calidad y Costo Aparente  
 
FUENTE: Elaboración Propia 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
5% 4%
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
5% 4%
-34% -35%
- -
PLACAS
-41% -42%
-45% -46%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
-14% -16%
-29% -30%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
>
RENTABILIDAD 
APARENTE
2%CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
C.N.C
PARTIDA
SEMANA 3
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
>
2%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
>
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 3%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
>
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
>
3%
2%
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS -
-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 -
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
>
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
3%
3%
>
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-
-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
-
-
-
-
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4.7. RENTABILIDAD: (ANEXO Nº 19) 
Obtenida la rentabilidad se realiza un diferencial de los costos de calidad 
y del costo aparente (expediente técnico), esto se realiza para saber la 
diferencia entre el costo real de calidad y el costo que nos da el 
expediente técnico.  
TABLA Nº27: Diferencial Rentabilidad Costo de Calidad y Costo Aparente 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
4% 2%
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
4% 2%
-35% 3%
- -
PLACAS
-42% 2%
-46% 3%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
-16% 3%
-30% 3%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
SEMANA 3
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
APARENTE
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
1,98%
PARTIDA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
37,29%
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
1,98%
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
48,57%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
32,84%
43,60%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
19,04%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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4.8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: (ANEXO Nº20) 
La estadística descriptiva nos permiten recopilar información, clasificar, 
encontrar las características de los datos y hacer una buena interpretación 
de los mismos. 
TABLA Nº 28: Estadística Descriptiva de Concreto en Placas 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
TABLA Nº 29: Estadística Descriptiva Encofrado y Desencofrado en Placas 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
43,60 17,15 26,13 34,15 28,94 33,57
30,59
3,62
31,25
-
8,88 Mín 17,15
78,81 Min Prob 21,71
0,73 Media 30,59
-0,11 Máx Prob 39,46
26,45 Máx 43,60
17,15
43,60
183,52
6
9,32Nivel de confianza(95.0%)
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Media
Error típico
Mediana
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
48,57 26,65 27,07 12,66 69,97 20,42
34,22
8,66
26,86
-
21,20 Mín 12,66
449,51 Min Prob 13,02
0,45 Media 34,22
1,11 Máx Prob 55,42
57,31 Máx 69,97
12,66
69,97
205,34
6
22,25
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
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5. CAPITULO 5 
CONCLUCIONES 
A continuación se presentan las principales conclusiones a las que se ha llegado en 
este trabajo, aquellas aportaciones que se quiere destacar de la presente 
investigación, siguiendo el orden de desarrollo del trabajo y que permite una 
consecución de las conclusiones obtenidas. De igual manera, para las hipótesis 
planteadas al comienzo de la tesis, se presentan los resultados obtenidos. 
1. Para cerciorarse de la calidad en una obra de construcción se debe tener en 
claro los procedimientos de control y de ejecución para de esa manera lograr los 
objetivos iniciales que es el de determinar los costos de calidad y costos de no 
calidad en las estructuras de las obras de COAM Contratistas S.A.C. en el 
periodo de enero a junio 2015; asimismo, haciendo valer toda la normatividad y 
reglamentos como el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Por otro lado, los procedimientos constructivos de control son los que van a 
ayudar a recolectar los datos en obra para su próximo análisis y entre ellas se 
encuentra los de procesos, materiales, inspección, medición, ensayo y los 
registros de protocolos. La idea inicial del proyecto de investigación al 
contrastarla con la realidad se ha podido apreciar que existe un  escaso control 
en el procedimiento constructivo, percibir  una gran diferencia entre lo que 
debería ser y lo que se está realizando  en la ejecución de esta obra, ya que 
existen irregularidades operativas, y la no existencia de un control de calidad no 
nos asegura el cumplimiento de los parámetros de calidad del producto 
terminado.  
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2. Elaborar y diseñar un plan de control de calidad en concreto armado: Con la 
aplicación de este plan de control de calidad se pudo percibir que no se toman 
en cuenta un topógrafo, una buena capacitación a la mano de obra para que 
realicen un correcto vibrado, hay malos procesos constructivos y en su mayoría 
se dieron por la ausencia del residente de obra, por lo que se determina que las 
pérdidas se generan principalmente por la deficiente administración del 
contratista. Contratistas y obreros no dieron la importancia que amerita el curado 
del concreto, la realización de probetas y el ensayo del SLUMP debido a que no 
contaron con el equipo adecuado. 
3. Determinar el procedimiento de cálculo de costos de calidad y no calidad: 
haciendo una distribución del análisis de costos unitarios y el metrado, y con los 
datos obtenidos del registro de control de calidad , luego promediándolos se 
distinguió  una variación significativa entre los costos de no calidad que son los 
que se realizaron la ejecución de las partidas y los costos de calidad el cual la 
obra tendría por cumplir los procedimientos constructivos, por ejemplo la 
empresa obtiene con el costo de no calidad en el concreto en placas f´c =210 
Kg/cm2 en S/. 960.41, cuando en realidad cumpliendo todos los parámetros 
constructivos y el registro de control de calidad S/. 966.42, en el encofrado y 
desencofrado de cisterna subterránea el día 08 de junio de 2015 con el costo 
real se obtuvo S/.917.95 y cumpliendo con los parámetros S/. 930.42. en la 
valorización semanal se obtiene S/. 2997.35 y con el costo de calidad S/.3048.41. 
Cabe mencionar que solo se analizó el costo directo es decir no se consideró las 
utilidades de los gastos indirectos. 
4. Determinar la rentabilidad de la empresa COAM Contratistas S.A.C producto de 
los costos de calidad y no calidad: Realizando los estudios de costos de no 
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calidad y los costos de calidad se ha obtenido que la rentabilidad no influye de 
forma positiva en la rentabilidad, debido a que en gran parte de los resultados 
obtenidos encontramos resultados positivos como por ejemplo: en el concreto en 
placas con f’c=210kg/cm2 obtenemos con los costos de no calidad una 
rentabilidad del -41% y con los costos de calidad una rentabilidad -42%, por lo 
que se tienen perdidas en la ejecución del proyecto, esto se debe que en la 
realización del expediente técnico no se han realizado el cálculo necesario para 
un análisis de costos unitarios.   
5. La falta de una supervisión continua generó que la mano de obra no cumpla con 
los procesos constructivos por lo que en algunas partidas se tuvieron que realizar 
costos adicionales y esto son pérdidas para la empresa que está ejecutando la 
obra. Una de estas actividades fue la demolición por exceso de vaciado de 
concreto en cisterna subterránea, esta demolición afecta a la calidad del 
producto terminado ya que debilita al concreto. Otra actividad también generada 
por falta de supervisión es el vibrado, ya que al momento de realizar el 
desencofrado se observan cangrejeras en las placas las cuales han tenido que 
ser resaneadas, esto genera que el producto terminado ya no tendrá la 
resistencia y calidad que se requiere para una obra residencial. 
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6. CAPITULO 6 
 
RECOMENDACIONES 
Las siguientes son recomendaciones para obtener una mayor precisión al momento 
de realizar un trabajo de investigación similar, en las empresas constructoras de la 
ciudad de Trujillo: 
1. Se recomienda realizar una inspección al momento de ejecutar cada partida, 
tomando en cuenta los procesos constructivos, un registro de control de calidad, 
sobre todo utilizar el reglamento nacional de edificaciones y las normas técnicas 
peruanas para de esta manera asegurar una buena ejecución en el proyecto. Así 
como también se debe realizar un expediente técnico a pesar de ser una obra 
de empresa privada, debido a que estas empresas realizan subcontratas para la 
ejecución y por lo tanto se debe verificar que esta cumpla con los parámetros de 
calidad para la ejecución. 
2. Se recomienda que al realizar los costos de calidad se verifique el metrado y los 
análisis de costos unitarios, ya que si estos no están correctamente elaborados 
nos puede inducir a tener resultados equivocados. Ya que así se obtendrá una 
mayor beneficio y por ende una buena rentabilidad. 
3. Se recomienda que para poder tener resultados con mayor precisión, la empresa 
se debe comprometer a que los investigadores puedan implementar un plan de 
calidad y tener un mayor control en las actividades que se ejecutan, obteniendo 
mejores resultados.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN CONCRETO 
1. OBJETIVO 
Definir el método que se empleará en el Vaciado de concreto de acuerdo a la 
resistencia requerida, para garantizar así el cumplimiento de una adecuada 
práctica constructiva. 
2. ALCANCE 
Se aplicará en el ámbito de la obra que comprenda la construcción de 
estructuras de concreto armado. 
3. DEFINICIONES 
a. Concreto Fresco 
Es el resultado de la mezcla y homogenización de los ingredientes de un 
diseño pre- establecido, en su condición previa a la colocación y que 
cumple con las tolerancias establecidas por las normas aplicables en 
este proyecto. 
b. Concreto Endurecido 
Concreto final que ha alcanzado cierta resistencia a la penetración y que 
ha sido diseñado para cumplir requisitos especificados. 
c. Concreto Reforzado 
Se define como concreto reforzado aquel concreto que contiene acero 
de refuerzo. El concreto reforzado está clasificado por su resistencia a la 
compresión en f’c en Kg/cm2 o MPa, medida en cilindros estándar ASTM 
a los 28 días.  
4. RESPONSABILIDADES 
4.1. Ingeniero Residente. 
- Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones en 
campo de acuerdo a lo indicado en el presente documente y según planos, 
Especificaciones técnicas y normas aplicables. 
- Tramitar los permisos de trabajo con Supervisión, los cuales deben 
solicitarse con anticipación de las tareas. 
- Verificar que se hayan colocado todos los equipos de protección personal 
necesarios para iniciar labores. 
  
  
- Coordinar las actividades diarias de producción, cumpliendo con el 
cronograma de obra y de acuerdo a los planos y Especificaciones técnicas 
del Proyecto. 
- Antes del vaciado del concreto se inspeccionará que los encofrados estén 
alineados y a plomo, cantidad y ubicación adecuada del acero de refuerzo, 
además limpieza general. 
4.2. Supervisor. 
- Liderar, Organizar, coordinar y supervisar la adecuada implementación 
del presente procedimiento, dentro del marco de aplicación de las políticas 
y estándares esperados por el Cliente. 
- Comunicar oportunamente al Cliente respecto a las restricciones y riesgos 
que amenacen las metas y objetivos del Proyecto. 
- Inspeccionar que todo concreto cumpla con todos los requisitos técnicos 
de acuerdo a los criterios establecidos 
- Inspeccionar que se cumplan con los puntos de inspección y Ensayos. 
- Inspeccionar el correcto vibrado del concreto fresco. 
4.3. Topógrafo 
- Trazo y replanteo de acuerdo a los planos aprobados para la construcción 
con la última revisión. 
- Verificación de trazos, cotas, niveles y distancias antes, durante y 
después de la ejecución de los trabajos. 
4.4. Ingeniero de Calidad 
Encargado del control de calidad del concreto provisto a Obra. 
5. DESARROLLO 
Todos los elementos que intervienen en la actividad de Colocación del 
Concreto, serán inspeccionados para verificar que cumplan con los 
requisitos exigidos por las Especificaciones Técnicas y Planos para que sean 
ejecutados, transportados, manipulados y utilizados apropiadamente en 
obra. 
5.1. Consideraciones de trabajo dentro del Proyecto. 
Al inicio de las labores, el personal recibirá la charla de seguridad, salud 
ocupacional y ambiente denominada “Charla de 5 Minutos”, mediante la cual 
  
  
se le proporcionará instrucción referente a las condiciones de trabajo y los 
estándares mínimos a mantener. 
 Se inicia con una reunión de equipo que analizará los planos del proyecto 
para desarrollar la estrategia de ejecución del trabajo. En esta reunión 
participarán los involucrados en la ejecución incluyendo los operarios, 
ayudantes y personal de seguridad. 
 Concreto Nivelante. 
Con la finalidad de poder trabajar sobre una superficie limpia de 
contaminación para la armadura y una plataforma libre y nivelada; es que 
se colocará una capa de concreto f’c=100 Kg/cm2, con un espesor de 
acuerdo a los planos del proyecto. 
 Inspección antes de colocar el concreto. 
Antes de la colocación del concreto se debe inspeccionar los parámetros 
que obliga a observar el conjunto general de la obra, como: 
- Especificaciones técnicas y planos. 
- Trazo y replanteo topográfico. 
- Procedimientos. 
- Sistema, material y colocación del encofrado. 
- Control de concreto freso. 
- Planeación y limpieza de la zona de vaciado. 
- Equipos de vibración del concreto. 
- Facilidades y limitaciones de la colocación del concreto. 
- Ensayos. 
- Temperatura de la zona. 
 Limpieza  
Se verificara la limpieza de la superficie del acero, deberá estar libre de 
capas objetables a la adherencia y particularmente de capas de óxido o 
de cascarilla de siderúrgica. Además deberá estar libre de pintura, 
aceite, grasa, barro seco y mortero seco salpicado, antes de la 
colocación del concreto. 
 Consideraciones antes de la colocación. 
Antes de vaciar el concreto se eliminará toda la suciedad y material del 
espacio que va a ser ocupado por el concreto. 
  
  
Antes de la colocación de concreto se humedecerá el terreno natural y/o 
las caras de contacto del encofrado. 
Únicamente los cimiento corridos, siempre que el terreno lo permita y 
con la aprobación de Supervisión, podrán ser llenados contra el terreno 
considerando tener recubrimientos inferiores mayores a 10 cm. En todos 
los otros casos se deberán usar encofrados. 
 Colocación de concreto 
Los procedimientos o parámetros a cumplir en la colocación del concreto 
deben ajustarse a las Especificaciones Técnicas y Norma ACI 301, ACI 
304, ACI306 y ACI 318 a las normas aplicables y a las prácticas 
recomendadas para la buena colocación, se verificara el área antes de 
liberarla, además de lo siguiente: 
 Vibrado del concreto 
El concreto será vibrado con una maquina vibradora de inmersión a fin 
de garantizar el acomodo y la trabajabilidad  del concreto en todo el 
elemento, evitando cangrejeras y porosidades. 
Los vibradores se aplicaran directamente dentro de la masa de concreto, 
en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración de la 
operación de vibrado serán las necesarias y suficientes para que el 
concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la 
consolidación requerida sin que se produzca segregación de los 
agregados.  El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 segundos. 
El vibrado debe realizarse de manera vertical introduciendo el vibrador 
de manera rápida hasta la capa anterior colocada, que no debe ser 
mayor de 40 cm. Y retirándolo lentamente en la misma dirección vertical. 
Por ningún concepto se debe emplear el vibrador para trasladar la 
mezcla. 
La mezcla puede ser vibrada mientras no se haya iniciado la fragua y el 
concreto no haya perdido su estado plástico. 
El vibrado debe terminar cuando ya no aparezcan burbujas de aire en la 
superficie del concreto. 
Hay que tener en cuenta que un excesivo tiempo de vibrado puede hacer 
que la piedra se separe del resto de la mezcla. 
  
  
IMAGEN Nº 1: Correcta Manera de Vibrar el Concreto 
 Control de asentamientos 
Se efectuaran controles de asentamientos (slump) de la mezcla cada 6 
cubos y cada vez que se observe que el concreto no cumpla con el slump 
requerido, para esto se recibirá la mezcla en un recipiente no absorbente 
con capacidad mayor a 28 litros, y determinara el asentamiento de 
concreto fresco utilizando el cono de Abrams, sobre una superficie lisa, 
compactando en tres volúmenes iguales con la ayuda de una barra de 
acero liso con diámetro 5/8” y punta semiesférica (roma); el slump se 
determina entre un rango de ½” hasta 9”, según condiciones de vaciado 
y tipo de estructura. 
Los valores de Slump, según el alcance: 
a) Las zapatas, pilares y paredes: 50mm a 100mm 
b) Las vigas y columnas: 25mm a 100mm 
c) Losas: 50mm a 100mm 
Los valores de Slump, según la trabajabilidad del concreto y para efectos 
de bombeo son de 4” a 6” pulgadas. 
IMAGEN Nº 2: Control de Asentamiento (SLUMP) 
  
  
 Transporte de concreto 
Se protegerá el suelo para evitar caídas directas de concreto. 
El tiempo máximo entre preparación de mezcla de concreto para su 
vaciado es de 1 hora y 30 min, lo cual se verificará en la guía de cada 
Mixer, de exceder el tiempo establecido no se procederá al vaciado. 
IMAGEN Nº 3: Correcto Traslado de Concreto 
 
 Vaciado de concreto 
El vaciado de las cimentaciones se deberá realizar como máximo en 
capas de 30 cm. De espesor, asegurando que el concreto no presente 
segregación ni juntas frías. 
De haber falsas zapatas de acuerdo a los planos de diseño, el vaciado 
podrá efectuarse contra el terreno natural. 
El acomodo y reacomodo de la mezcla será permitido solo en estado 
plástico. 
Se enviará en lo posible programar los vaciados en las horas a 
temperaturas ambientales menos de 5º y mayores a 30º. 
La altura máxima de vaciado será de 1.50m con el fin de evitar la 
segregación de la mezcla, para vaciado de mayores alturas se procederá 
a dejar aberturas en los encofrados para permitir la colocación de la 
mezcla o también se permite el uso de mangas de tal forma que se 
introduzcan en el encofrado. 
  
  
IMAGEN Nº 4: Colocación de Concreto 
 Protección con microclima. 
Cuando el concreto está sometido a climas extremadamente fríos y para 
que mantenga sus propiedades físico-químicas, se deberá mantener una 
temperatura ambiente mínima de 5ºC, por lo que se debe adicionar un 
microclima, esto significa contar con calefactores o estufas de potencia 
y en cantidad suficiente de manera tal de asegurar la temperatura 
ambiente requerida en el momento de vaciado de concreto. Además de 
lo anterior se dispondrá sobre y lateralmente al área de trabajo de un 
sistema de encarpado, el cual deberá desplegarse de manera rápida, 
segura y que no interfiera con la trompa de la bomba telescópica y/o 
chute, en el mismo sentido de avance del vaciado. 
Esta protección servirá también para proteger el concreto frente a 
posibles eventos de tipo climático. 
Antes de dar inicio a la colocación del concreto, se controlará la 
temperatura en el área de vaciado, se procurará crear una estructura 
tubular que sea estable; esta estructura se diseñará a dos aguas con 
cubierta de lona u otro elemento capaz de cumplir la función, para que 
la mezcla en estado fresco se encuentre por encima de los 5ºC, si la 
temperatura interior desciende los 5ºC, se instalaran generadores de aire 
caliente.  
 Fraguado 
Durante el fraguado o endurecimiento se deberá tener cuidado: 
- Que el concreto no sea sometido a sobrecarga o vibraciones que 
puedan provocar fisuraciones. 
- Juntas se harán según lo indicado en los planos. 
  
  
 Curado del concreto 
El curado consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de 
temperaturas satisfactorios en el concreto durante un periodo definido 
inmediatamente después de la colocación y acabado, con el propósito 
que se desarrollen las propiedades deseadas. 
Curado Químico: En el caso de utilizar compuestos químicos, se 
utilizara ANTISOL PRO, emulsión acuosa de parafina de alta eficiencia 
que al aplicarse, forma sobre el concreto o mortero fresco, una película 
de baja permeabilidad evitando la perdida prematura de humedad para 
garantizar un complejo curado del material. 
La temperatura mínima de su aplicación es de 7ºC 
Curado Vía Húmeda: No aplica. 
 Probetas de Concreto 
Para la extracción de las muestras y el curado de las probetas 
cilíndricas de concreto se deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas, la norma ASTM C31, NTP 339.036, NTP 339.033. STM C-
192. 
IMAGEN Nº5: Correcto Curado 
 
6. RECURSOS 
 Mano de Obra 
- Capataz 
- Operarios Albañiles 
  
  
- Operarios carpinteros 
- Operarios Fierreros. 
- Ayudantes generales. 
 Materiales. 
- Aditivos. 
 Equipo. 
- Mezcladora tipo trompo y/o Camión Mixer. 
- Cortadora de hierro. 
- Sierra circular eléctrica. 
- Vibradores de concreto 
- Bandejas  
- Andamios  
- Carretillas 
- Lampas 
7. CONTROL DEL PROCESO Y CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Control de Niveles de vaciado. 
 Control de diseño de mezclas, de testigos (probetas) y asentamiento 
(slump) de concreto. 
 Control de hora de ingreso a obra de los mixer de concreto. 
 Control de tiempo de vaciado. 
 Control de curado. 
 Resultado de ensayos de probetas de concreto a los 7 días de vaciado, 
los cuales deben dar como resultado una resistencia de por lo menos el 
75% de la resistencia requerida. A los 28 días se deberá tener una 
resistencia mayor o igual a la de diseño. 
 No presencia de cangrejeras en el concreto. 
 Lo indicado en Especificaciones Técnicas. 
8. REGISTRO DE CALIDAD 
 Plan de Inspección y ensayo de Registro de Vaciado de Concreto. 
 Registro de ensayos de probetas. 
 Registro de asentamientos (slump). 
 
 
  
  
9. FLUJOGRAMA  
GRÁFICO Nº1: Flujograma de Inspección de Concreto  
10. REFERENCIAS 
ACI: AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 
 ACI 301 Concreto Estructural 
 ACI 304 Mezclado transporte y Vaciado de Concreto 
 ACI 306 Concreto en Climas Fríos 
 ACI 308 Curado del Concreto 
 ACI 315 Detalle de Refuerzos en Concreto 
 ACI 318 Requisitos del Código de Construcción para Concreto Armado 
ASTM: AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
 ASTM C 31  Standard Practice for Making and Curing Concrete Test 
Especimens in the Field 
 ASTM C143  Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement 
Concrete 
NTP: NORMA  TECNICA PERUANA 
 NTP 339.033 Preparación de Probetas de Concreto 
 NTP 339.036 Toma de Muestras de Concreto 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
1. OBJETIVO 
Establecer  los lineamientos  y actividades  que deben  seguirse  para la 
ejecución  de los trabajos de encofrado  y desencofrado  en el proyecto. 
2. ALCANCE 
Este  procedimiento   es  aplicable  a los trabajos  de  habilitación  y  colocación  
de encofrados  en las obras civiles a ejecutarse  según lo indique  la 
Supervisión  y de acuerdo a lo indicado  en los Planos  de construcción  
correspondientes,   así como el suministro  de todos los  materiales,   
herramientas,   equipos,  mano  de  obra  y  dirección   técnica  necesaria   
para  la realización  de dichos trabajos. 
3. DEFINICIONES:  
 Encofrados 
Son moldes  metálicos  o de madera  para  colocar  concreto  fresco  y 
que darán forma  a las estructuras  de concreto,  la confección  del 
encofrado  se ciñe a cálculos  específicos  y que son inspeccionados   
desde  sus condiciones  de almacenamiento,   limpieza  y homogeneidad 
de  dimensiones;    finalmente   son  retirados   de  las  estructuras   de  
concreto   endurecido, actividad  que se denomina  desencofrado. 
 Panel de Encofrado 
Estructura  rígida  compuesta  de madera  y metal  que  sirve  como  
molde  para  contener  el concreto, generalmente  armado. Es resistente  
a cargas e indeformable. 
 Tuercas 
Elemento de ajuste. 
 Grapas 
Elemento  metálico  que sirve para unir dos paneles. 
 Arriostres 
Elementos  de metal o de Nylon, usados para dar rigidez y firmeza a una 
estructura. 
 
  
  
 
 Soportería 
Denominase  soportería  no estructural  al conjunto  de soportes  que 
van instalados  sobre los pedestales   o  placas   embebidas   en  muros,   
los  que  sirven   de  soportes   de  fijación   de elementos  estructurales. 
 Anclajes expansivos 
El anclaje se expande en forma mecánica  en el agujero cuya tensión de 
carga es transferida por fricción. 
 Anclaje adhesivo o químico 
Anclaje  adhesivo  semejante  al epóxico,  este aditivo  se llena en el 
agujero  taladrado  antes de colocar  el inserto,  una vez colocado  el 
inserto  el aditivo  fluye alrededor  del  inserto  y fragua  en pocos minutos,  
quedando  listo el inserto  para colocar elementos  o componentes 
estructurales  o equipos mecánicos. 
4. RESPONSABILIDADES 
4.1. Residente de Obra 
 Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente  las operaciones 
en campo de acuerdo a lo  indicado  en  el presente  documento  y  según  
los  planos,  Especificaciones  Técnicas  y Normas aplicables. 
 Tramitar  los  permisos  de  trabajo  con  Supervisión, los  cuales  deben  
solicitarse  con  debida anticipación. 
 Verificar  que se hayan colocado  todos  los equipos  de protección  
personal  necesarios  para iniciar las labores. 
 Coordinar las actividades diarias de producción,  cumpliendo con el 
cronograma de obra y de acuerdo a los planos y Especificaciones 
Técnicas del Proyecto. 
 Registrar  los resultados  de las inspecciones  en los  formatos  de 
aseguramiento  de  calidad correspondientes. 
4.2. Topógrafo 
 Trazo  y  replanteo  de acuerdo  a los  planos  aprobados  para  la  
construcción  con  la última revisión. 
 Verificación  de trazos, cotas, niveles y distancias antes, durante y 
después de la ejecución de los trabajos. 
  
  
 El  personal  de  campo  es  responsables  del  cumplimiento  de  este  
procedimiento   bajo  los estándares incluidos en el mismo, de informar 
al Supervisor de Campo cualquier observación que afecte las 
condiciones de seguridad  en la zona de trabajo. Además  son 
responsables  de inspeccionar sus E.P.P. y herramientas de trabajo. 
4.3. Ingeniero de Calidad 
 Verificar y certificar la colocación correcta de los encofrados, así como 
también la limpieza total del área a vaciar. 
 Verificar que el encofrado elegido es de buena calidad y se encuentre en 
estado óptimo para ser usado. 
 Verificar el uso de desmoldante sobre la superficie del encofrado. 
 Verificar que la ubicación de pernos, tensores, insertos, pases de 
tuberías, espaciadores, etc. sean los indicados en los planos. 
 Verificar el uso y llevar registro de los Protocolos de Verificación de 
Trabajos de Estructuras. 
5. DESARROLLO 
5.1. Consideraciones de trabajo dentro del proyecto 
El ingreso y salida de personal,  equipos y materiales  serán por las puertas 
autorizadas  y en vehículos autorizados  por la residencia y supervisión. 
Al inicio  de las labores,  el personal  recibirá  la charla  de seguridad,  salud 
ocupacional  y ambiente  denominada   "Charla   de  5  minutos",   mediante   
la  cual  se  le  proporcionará instrucción   referente a las condiciones  de 
trabajo y los estándares  mínimos  a mantener. 
5.1.1. Encofrado 
Los parámetros  a inspeccionar  en los encofrados,  previo al vaciado  de 
concreto,  son los siguientes: 
 Verificar que se disponga  de los Planos constructivos  y de detalle,  
aprobados  por el cliente y la Supervisión. 
 Verificar que se encuentren seleccionados todos los materiales y 
equipos necesarios para la realización de la actividad debidamente 
acopiados y protegidos del medio ambiente. 
  
  
 Verificar que las zonas de trabajo se encuentren a disposición para 
iniciar las labores. En  caso  que  sea  necesario,  solicitar  el  permiso  
u  orden  de  trabajo respectivo. 
 Verificar que  el  personal  de  obra  cuente  con  los  implementos de  
seguridad adecuados para el desarrollo de la actividad. 
 Antes de realizar los trabajos de encofrados, se verificara que los 
paneles a colocar estén limpios de rebabas de concreto o cualquier 
elemento que puede generar un desprendimiento durante su izare al 
área a encofrar. 
 Contar con la aprobación de los trazos previos para proceder a colocar 
el encofrado. 
 Contar con la liberación de topografía por parte de  
la supervisión, asimismo tener aprobados las modulaciones de 
encofrados por un especialista. 
a. Condiciones de uso 
Se inspeccionará que los encofrados se encuentren en vida útil para ser 
usados para moldear concreto fresco.  Es  preciso asegurar que  en  los  
encofrados se  haya removido todo  material extraño como ganchos, alambres 
atortolados, bloques, aserrín, mortero seco, etc. 
Para encofrados metálicos, se verificara que los accesorios se encuentren en 
optimo estado, los paneles deberán tener una superficie lisa, sin hendiduras, 
abolladuras o cualquier defecto superficial que  atente contra  el  correcto 
alineamiento de la superficie 
En el caso de utilización de encofrados de madera, esta podrá ser recuperada 
y reutilizada con el fin de obtener un abaratamiento en los costos. La madera 
a reutilizar deberá estar totalmente limpia y desprovista de restos de su uso 
anterior, no admitiéndose en absoluto la recuperación de este material si no 
se cumplen estrictamente estos condicionantes. En línea general los 
encofrados serán de madera en perfectas condiciones  (sin pandeo y 
astillamientos) o Metálicos cuyo proveedor garantice la calidad de los mismos 
(ULMA, PERI, LAYHER) 
  
  
Cuando  se  realicen  trabajos  en  alturas  mayores  a  1.80  mt.  Se  dispondrán  
de  la colocación  de andamios  requeridos  según  la altura  de diseño.  Se 
cumplirá  con los permisos  de montaje  y uso de andamios.   
Los paneles,  puntales  y alienadores  serán almacenados  en forma ordenada  
contigua a la zona de encofrado,  sin obstruir los accesos peatonales. 
b. Niveles, dimensiones 
Se inspeccionará  que los encofrados  cubren los niveles  y tienen los 
alineamientos, dimensiones   y formas geométricas  especificadas. 
c. Amarres, arriostres, verticalidad y alineación 
Se verificará  la ubicación correcta de los amarres,  arriostres, 
apuntalamientos, verticalidad  y alineamiento  de aristas  y superficies,  pies  
derechos,  riostras,  cuñas, estacas, soleras,  montantes,  espaciadores,  
templadores  o tórtolas,  largueros,  pernos, arandelas,  etc. 
d. Estanqueidad y Juntas 
Se inspeccionará   que  las juntas  sean  especialmente   seguras,  parejas  y 
herméticas para evitar filtraciones  de lechadas por las juntas  verticales  y/o 
horizontales. 
e. Ochavos o biseles 
Dependiendo  del diseño, se verificará la correcta colocación de los ochavos 
o biseles hechos de madera  para dar un mejor acabado  en los bordes  del 
concreto y evitar el desastillamiento  de los mismos en el desencofrado. 
f. Rigidez del Encofrado 
El encofrado  será lo suficientemente  rígido para asegurar  el vertimiento  de 
concreto cumpliendo  con lo siguiente: 
No se producirá  desplazamiento  lateral parcial de más de 5mm. No se 
producirá  ningún desplazamiento  lateral total apreciable. 
En el caso de encofrados  Metálicos,  se utilizarán  las propiedades  
mecánicas (esfuerzos admisibles), ya sean ULMA, PERI o   LAYHER, para 
diseñar la configuración  de los mismos. 
  
  
En  el  caso  de  encofrados   de  madera,   se  utilizara   el  cálculo  de  
esfuerzos admisibles,  para este cálculo se tendrán  en cuenta los siguientes 
factores: 
 La velocidad  y los métodos de colocación  del concreto. 
 Todas las cargas de construcción,  incluyendo  las de impacto, como: 
1. Peso propio del concreto  
2. Cargas de Construcción  
3. Peso propio del encofrado  
4. Presión del concreto fresco  
Deben  emplearse   dos  coeficientes   de  corrección,   uno  referido   al  
peso específico  de la mezcla  (Cw), y otro a la composición  química  y 
aditivos empleados  en la misma  (Ce). 
Para la velocidad  de llenado  menor  a 2.1 m/h y Altura vertical  de llenado 
menor 4.2 m. 
 
 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =  𝐶𝑤𝐶𝐶 [7.2 +
1156
𝑇 + 17.8
+
244𝑅
𝑇 + 17.8
] 
 
 
Dónde: 
Pmax: Presión máxima realizada sobre el encofrado (kPa). R: Velocidad de 
Llenado (m/h). 
T: Temperatura del concreto (oC). 
Cw: Coeficiente por unidad de peso. 
Ce: Coeficiente de composición química.  
H: Altura vertical de llenado. (m). 
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Factores que afectan la presión del concreto: 
1. Velocidad de Llenado (R en m/hora): A mayor velocidad de llenado la 
presión se ve incrementada. 
2. Temperatura (T en OC): Bajas temperaturas ambientales y del 
concreto, retrasan el proceso de fragua; lo cual, incrementa la presión. 
3. Consistencia: Mientras el concreto es más fluido, la presión aumenta. 
4. Compactación: La compactación del concreto aumenta la presión que 
ejerce la mezcla sobre los encofrados. 
Esfuerzos que se presentan en los encofrados: 
1. Flexión (ơ en kg/cm2) 
2. Corte (r en kg/cm2 ) 
3. Compresión y Pandeo 
4. Esbeltez 
5. Verificación de Deflexiones 
Se podrá definir a criterio y de acuerdo a las condiciones de  campo, aquellos 
encofrados misceláneos que no requieren revisión del diseño por parte de la 
supervisión, o que no requieren recepción por parte de la supervisión. 
Los paneles de madera que se usarán para los encofrados de las estructuras 
que lo requieran recibirán un tratamiento previo para su conservación y 
mantenimiento, mediante la aplicación de laca desmoldante Chemalac, que 
sirve tanto para desmoldar las estructuras como para la protección de los 
paneles de madera. 
Todos los paneles de madera podrán reutilizarse como máximo 10 veces si 
aún no tiene deformación; asimismo, inmediatamente después de cada uso 
los paneles recibirán un tratamiento de limpieza mediante la aplicación de 
laca Chemalac, de manera que quede listo para su almacenamiento hasta 
su próximo uso. 
5.1.2. Armado del Encofrado 
Los encofrados y accesorios serán trasladados lo más próximo al área de 
trabajo; el personal lo trasladara hacia la zona de trabajo por medio de 
  
  
buguis y/o en forma manual, dependiendo de las dimensiones y pesos de 
los mismos. 
Se colocara el encofrado, respetando las distancias, alturas y espesores 
indicados en los planos. Se verificará el alineamiento de las paredes del 
encofrado y los correspondientes niveles del mismo. 
Los elementos de apuntalamiento serán colocados lateralmente a la zona 
de trabajo para luego  ser  instalados, no  debiendo  interrumpir la  
circulación  del  personal que  se encuentra instalando las planchas. 
Los paneles serán colocados uno a uno siendo asegurados los mismos con 
candados o grapas, a fin de continuar colocando los paneles subsiguientes. 
Los paneles serán instalados de abajo hacia arriba, debiendo estar 
asegurados primero los de la parte inferior antes de continuar con las filas 
siguientes; los puntales serán instalados antes de verter el  concreto, los  
cuales serán fijados  a paredes laterales consistentes y/o instalar cuartones 
(durmientes) fijados con anclajes cada 1.00 mts. Como máximo. De existir 
puntas salientes (estacas) serán cubiertos con capuchones (ruber cap), 
para prever cualquier incidente, asimismo los puntales que sobresalgan 
serán señalizados con cintas rojas para prevenir lesiones en el trabajador. 
En el caso de encofrados de losas, se deberá armar los andamios en toda 
el área contributiva del trabajo, es decir, se armara los cuerpos de 
andamios necesarios según área de trabajo de encofrado, asegurando los 
apuntalamientos respectivos según el espaciamiento calculado de diseño. 
En  las  zonas  donde  existan  desniveles  debido  a  las  excavaciones,   
serán  construidas rampas de acceso hacia las zonas de trabajo. 
Los izamientos  de elementos  pequeños  se izaran  con soga,  teniendo  
en consideración que una persona solo podrá levantar una carga máxima  
de 25 Kg. 
 
 
 
 
 
 
  
  
IMAGEN Nº1: CORRECTO ENCOFRADO 
 
 
IMAGEN Nº 2: Ventana del Encofrado para el Correcto Vaciado del Concreto 
 
5.1.3. Desencofrado 
El proceso de desencofrado  deberá de estar de acuerdo a los tiempos que 
fijan las Especificaciones   Técnicas,  además  de considerar  la resistencia  
del  concreto  antes  del desencofrado. 
Previamente  será coordinado  con el Supervisor. 
Antes  de  realizar   cualquier   desencofrado   todo  el  personal  verificará   
y  realizará   la limpieza de cualquier  rebaba u objeto extraño que se 
encuentre  adherido en las planchas metálicas. 
La limpieza  se realizara  con espátulas,  barretas,  martillos  con una  
secuencia  de parte superior a la inferior,  si en el caso se tratara de 
encofrados  de muros. 
  
  
Para alturas menores,  será evaluado  el desencofrado  desde alguna  
esquina  o vértice  de la estructura,  desinstalándose   los  apuntalamientos   
en forma  progresiva  por  paneles  o pares de paneles instalados. 
El desencofrado  deberá hacerse gradualmente,  estando prohibido  las 
acciones de golpes, forzar o causar  trepidación.  Los encofrados  y 
puntales  deben  permanecer  hasta que el concreto  adquiera   la  
resistencia   suficiente   para  soportar   con  seguridad  las  cargas  y evitar  
la  ocurrencia   de  deflexiones   permanentes   no  previstas,   así  como  
para  resistir daños mecánicos  tales como resquebrajaduras,  fracturas,  
hendiduras  o grietas. 
Los encofrados  deberán  ser retirados  lo más pronto posible,  de manera 
de proceder a las operaciones  de curado,  debiéndose  asegurar  que  haya  
transcurrido   un  tiempo  tal  que evite la producción  de daños en el 
concreto. 
Inmediatamente   después  de haber  sido retirado  el encofrado,  las marcas  
de encofrado excesivas  serán  repasadas   con  mortero  de  cemento  al  
igual  que  los  agujeros  de  los tirantes. 
Los tiempos de desencofrado  recomendado  son los siguientes: 
De acuerdo a la Especificación  General 000-CG-C002: 
(1)  Para  muros  y  elementos   apoyados   sobre  el  suelo  el  encofrado   
puede  ser removido  luego de 48 horas de colocado. 
(2)  Para  elementos  auto soportados   el encofrado  puede  ser  removido  
luego  de  7 días,  siempre  que  la resistencia  del  concreto  alcance  
el 80%  de la resistencia  a compresión  especificada  a los 28 días. 
6. Recursos 
 Mano de Obra 
- Capataz 
- Operarios Carpinteros  
- Ayudantes Calificados  
- Ayudantes Generales. 
- Materiales Encofrados  metálicos Madera para encofrado Triplay 18 
mm 
- Alambre negro recocido N°8 
  
  
- Clavos 
- Laca desmoldante Chemalac  
- Disolvente para laca desmoldante  
- Herramientas menores 
 Equipo. 
- Taladro eléctrico 
- Sierra circular eléctrica 
- Andamios 
7. METODO EJECUTIVO 
- Chequeo previo del tazo. 
- Colocación de separadores 
- Modulación de encofrado – según plano de diseño HARSCO 
- Aplome previo del encofrado (verticalidad) 
- Colocación de alineadores verticales. 
- Colocación de alineadores horizontales. 
- Reforzamiento con material propio para el sostenimiento de los 
puntales (caso muro pantalla) 
- Colocación de muertos de madera. 
- Colocación de puntales 
- Refuerzo – apuntalamiento de verticalidad. 
- Remate de cajuela de pase de anclaje. 
- Chequeo final de encofrado – verticalidad y horizontalidad. 
- Chequeo pos vaciado. 
8. REGISTROS 
Se llevarán registro de los siguientes documentos: 
- Registro de Inspección y Ensayo de Registro de Encofrados 
Se realizarán inspecciones periódicas a los departamentos involucrados en 
este procedimiento para verificar el buen cumplimiento de este procedimiento. 
 
 
 
 
 
  
  
9. FLUJOGRAMA 
GRÁFICO Nº 1: Flujograma de Inspección de Encofrado  
10. REFERENCIAS 
 NTP: NORMA TÉCNICA PERUANA. 
 RNE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. 
 Planos aprobados para construcción. 
Recepcion del trazo 
y separadores
Modulación del 
encofrado
colocacion de 
alineadores 
verticales y 
horizontales
Aseguramiento de 
los puntales
Revisión del 
encofrado según 
planos
Verificación de 
verticalidad y 
horizontalidad
Verificación de 
verticalidad y 
horizontalidad 
posvaciado
Registro de 
protocolo de calidad
  
  
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 
1. OBJETIVO 
Este documento tiene el propósito establecer los lineamientos y actividades 
que deben seguirse para el proceso  de colocación del acero estructural, en 
el proyecto 
2. ALCANCE 
Este  procedimiento  comprende  desde  la  recepción  del  terreno,  
preparación,  habilitación  y colocación de las armaduras de hierro. 
3. DEFINICIONES 
- Acero estructural 
Barras compuestas  de hierro fundido combinado  con carbono  muy duro 
y elástico, que generalmente se venden en longitudes que no exceden 
9.15 metros (30 pies) y se usan para reforzar el concreto y añadir 
resistencias deseadas. 
4. RESPONSABILIDADES 
 Ingeniero de producción. 
- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en este procedimiento. 
- Conocer y hacer lo que se indica en los planos estructurales del 
proyecto 
- Responsable directo de que se implemente el procedimiento y se 
ejecute esta actividad de acuerdo al plan de calidad de la obra. 
 Ingeniero Residente 
 Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente las 
operaciones en campo de acuerdo a lo indicado en el presente 
documento y según los planos,  Especificaciones Técnicas y 
Normas aplicables. 
 Comunicar oportunamente al Cliente respecto a 'las restricciones y 
riesgos que amenacen las metas y objetivos del Proyecto 
 Verificar que se hayan colocado todos los equipos de protección 
personal necesarios para iniciar las labores. 
 Coordinar las actividades diarias de producción, cumpliendo con el 
cronograma de obra y de acuerdo a los planos y Especificaciones 
Técnicas del Proyecto. 
  
  
 Antes del vaciado de concreto se inspeccionará que los encofrados 
estén alineados y a plomo, cantidad y ubicación adecuad del acero 
de refuerzo, además de limpieza en general. 
 Topógrafo 
 Trazo  y replanteo de acuerdo a  los planos aprobados para  la 
construcción con  la última revisión. 
 Verificación de trazos, cotas, niveles y distancias antes, durante y 
después de la ejecución de los trabajos. 
 Verificación antes e inmediatamente después del vaciado la 
ubicación de los pernos. 
 Ingeniero de Calidad 
 Hacer cumplir lo dispuesto en este procedimiento, efectuar 
inspecciones periódicas a este procedimiento y sus resultados. 
5. DESARROLLO 
Todos los elementos que intervienen en la actividad de habilitación de 
armadura, serán inspeccionados para verificar que cumplen con los requisitos 
exigidos por las Especificaciones Técnicas y Planos para que sean 
ejecutados, transportados,  manipulados y utilizados apropiadamente en obra. 
Los parámetros a inspeccionar en la actividad  de colocación de acero de 
refuerzo, previo al vaciado de concreto, son los siguientes: 
 Almacenamiento del Acero 
Cuando almacene el acero, debe evitar que tenga contacto con el suelo. 
Se le debe proteger de la lluvia y de la humedad para evitar que se oxide, 
cubriéndolo con bolsas de plástico 
 
IMAGEN Nº 01: Almacenamiento Adecuado del Acero 
 
  
  
 Certificado  de Calidad 
Se verificará que el acero estructural cumpla con los requisitos de la 
norma sobre barras de acero de lingote, liso y deformado,  para refuerzo  
de concreto ASTM A615. Este documento es entregado por el fabricante. 
 Limpieza  superficial 
Se verificara la limpieza de la superficie del acero, deberá estar libre de 
capas objetables a la adherencia y particularmente de capas de óxido o 
de cascarilla de siderúrgica. Además deberá estar libre de pintura, 
aceite, grasa, barro seco y mortero seco salpicado, antes de la 
colocación del concreto. 
IMAGEN Nº 02: Limpieza en las Barras de Acero 
 Corte y doblado 
A menos que se establezcan límites más estrechos en las 
especificaciones, el corte y doblado se inspeccionará de acuerdo  al 
Manual  de Prácticas   Estándar   del “Instituto   del Acero  de Refuerzo   
en Concreto”. 
E-060: Doblez para ganchos de estribos y ganchos de grapas 
suplementarias: 
a. Para barras de 5/8” y menores, un doblez de 90º más una extensión 
de 6 db al extremo libre de la barra; o 
b. Para barras desde 3/4” hasta 1” inclusive, un doblez de 90º más una 
extensión de 12 db  al extremo libre de la barra; o 
  
  
c. Para barras de 1” y menores, un doblez de 135º más una extensión 
de 6 db  al extremo libre de la barra. 
IMAGEN Nº 03: Procedimiento de Doblado 
 
A continuación se presenta un resumen con las dimensiones mínimas 
para realizar el doblado, así como los diámetros y extremos mínimos de 
doblado que deben tener las barras de acero: 
IMAGEN Nº 04: Diametro y largo de Doblado de Bastones 
 
IMAGEN Nº 05: Diametro y Largo para Doblez de Estribos 
  
  
Las barras de acero corrugado una vez dobladas no deben enderezarse, 
porque las barras solo se pueden doblar una vez. Si hay un error 
desechar el materíal. 
 Traslape 
Los refuerzos que se colocan en las estructuras de concreto no son 
siempre continuos, muchas veces se tienen que unir las barras para 
alcanzar la longitud necesaria. 
Cuando actúa una fuerza, el traslape de las barras resistirá debido a que 
toda su longitud está embebida en concreto, es decir hay adherencia 
entre ambos materiales. Es necesaria una longitud mínima de traslape 
que asegure que lo anterior se cumpla, y por lo tanto, la estructura pueda 
resistir la fuerza que se le aplique (ver Imagen Nº6). 
IMAGEN Nº 06: Longitud Mínima de Traslape 
 
No se debe soldar las barras para unirlas. El soldado altera las 
Características del acero y lo debilita 
La longitud de empalme variará de acuerdo con el diámetro de la barra, 
de la ubicación del empalme, de la resistencia del concreto y del tipo de 
elemento (columna o viga). Estas longitudes son dimensiones mínimas 
que deben cumplirse, pudiendo ser mayores. 
Longitud de empalme en columnas: 
Cuando se empalma una columna, lo ideal es hacerlo en los dos tercios 
centrales (empalme A). Sin embargo, a veces se empalman en la parte 
inferior de la columna (empalme B y C), lo que no es recomendable ya 
que debilita esa sección. En el caso que se hagan los empalmes B ó C, 
la longitud de empalme deberá aumentar. 
  
  
A continuación se detallan cada uno de estos casos: 
Empalme A: Las barras se empalman en los dos tercios centrales de la  
columna y alternadas. Este caso es el más recomendable (ver Imagen 
Nº7). 
IMAGEN Nº 07: Longitud de Empalme Tipo A 
 
Empalme B: Las barras se empalman alternadas en la parte inferior de 
la columna. Al realizar este tipo de empalme, se debe aumentar la 
longitud del empalme tipo A en 30% (ver Imagen Nº8). 
 
IMAGEN Nº 08: Longitud de Empalme Tipo B 
 
Empalme C: Las barras se empalman sin alternar en la parte inferior de 
la columna. Al realizar este tipo de empalme, se debe aumentar la 
longitud del empalme tipo A en 70% (ver Imagen Nº9). 
  
  
IMAGEN Nº 09: Longitud de Empalme Tipo C 
 
Longitud de empalme en vigas: 
El acero superior debe empalmarse en el centro de la viga; y los 
inferiores, cerca de los extremos. En el caso de usar los empalmes tipo 
B ó C, se debe aumentar la longitud del empalme obtenida para el tipo 
A en un 30% y 70% respectivamente (ver Imagen Nº 10). 
IMAGEN Nº 10: Longitud de Empalme en Vigas 
 
Si una barra se encuentra poco oxidada, puede ser usada en la 
construcción. Se ha demostrado que el óxido, en poca cantidad, no 
afecta la adherencia al concreto. 
Un fierro oxidado no puede ser utilizado cuando sus propiedades de 
resistencia y de peso se ven disminuidas. Para determinar si podemos 
utilizar el fierro debemos seguir los siguientes pasos: 
- Verificar que el óxido es superficial solamente. 
- Limpiar el óxido con una escobilla o lija. 
- Verificar si el fierro mantiene el peso mínimo que exige la norma 
  
  
 Estabilidad 
Se  inspecciona  el  sistema  de  alambrado,  sillas  de  asiento  de  la  
estructura  o armadura de acero y espaciadores. 
 Localización 
Esta actividad es confrontar con los planos   el número de barras a 
colocar en la estructura, espaciamiento mínimo y recubrimientos 
mínimos. 
 Instalación  del refuerzo 
En esta etapa se inspecciona el correcto: 
- Traslape.  
- Anclajes 
- Espaciamiento entre barras 
- Elementos para espaciamiento entre barras 
- Diámetro y cantidad de barras 
- Recubrimientos 
- Aperturas para facilidad del vaciado de concreto. 
- Alambre de amarre  
 Ensayos de laboratorio 
Cuando se juzgue  necesario  y se cuestione  la calidad  del acero  de 
refuerzo  se podrá realizar ensayos de conformidad en un laboratorio 
oficial, de acuerdo a las normas ASTM  A -  307 y ASTM  A -  283. Los 
ensayos más comunes a realizar son: 
- Tracción 
- Corte 
- Doblado 
- Peso lineal 
6. RECURSOS 
- Mano de Obra 
- Capataz 
- Operarios Albañiles  
- Operarios Fierreros 
- Ayudantes Generales. 
- Materiales 
  
  
- Acero Refuerzo 
- Equipo 
- Dobladora de hierro  
- Cortadora de hierro  
- Sierra circular eléctrica 
7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
- Verificar que el área de trabajo esté debidamente trazada 
- Transportar el acero al área de trabajo 
- Verificar las plataformas de trabajo 
- Colocar el acero corrugado 
- Asegurar los fierros y empalmes 
- Verificar la verticalidad (para muros) 
- Verificar la altura y horizontalidad (para losas) 
- Colocar los espaciadores para garantizar el recubrimiento 
- Control y llenado de protocolo 
8. REGISTRO DE CALIDAD 
Se registrarán en el Plan de Inspección y ensayo de Registro de Vaciado de 
Concreto 
9. FLUJOGRAMA 
GRÁFICO Nº 1: Flujograma de Inspección de Acero 
 
 
Trazo en el área 
de trabajo
Transporte del 
acero al área 
trabajo
Colocación y 
habilitación del 
acero corrugado
Colocación de 
los separadores
Registro de 
protocolos de 
calidad
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CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO ANTES DEL VACIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA DE CALIDAD ÁREA DE PRODUCCIÓN 
1º Revisión de campo – 
Protocolos de vaciado / 
Estimación de factibilidad de 
vaciado y hora estimada de 
inicio 
Registro de inicio del 
vaciado y/o llegada del 
Mixer / Digitalización 
de Datos 
Coordinación de 
vaciado con 
proveedor de 
concreto 
Habilitación de 
tuberías y/o camino 
para vaciado de 
concreto 
Espera de Mixer 
Revisión de 
precinto de 
seguridad del 
Mixer 
ENSAYOS Y 
VERIFICACIONES: 
Slump/ Probetas 
para f’c 
Se evalúan 
soluciones o se 
desecha el 
concreto 
Inicio de Vaciado de 
elemento de concreto 
 
PROBLEMAS 
CON EL 
CONCRETO 
No 
Si 
Si 
No 
2º Revisión 
de campo. 
¿Se procede 
a vaciar? 
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CONTROL DE CALIDAD DE INGRESO DE MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ÁREA DE CALIDAD ALMACEN 
Verificación e Inspección de 
calidad de material 
Recepción de 
materiales 
(Constatación de la 
cantidad de materiales 
según guía de remisión) 
Aprobación de 
material 
Se evalúa el 
producto 
¿Se aceptan las 
observaciones? 
Se realiza el Informe 
de Inspección de 
recepción. Firma del 
Ingeniero de calidad 
y proveedor 
Recepción de la guía de 
remisión debidamente 
sellada por el área de 
calidad 
No 
Si 
Si No 
¿Observacione
s de calidad de 
material? 
Se rechaza el 
producto 
Firma y sello de 
aprobación de 
calidad en la guía de 
remisión 
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PROCEDIMIENTO DE PROTOCOLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CALIDAD 
COMPATIBILIZACION DE 
PLANOS LAS AREAS 
No 
Si 
 
Revisión en campo de 
cumplimiento de 
planos 
EXISTENCIA DE 
OBSERVACIONES 
Coordinación para 
levantamiento de 
observaciones 
Si 
No 
Levantamiento de 
Observaciones 
Revisión de 
aspectos de 
seguridad 
Levantamiento 
de 
observaciones 
Elemento aceptado 
para vaciar 
Firma de 
protocolo 
Firma de 
protocolo 
Firma de protocolo 
PRODUCCIÓN (RH) SEGURIDAD (CG) 
CAPATACES 
(ENCF., ACERO, INST.) 
Product
o OK? 
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FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN 
CONCRETO 
 
PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°___________
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO: POST-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
RESPONSABLES:
ING. RESIDENTE ING. SUPERVISOR ING. CALIDAD MAESTRO DE OBRA
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
UBICACIÓN:
TIPO DE ACABADO: CARAVISTA  /  NORMAL
FECHA METODO DE CURADO:  ADITVO  /  NORMAL
VACIADO: N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles
Inspeccion Topografica
Limpieza Dentro del Encofrado
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc)
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc)
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto
Colocacion de Concreto
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
Curado Adecuado
Resane de Superficie Desencofrada
SI NO
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
ELEMENTO ESTRUCTURAL :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°___________
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO: POST-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
7:30:00
7:30:00
8:00:00
13:00:00
8:00:00
8:00:00
12:00:00
16:00:00
9,52
No se realizaron probetas, ni el 
ensayo del SLUMP; por no 
contar con el equipo adecuado.
V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
Limpieza Dentro del Encofrado

Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos: OBSERVACIONES
V° B°
Inspeccion Topografica 
27/05/2015
UBICACIÓN:

Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
otro ( especificar )
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Verificacion de Niveles
FECHA
VACIADO:
Curado Adecuado 
METODO DE CURADO:
TIPO DE ACABADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
1 (Losa Base)
V° B° V° B°
V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
EJECUTANTE C. CALIDAD

El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B°
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
No utilizaron ningun método de 
curado, no se observaron 
cangrejeras



CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
No hubo una buena supervición 
en cuanto a estas partidas
No utilizaron ningun equipo para 
realizar el vibrado
TOPOGRAFIA
Colocacion de Concreto
SI NO9.52 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 27/05/15 27/05/15 28/15/15
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°___________
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.ELEMENTO ESTRUCTURAL :
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc)
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
Curado Adecuado
Resane de Superficie Desencofrada
Colocacion de Concreto
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°




REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 30/05/2015
METODO DE CURADO:
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
FECHA
VACIADO:
UBICACIÓN:
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL



7:30:00
8:30:00

9,81
8:30:00
13:30:00
No se realizaron probetas, ni el 
ensayo del SLUMP; por no 
contar con el equipo adecuado.
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES







Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc)
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
Inspeccion Topografica
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
Cosolidacion o Vibrado del Concreto
Limpieza Dentro del Encofrado
No hubo una buena supervición 
en cuanto a estas partidas
SLUMP (PULG)
1 (Muros)
SI NO9.81 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 30/05/15 30/05/15 01/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°___________
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
POST-VACIADO:
No hubo una buena supervición 
en cuanto a estas partidas, por lo 
que se optó hacer una demolición 
10,65
2°VACIADO DE MURO
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc)
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
Curado Adecuado
Resane de Superficie Desencofrada
Colocacion de Concreto
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

C. CALIDAD


No utilizaron ningun método de 
curado

Cosolidacion o Vibrado del Concreto
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 10/06/2015
VACIADO:








CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc)
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
Inspeccion Topografica
Limpieza Dentro del Encofrado
METODO DE CURADO:
N° DE ELEMENTO
TIPO DE ACABADO:
UBICACIÓN:
FECHA
15:30:0014:40:00


el vaciado se concluyo 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, asi como 
tampoco no se ha realizado la 
prueba del SLUMP
 ADITVO  /  NORMAL
CARAVISTA  /  NORMAL
SI NO10.65 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 10/06/15 10/06/15 11/06/2015
6
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.

12:30:00
10:50:00
12:00:00
115,95 6
se concluyo el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales, no se ha 
realizado la prueba del SLUMP
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
14:40:00
10:20:00
Colocacion de Concreto
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
otro ( especificar )

Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
Curado Adecuado



Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc)
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
V° B°
No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado


TIPO DE ACABADO:
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
Inspeccion Topografica






Cosolidacion o Vibrado del Concreto
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc)
Resane de Superficie Desencofrada
V° B°
Transporte de Concreto (Premezclado)
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
6
UBICACIÓN:
VACIADO:
1



9:50:00
9:50:00
10:50:00
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 10/06/2015
METODO DE CURADO:
N° DE ELEMENTO
FECHA
SI NO115.95 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 10/06/15 10/06/15 11/06/2015 -
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
11:30:00 12:00:00
Inspeccion Topografica
Limpieza Dentro del Encofrado
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc)
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc)
Transporte de Concreto (Premezclado)
Curado Adecuado
Resane de Superficie Desencofrada
CONTROL DE CONCRETO
otro ( especificar )
12:40:00


REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 13/06/2015
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
12:00:00
Exposicion de Acero 
7,1









Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
Colocacion de Concreto
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
 No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida

6
FECHA
VACIADO: N° DE ELEMENTO
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
No utilizaron ningun método de 
curado, sin embargo no se ha 
percibido ningun tipo de 
cangrejeras
se concluyo el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales, no se ha 
relizado la prueba del SLUMP, no 
se estrajo ninguna probeta
1
UBICACIÓN:

METODO DE CURADO:
SI NO7.10 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 13/06/15 13/06/15 14/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

3,29
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
7:30:00
8:40:00
11:00:00
11:30:00
8:40:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00

Resane de Superficie Desencofrada



Inspeccion Topografica
Limpieza Dentro del Encofrado
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc)
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
TOPOGRAFIA

CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Curado Adecuado
No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida





Colocacion de Concreto
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO


C. CALIDAD
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
ESTRUCTURAS 
UBICACIÓN:
FECHA
VACIADO:
PL - 13, PL - 12
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 13/06/2015

COAM
Cosolidacion o Vibrado del Concreto
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc)
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Verificacion de Niveles
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE
N° DE ELEMENTO
TIPO DE ACABADO:

METODO DE CURADO:
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
SI NO3.29 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 13/06/15 13/06/15 15/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR : UBICACIÓN:
PLANO : REPORTE:
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
13:00:00
17:00:00
1:50:00
13:50:00
17:30:00
17:00:00
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
3,71
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)  PL - 11 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada  PL-11, la empresa asumió el costo
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )

Inspeccion Topografica  No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 

N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:FECHA
VACIADO:
PL - 11 
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 15/06/2015
SI NO3.71 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 15/06/15 15/06/15 16/06/2015
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PRO YECTO : FECHA:
EJECUTO R :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
9:45:00
10:50:00
11:20:00
11:20:00
13:00:00
14:30:00
15:30:00
16:00:00
10:50:00
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)  PL - 14
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada  PL-14, la empresa asumió el costo
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

Exposicion de Acero 
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )

Inspeccion Topografica 
No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 

N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CO AM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:FECHA
VACIADO:
PL - 14, PL - 15
UBICACIÓ N:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 16/06/2015
15:30:00
16:00:00
17:30:00
10,01
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
11:20:00
12:00:00
12:00:00
14:30:00
SI NO10.01 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 16/06/15 16/06/15 17/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.

Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
16:20:00
17:30:00
17:30:00
18:20:00
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)  PL - 10
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada  PL-10, la empresa asumió el costo
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
10:30:00
14:50:00
15:40:00
11:00:00
15:40:00
16:20:00 7,55
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )


Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
UBICACIÓN:
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
Inspeccion Topografica 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 17/06/2015
FECHA
VACIADO:
PL - 9, PL - 10
CARAVISTA  /  NORMAL
Tener mas cuidado en la lectura de 
los planos con respecto a las 
juntas y/o separación
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
SI NO7.55 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 17/06/15 17/06/15 18/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR : UBICACIÓN:
PLANO : REPORTE:
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.


13:00:00
15:50:00
17:20:00
14:00:00
15:00:00
16:10:00
16:40:00
17:25:00
13:20:00
16:10:00
17:35:00
15:00:00
16:10:00
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)  PL - 5
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada  PL - 5, la empresa asumió el costo
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Colocacion de Concreto 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:FECHA
VACIADO:
PL - 5, PL - 6, PL - 7
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 18/06/2015
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
16:40:00
17:25:00
18:00:00
7,76
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
SI NO7.76 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 18/06/15 18/06/15 19/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR : UBICACIÓN:
PLANO : REPORTE:
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
Colocacion de Concreto 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)  PL - 4
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada
FECHA
VACIADO:
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 

Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO
 PL-4, la empresa asumió el costo 
PL-8, PL-4, PL-1, PL-2, PL-3
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
9:40:00
7:30:00
10:40:00
12:00:00
14:00:00
10:40:00
9:40:00
12:00:00
14:00:00
14:30:00
14,51
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
V° B° V° B°

CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)
OBSERVACIONES
POST-VACIADO:


Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
COAM
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 20/06/2015
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
SI NO14.51 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 20/06/15 20/06/15 22/06/2015 - 23 / 06/ 2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
4,58
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )

Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 22/06/2015
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
PL-7
UBICACIÓN:
FECHA
VACIADO:
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
SI NO4.58 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 22/06/15 22/06/15 22 / 06/ 2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9:30:00
10:40:00
13:00:00
10:40:00
12:00:00
16:10:00
7,48
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

No utilizaron ningun método de 
curado, sin embargo no se 
apreciaron cangrejeras 
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

Por la magnitud de la dimensiones 
de las placas fue vaciado en 2 
partes, con aprobación del 
supervisor
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )

Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:FECHA
VACIADO:
PL-1, PL-2, PL-3
UBICACIÓN:
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 24/06/2015
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
SI NO7.48 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 24/06/15 24/06/15 25 / 06/ 2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR : UBICACIÓN:
PLANO : REPORTE:
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12:00:00
15:30:00
11:00:00
13:00:00
32 6 El vaciado de concreto se culminó 
sin ningun percance, 
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES

Durante las 8 semanas de estudio 
no se ha observado desencofrado 
de losa, por lo que estos check list 
quedan en duda
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado) 
otro ( especificar )

Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 30/06/2015
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
6
FECHA
VACIADO:
Losa Primer Nivel
 ADITVO  /  NORMAL
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
SI NO32 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 30/06/15 30/06/15 01/07/ 2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1 2,40
2
3
4
5
6
7
8
9
15:30:00 16:10:00
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado) 
otro ( especificar )

Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 

N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
UBICACIÓN:
6
FECHA
VACIADO:
Losa Primer Nivel
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS                ESCALERAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 30/07/2015
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
El vaciado de concreto se culminó 
sin ningun percance
SI NO2.40 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 30/06/15 30/06/15 01/07/ 2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
15:30:00
16:00:00
16:50:00
17:00:00
17:30:00
16:00:00
16:50:00
17:00:00
17:30:00
18:20:00
5,53
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
UBICACIÓN:
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO

V° B° V° B°
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
El concreto cumple con los siguientes requisitos: OBSERVACIONES

otro ( especificar )
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 
EJECUTANTE C. CALIDAD
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO

No se utilizó ningun método de 
curado, no se realizó su debido 
resane en la PL-11
EJECUTANTE C. CALIDAD
V° B° V° B°
El concreto cumple con los siguientes requisitos: OBSERVACIONES
Limpieza Dentro del Encofrado 
V° B° V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
EJECUTANTE C. CALIDAD
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 01/07/2015
COAM
TIPO DE ACABADO:
FECHA
VACIADO:
PL-11, PL-13, PL-14
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
ESTRUCTURAS 
METODO DE CURADO:
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos: OBSERVACIONES

CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
Verificacion de Niveles 
Inspeccion Topografica
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
SI NO5.53 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 01/07/15 01/07/15
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
9:30:00
13:00:00
14:20:00
10:00:00
14:20:00
17:30:00
6,63
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 

Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 

Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 

Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 02/07/2015
FECHA
UBICACIÓN:
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
VACIADO:
PL-5, PL-6, PL-8, PL-10
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
SI NO6.63 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 02/07/15 02/07/15 06/07/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
UBICACIÓN:
13:00:00
13:40:00
14:20:00
13:40:00
14:20:00
17:30:00
5,38
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 

Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 

Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
VACIADO:
PL-15, PL 12, PL-9
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Inspeccion Topografica 
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 

Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 03/07/2015
FECHA
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
SI NO5.38 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 03/07/15 03/07/15 06/07/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
UBICACIÓN:
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
8:30:00
9:00:00
9:00:00
13:00:00
4,95
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 

Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 

Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 

Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
VACIADO:
PL-4, PL-7
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 04/07/2015
FECHA
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
SI NO4.95 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 04/07/15 04/07/15 06/07/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1 7,39
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
UBICACIÓN:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 10/06/2015
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
FECHA METODO DE CURADO:
VACIADO: N° DE ELEMENTO
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)


PL-1, PL-2, PL-3
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
Inspeccion Topografica 
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado) 
otro ( especificar )
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto


Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)


Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG)
No se utilizó ningun método de 
curado, no se realizó su debido 
resane en PL-1, PL-2 Y PL3
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se realizó 
la prueba del SLUMP
01:00:00p.m. 13:30:00 6
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
SI NO7.39 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 04/07/15 04/07/15 06/07/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
UBICACIÓN:
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se realizó 
la prueba del SLUMP
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
11:00:00
13:00:00
12:00:00
15:00:00
OBSERVACIONES
35
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Durante las 8 semanas de estudio 
no se ha observado desencofrado 
de losa, por lo que estos check list 
quedan en duda

Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 

Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
VACIADO:
Losa de Segundo Nivel

Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado) 
otro ( especificar )
Inspeccion Topografica 
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
COAM
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 10/07/2015
6
FECHA
SI NO35 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 10/07/15 10/07/15 11/07/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1 1,74
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS                ESCALERAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
UBICACIÓN:
15:00:00 15:30:00 No se extrajeron probetas, asi 
como no se ha realizadola prueba 
del SLUMP
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje) 
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 

no se ha realizado ningun método 
de curado, por ende se observan 
cangrejeras
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto 


otro ( especificar )
Inspeccion Topografica 
No se hubo una buena 
supervición, por lo que no se 
exigió un Topografo
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Colocacion de Concreto 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 10/07/2015
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
FECHA
TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

VACIADO:
Escalera para Segundo Nivel
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.) 
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
METODO DE CURADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
COAM
SI NO1.74 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 10/07/15 10/07/15 11/07/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
15:30:00
16:00:00
16:50:00
17:00:00
17:30:00
16:00:00
16:50:00
17:00:00
17:30:00
18:20:00
5,53
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)


Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
otro ( especificar )
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto


Colocacion de Concreto 
PL - 11, PL - 13, PL - 14
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)


TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
Inspeccion Topografica 
No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 13/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO:
FECHA METODO DE CURADO:
VACIADO: N° DE ELEMENTOPOST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
SI NO5.53 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 13/07/15 13/07/15 18/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
Cosolidacion o Vibrado del Concreto


Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
9:30:00
13:00:00
14:20:00
10:00:00
14:20:00
17:30:00
6,63
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP


Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
FECHA METODO DE CURADO:
VACIADO: N° DE ELEMENTO
PL - 05, PL - 06, PL - 08, PL - 10
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)


TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
Inspeccion Topografica 
No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
 ADITVO  /  NORMAL
POST-VACIADO:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 14/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
ESTRUCTURAS 
TIPO DE ACABADO: CARAVISTA  /  NORMAL
SI NO6.63 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 14/06/15 14/06/15 18/06/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
13:00:00
13:40:00
14:20:00
13:40:00
14:20:00
17:30:00
5,38
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)


Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto


Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)


TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
Inspeccion Topografica  No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
TIPO DE ACABADO:
FECHA METODO DE CURADO:
VACIADO: N° DE ELEMENTO
PL - 09, PL - 12, PL,15
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 15/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
ESTRUCTURAS 
SI NO5.38 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 15/07/15 15/07/15 18/08/2015
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
PLANO :
VOLUMEN A VACIAR: REGISTRA PROBETAS: N°
METODO DE VACIADO: SLUMP PROMEDIO :
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c:
TIPO DE CEMENTO: PRE-VACIADO:
TAM. MAX. AGREGADO:
ITEM VOLUMEN (M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS               COLUMNAS             LOSA ALIG.            CISTERNA              VIGAS             VIGA CIMENT.             LOSA CIMENT.
Muestra de Cangrejeras ( indicar porcentaje)


POST-VACIADO:
CARAVISTA  /  NORMAL
 ADITVO  /  NORMAL
se concluyó el vaciado 
exitosamente sin percance de 
tiempo ni materiales; no se 
extrajeron probetas, así como 
tampoco se realizó la prueba del 
SLUMP
Curado Adecuado 
Resane de Superficie Desencofrada 
Exposicion de Acero 
CONTROL DE CONCRETO
INICIO DE VACIADO CULMINACION  DE VACIADO SLUMP (PULG) N° DE  PROBETAS OBSERVACIONES
8:30:00
9:00:00
9:00:00
13:00:00
4,95
CHECK LIST DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Cosolidacion o Vibrado del Concreto


Colocacion de Concreto 
CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Materiales Aprobados ( Diseños, Embebidos, Curadores, etc.)


TOPOGRAFIA
Verificacion de Niveles 
Inspeccion Topografica  No hubo una buena supervición 
en cuanto a esta partida
Limpieza Dentro del Encofrado 
Equipos menores en buen estado(reglas, vibradoras de aguja, mochila para curador, etc) 
Stock de Materiales(curador, concreto, mantas de yute, reglas,etc) 
Transporte de Concreto (Premezclado)
otro ( especificar )
TIPO DE ACABADO:
FECHA METODO DE CURADO:
VACIADO: N° DE ELEMENTO
PL - 04, PL - 07
CHECK LIST PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO
El concreto cumple con los siguientes requisitos:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III 16/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
ESTRUCTURAS 
SI NO4.95 m3
Normal
210 kg/cm2
MS
1/2" 16/07/15 16/07/15 18/07/2015
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FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD 
ENCOFRADO 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓN:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RESPONSABLES:
ING. RESIDENTE ING. SUPERVISOR ING. CALIDAD MAESTRO DE OBRA
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
Estanqueidad y Juntas
Rigidez  del Encofrado
Barras en Esquineros (Escuadra)
Colocacion de Tacos y/o Dados de Concreto
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos
Humedad en toda la superficie  de contacto 
C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
FECHA:
PLANO
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS           VIGA CIMENT.           LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓN:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
FECHA
ELEMENTO ESTRUCTURAL :
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
ESTRUCTURAS 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales  Al día siguiente
otro (especificar)
otro (especificar)

Barras en Esquineros (Escuadra) 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
12:00:007:30:00 2,94

Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Colocacion de Tacos y/o Dados de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Rigidez  del Encofrado
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
1 DESARENADOR
Petroleo
PLANO
FECHA: 27/05/2015
2.94 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓN:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
PLANO ESTRUCTURAS 
otro (especificar)

Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2)
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
42,26 Desencofrado01-jun
Petroleo
1 MUROS INFERIORES
28/05/2015 - 29/05/2015 - 
30/05/2015 - 01/06/2015
FECHA:
12:00:00
12:00:00
11:30:00
12:30:00
9:30:00
FECHA
7:30:00
7:30:00
7:30:00
11:30:00
7:30:00
28-may
29-may 18,82 Encofrado 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 Al dia Siguiente del vaciado de concreto
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Verificacion de Plomos 
4,63 Encofrado 
1,62 Encofrado 
CONTROL DE ENCOFRADO
OBSERVACIONES
18,82 Encofrado 
30-may
30-may
42.26 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
UBICACIÓN:
Desencofrado
METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
12:00:00 17,22 Encofrado 
FECHA
06-jun
7:30:00
11:30:00
7:30:00
7:30:00
11:00:00
18:00:00 Encofrado 
10:50:00 6,37 Encofrado 
15:00:00
10-jun 7:30:00
Encofrado 
17:30:00 Encofrado 
15:00:00 Encofrado 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales


Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales 

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo
1 MUROS SUPERIOR
FECHA:
06/06/2015 - 08/06/2015 - 09/06/2015 -
10/06/2015 - 11/06/2015
9:10:00 12:00:0011-jun 87,68
32,52
31,57
08-jun
09-jun
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
87.68 m2
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PROYECTO : FECHA:
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13,40
Habi l i tación Y Colocación De 
Encofrado Normal
Habi l i tación Y Colocación De 
Encofrado Normal
13:00:00
15:00:00
15:00:00
18:00:00
09-jun
CONTROL DE ENCOFRADO
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra)
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES

Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 

Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 

Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Petroleo N° DE ELEMENTO
VC-101, VC-102, VC-103, VC-103', VC-110, VC-111
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
PLANO ESTRUCTURAS 
FECHA
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
UBICACIÓN:
09/006/2015
13.40 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-jun 13,84
FECHA
11-jun 27,24
Habi l i tación Y Colocación De 
Encofrado Normal
Desencofrado, Traslado De Madera  
9:50:00

9:50:00
7:30:00
8:10:00
10:50:00
8:10:00
9:10:00
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
Verificacion de Plomos 
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
otro (especificar)

Colocacion de Tacos de Concreto
Cuerdas de Alineamiento 
7:30:00
Condición de uso 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 10/06/2015 - 11/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto

Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra)
Recubrimiento 
OBSERVACIONES
Petroleo
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CONTROL DE ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
otro (especificar)
V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Petroleo
Humedad en toda la superficie  de contacto 

CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
N° DE ELEMENTO
UBICACIÓN:
11/06/2015FECHA:
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
no se ha culminado con el encofrado en 
la PL-11, por lo que se obsevó solo la 
mano de obra
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B°

Colocacion de Tacos de Concreto 

Colocación de Desmoldantes 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
el encofrado no se culminó por lo que 
hasta ahora la ejecución de estas 
actividades pueden variar el resultado 
obtenido
Verificacion de Plomos 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
PL - 11
FECHA
11-jun 13:00:00 17:30:00
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓN:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35,82 Desencofrado

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
29,23 Encofrado
FECHA

CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
METRO CUADRADO (M2)
CONTROL DE ENCOFRADO
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

22,73
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  se observó restos de clavos y acero N°8
Trazo y niveles de la estructura 
CULMINACION  DE ENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales 
5,12 Encofrado
7,97
Encofrado
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo
1 LOSA
11/06/2015 - 12/06/2015 - 13/06/2015 - 
23/06/2015
FECHA:
C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 


N° DE ELEMENTO
ELEMENTO ESTRUCTURAL :
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
23-jun
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
12-jun
Encofrado
OBSERVACIONES
17:30:00
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE
14:50:00
16:00:00
7:30:00
13:00:00
16:00:00
7:30:00
otro (especificar)
otro (especificar)

se desencofró a los 10 días del vaciado
Recubrimiento 
13:40:00
14:50:00
16:00:00
17:30:00
12:00:00
16:00:00
17:30:00
11:00:00
13:00:00
11-jun
PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
13-jun
35.82 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CONTROL DE ENCOFRADO
INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
no se ha culminado con el encofrado en 
la PL-11, por lo que se obsevó solo la 
mano de obra
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
otro (especificar)
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 12/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO
Colocacion de Tacos de Concreto 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
PL-11, PL-12, PL13
Petroleo
el encofrado no se culminó por lo que 
hasta ahora la ejecución de estas 
actividades pueden variar el resultado 
obtenido
7:30:00 17:30:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Verificacion de Plomos
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CONTROL DE ENCOFRADO
7:30:00
FECHA
13-jun Se finalizó estos elementos en dos dias 
de trabajo
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista

Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)

Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
Estanqueidad y Juntas
Rigidez  del Encofrado
Barras en Esquineros (Escuadra)
Colocacion de Tacos de Concreto
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)




CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 13/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO



No se utilizaron escuadras en estos 
elementos







 Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto


Petroleo
PL-12, PL-13
12:00:00
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
29,36
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
29.36 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Continuación Encofrado PL-117:30:00
13:00:00
8:10:00
8:30:00
13:00:00
7:30:00
8:10:00
FECHA
Inicio De Encofrado PL-14 Y PL-15
Desencofrado De Placas 12 Y 13, Uso 
De Herramientas Manuales
8:30:00
10:30:00
11:00:00
12:00:00
13:50:00
8:30:00
12:00:00
17:30:00
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales


Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
Al día siguiente los elementos PL-12, 
PL-13
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 15/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo
PL-11, PL-12, PL-13, PL-14, PL-15
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
31,68
15-jun
Fin Encofrado PL-11 
8:10:00
8:30:00
11:00:00
12:00:00
29,3612:00:00
31.68 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
16:00:00
11:10:00
11:10:00
13:00:00
7:30:00
13:00:00
7:30:00
FECHA
13:00:00
14:30:00
12:00:00
17:30:00
11:10:00
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 Al día siguiente el elemento PL-11
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos

Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
EJECUTANTE C. CALIDAD
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
Petroleo
PL-9, PL-10, PL-11,PL-14, PL-15
16/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA:
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
El encofrado cumple requisitos de:

otro (especificar)
otro (especificar)
Barras en Esquineros (Escuadra) 
PLANO ESTRUCTURAS 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Fin Encofrado Pl -15 Y Pl -14
Inicio Encofrado Pl -10 Capataz
Habi l i tar Madera
Habi l i tar Madera
Inicio Encofrado Ascensor=37.83m2
Peones  Limpieza  De Paneles
16-jun
75,66
31,68
Inicio De Encofrado Pl -9
16:00:00
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
7:30:00
8:00:00
9:30:00
8:00:00
9:30:00
10:30:00
Descarga  De Madera
Desencofrado Pl -11
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
Encofrado Pl -14 Y Pl -15
 Encofrado Pl -15=37.8312:00:00
12:00:00
16:00:00
17:30:00
14:30:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.

31.68 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fin De Encofrado PL-10 

Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
17-jun
FECHA
57,09
75,66
Desencofrado Pl -14 Y Pl -15, Uso De 
Herramientas  Manuales
Movi l i zación De Madera  
(Reubicación)
 Al dia Siguiente
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO

Recubrimiento 
Humedad en toda la superficie  de contacto 

Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO

otro (especificar)


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
 Fin De Encofrado PL-9  
Inicio De Encofrado PL7-Ascensor
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
OBSERVACIONES
V° B°
EJECUTANTE C. CALIDAD
Verificacion de Plomos 

V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

Rigidez  del Encofrado
Petroleo
Verificacion de  Zona de Trabajo 
17:30:00
17:30:00
17:30:00
10:00:00
10:30:00
11:00:00
14:20:00
14:50:00
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
FECHA: 17/06/2015
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
COAM
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Dimenciones según el Plano(armado)
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas
Inicio Encofrado PL-8
PL-7, PL-8,PL-9, PL-10
7:30:00
10:30:00
7:30:00
10:00:00
14:20:00
10:30:00
16:20:00
10:30:00
11:00:00
7:30:00
7:30:00
16:20:00
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos, salvo la PL-7
57.09 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Fin PL-Ascensor(7)
FECHA
52,85
Inicio De Encofrado PL-5
Fin PL-5
Fin PL-6
7:30:00
33,46
18-jun
Desencofrado De Pl -09 Uso De 
Herramientas  Manuales
7:30:00
7:30:00
15:00:00
7:30:00
16:10:00
13:40:00
7:30:00
9:30:00
10:00:00
10:45:00
11:20:00
14:00:00
15:50:00
15:00:00
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 Al dia Siguiente del vaciado de concreto
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 18/06/2015
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTOPetroleo
PL-1, PL-2,PL-3, PL-5, PL-7, PL-8
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE
ELEMENTO ESTRUCTURAL :
Fin PL-6
Inicio De Encofrado PL-8
PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
16:10:00
16:10:00
17:20:00
17:30:00
9:30:00
10:00:00
10:45:00
11:20:00
12:00:00
57.09 m2
 - 162 - 
 
 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uso De Herramientas  Manuales

Rigidez  del Encofrado 

Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
7:30:00
7:30:00
9:30:00
7:30:00
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto
Desencofrado PL-06
Desencofrado PL-05
PL-08
PL-Ascensor
Desencofrado PL-7 Primer Tramo
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Fin PL-01,02 Y 03
7:30:00
8:00:00
8:50:00
13:00:00
14:00:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
9:30:00
26,8
52,85
FECHA
8:00:00
8:50:00
13:00:00
14:00:00

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 PL-5, PL-6, PL-8
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
17:30:00
19-jun
otro (especificar)
PLANO ESTRUCTURAS 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto

N° DE ELEMENTO
PL-1, PL-2,PL-3, PL-5, PL-6, PL-7, PL-8
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Petroleo
COAM
UBICACIÓN:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 19/06/2015
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
26.80 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM INICIO DE ENCOFRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-4, PL-7, PL-8
FECHA
20-jun
7:30:00
7:30:00
7:30:00
12:00:00
14:00:00
12:00:00
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)

ELEMENTO ESTRUCTURAL :
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
PL-7
Fin PL-08
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
PL-04
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
48,01
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 20/06/2015
48.01 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11:15:00
12:00:00
7:30:00
15:00:00
7:30:00
11:15:00
12:00:00
16:00:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
20-jun
Verificacion de Plomos 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 22/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)
N° DE ELEMENTO
PL-1, PL-2. PL-3,PL-4, PL-7, PL-8

Colocación de Desmoldantes 


22,62

 PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-8
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales



Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Condición de uso 
Fin Encofrado  PL-7 Segundo Tramo
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
PLANO ESTRUCTURAS 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
Inicio De Encofrado Pl -01, 02 Y 03
Desencofrado PL-1, PL-2, PL-
3(H=1.60m), PL-08, PL-04
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
otro (especificar)
otro (especificar)
Verificacion de  Zona de Trabajo 
93,35


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Petroleo
22.62 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          ESCALERAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Petroleo
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO

FECHA: 22/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO
1
22-jun
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
Colocacion de Tacos de Concreto
Cuerdas de Alineamiento 
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

FECHA INICIO DE ENCOFRADO

Humedad en toda la superficie  de contacto 
Verificacion de Plomos 
Orchavos o biseles bien ubicados 
N° DE ELEMENTO
ESTRUCTURAS 
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
13:00:00 15:00:00
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
otro (especificar)
otro (especificar)
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 

Recubrimiento 
Durante las 8 semanas de estudio no se 
realizó el desencofrado de escaleras
3,60 ESCALERA
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 


Condición de uso 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
3.60 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7:30:00 17:30:00
23-jun
26,22
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
Desencofrado de la PL-7
9:00:00
9:40:00
11:20:00
12:00:00
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 PL-1, PL-2, PL-3
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
13:40:00
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
no se ha culminado con el encofrado en 
la PL-1,2 Y 3 , por lo que se obsevó 
solo la mano de obra
7:30:00
8:30:00
9:00:00
9:40:00
11:20:00
13:00:00
8:30:00
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 

CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 23/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
PL-1, PL-2, PL-3, PL-7
Petroleo N° DE ELEMENTO
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23-jun
24-jun 57,59
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
10:40:00
16:10:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
10:40:00
16:10:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:0027-jun
V-114, V-103, V-117, V-115, V-101, V-104, V-105, V-106, 
V-107, V-108, V-110, V-111, V-112, V-113, V-116
N° DE ELEMENTO
9:40:00 17:30:00
Petroleo
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
8:30:00
CULMINACION  DE ENCOFRADO
7:30:00
25-jun
26-jun
9:40:00
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
22,82 Encofrado + Habilitación
25,65 Encofrado + Habilitación
26,82 Encofrado + Habilitación
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)

Humedad en toda la superficie  de contacto 


METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
20,36 Encofrado

Habilitación de madera
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto

Estanqueidad y Juntas 

Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Rigidez  del Encofrado 
22,82
Encofrado + Habilitación
Barras en Esquineros (Escuadra) 
PLANO ESTRUCTURAS 

Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 23/06/2015 - 27/06/2015
COAM
UBICACIÓN:
153.44 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
7:30:00 12:00:00
10:40:00
25-jun
Fin Encofrado PL-01, 02 Y 03
otro (especificar)
otro (especificar)
Orchavos o biseles bien ubicados 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)

Recubrimiento 

Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
N° DE ELEMENTO
PL-1, PL-2, PL-3
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de  Zona de Trabajo 
Colocacion de Tacos de Concreto 

CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Petroleo
Desencofrado De PL-01,02 Y 03 
Segundo Tramo

7:30:00
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
24-jun

CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
CONTROL DE ENCOFRADO
42,71
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales


Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
Cuerdas de Alineamiento 
Al día suiguiente de la culminación del 
vaciado
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 

Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 24/06/2015 - 25/06/2015
CO AM
UBICACIÓ N:
PLANO ESTRUCTURAS 
42.71
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Colocación de Desmoldantes 
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Rigidez  del Encofrado
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista

V° B°
Petroleo
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
24/06/2015 - 27/06/2015
Dimenciones según el Plano(armado)

Trazo y niveles de la estructura 
Condición de uso 
N° DE ELEMENTO
otro (especificar)
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Verificacion de  Zona de Trabajo 

Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

Orchavos o biseles bien ubicados 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA:
15:00:00
26-jun
27-jun
72,89
34,22
38,67
40,48
Encofrado
Encofrado
Encofrado
CULMINACION  DE ENCOFRADO
Limpieza De Zona De Trabajo
7:30:00
15:00:00
10:40:00
17:30:00
15:00:00
25-jun
METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Limpieza De Zona De Trabajo

No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
otro (especificar)
7:30:00
16:10:00
7:30:00
16:10:00
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
17:30:00
9:30:00
17:30:00
15:00:00
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B°

Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Recubrimiento 
Estanqueidad y Juntas 

Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 


Verificacion de Plomos 
Barras en Esquineros (Escuadra)
CONTROL DE ENCOFRADO
Descargue  De Madera
Traslado De Madera
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
15:00:00
7:30:00
17:30:00
15:00:00
17:30:00
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
24-jun
7:30:00
42.71 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)
7:30:00 17:30:00

No se utilizaron escuadras en estos 
elementos

Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 

Barras en Esquineros (Escuadra)
Verificacion de Plomos
OBSERVACIONES
27,79 Fin de  Encofrado de Vigas
otro (especificar)
29-jun

Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
Estanqueidad y Juntas 



Colocacion de Tacos de Concreto
otro (especificar)
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2)
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA:
V-102, V-109
COAM
UBICACIÓN:
Petroleo N° DE ELEMENTO
PLANO ESTRUCTURAS 
29/06/2015
Rigidez  del Encofrado
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto

Colocación de Desmoldantes 

Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
V° B°

Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
OBSERVACIONES
V° B°
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Trazo y niveles de la estructura 
153.44 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          ESCALERAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Humedad en toda la superficie  de contacto 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
9,76 Encofrado
3,20 Encofrado
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
29-jun
30-jun
Condición de uso 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra)

Colocación de Desmoldantes 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 29/06/2015 - 30/06/2015
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Colocacion de Tacos de Concreto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD

Trazo y niveles de la estructura 

otro (especificar)

Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
ESTRUCTURAS 
UBICACIÓN:
Durante las 8 semanas de estudio no se 
observo desencofrado de escaleras
Verificacion de Plomos
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
otro (especificar)
PLANO
Verificacion de  Zona de Trabajo 
7:30:00
7:30:00
17:30:00
Petroleo N° DE ELEMENTO
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
COAM
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO
12:00:00
m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
20,97 Desencofrado de Frizos
Colocacion de Tacos de Concreto
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Recubrimiento 

Rigidez  del Encofrado
Estanqueidad y Juntas
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES

Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos

PLANO ESTRUCTURAS 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 29/06/2015 - 01/07/2015
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista



Verificacion de  Zona de Trabajo 
FECHA
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
INICIO DE ENCOFRADO
Encofrado de Frizos
Encofrado
Durante las 8 semanas de estudio no se 
ha observado desencofrado de la losa, 
solamente se realizó el desencofrado de 
frizos
7:30:00 15:00:00
17:30:00
11:00:00
12:00:00
8:30:00
15:00:00
7:30:00
11:00:00
7:30:00
32,53
20,97
OBSERVACIONES
V° B°

otro (especificar)

Verificacion de Plomos 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
V° B°
COAM
UBICACIÓN:
Petroleo N° DE ELEMENTO
01-jul
otro (especificar)

Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CONTROL DE ENCOFRADO
29-jun
30-jun
Cuerdas de Alineamiento 
m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
16:00:00
01-jun
Limpieza  De Paneles  Y 
Movi l i zación Al  Segundo Nivel
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
17:30:00
16:50:00
Petroleo N° DE ELEMENTO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de  Zona de Trabajo 
otro (especificar)
INICIO DE ENCOFRADO
15:30:00
8:30:00
FECHA
8:30:00
9:30:00
9:30:00
47,33
16:00:00
47,3315:30:00
9:30:008:30:00
9:30:00
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Inicio Encofrado Pl -15
Recubrimiento 
Fin Encofrado Pl -14
Fin Encofrado Pl -13
Fin Encofrado Pl -11
Cuerdas de Alineamiento 
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
17:00:00

Colocacion de Tacos de Concreto 
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO

Barras en Esquineros (Escuadra) 
otro (especificar)
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
PLANO ESTRUCTURAS 
PL-11, PL-13, PL-14, PL-15
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 01/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
47.33 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
7:30:00

12:00:00
9:30:00
14:20:00
14:20:00
10:00:00
12:00:00
Petroleo
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
56,84

PL-5, PL-6, PL-7, PL-8, PL-9, PL-10, PL-13, PL-14, PL-15

Cuerdas de Alineamiento 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Recubrimiento 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
7:30:00 8:40:00
8:30:00 Desencofrado PL-14
30,13
Desencofrado PL-13
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc)
Dimenciones según el Plano(armado)
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)
Condición de uso 

N° DE ELEMENTO
Barras en Esquineros (Escuadra) 
OBSERVACIONES

Colocacion de Tacos de Concreto
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
V° B° V° B°
Estanqueidad y Juntas 
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 02/07/2015
Trazo y niveles de la estructura 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO

COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 


Rigidez  del Encofrado 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
 Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Inicio Encofrado PL-09
Fin Encofrado PL-05
Fin Encofrado PL-10
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Inicio  Encofrado PL-07
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

PL-14, PL-13
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Fin Encofrado PL-08
 Encofrado PL-15
Fin Encofrado PL-06
CONTROL DE ENCOFRADO
8:30:00
7:30:00
02-jun
9:30:00
10:00:00
12:00:00
7:30:00
8:40:00
7:30:00
Colocación de Desmoldantes 
56.84 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Humedad en toda la superficie  de contacto 
7:30:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
8:40:00
8:10:00
9:50:00
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 PL-5, PL-6, PL-8, PL-10, PL-11
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos 
7:30:00
7:30:00
8:00:00
Orchavos o biseles bien ubicados 
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
7:30:00
14:30:00
Dimenciones según el Plano(armado)
7:30:00
46,23
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
9:50:00
12:00:00
8:00:007:30:00 Desencofrado PL-05
73,91
8:40:00
9:10:00
Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO

otro (especificar)
Desencofrado PL-11
Desencofrado PL-08
Habi l i tación De Madera
OBSERVACIONES
  Encofrado PL-07
Desencofrado PL-06
Desencofrado PL-10
Fin Encofrado PL-12 
Fin Encofrado PL-15 
Fin Encofrado PL-09
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2)

Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
13:50:00
14:00:00
9:50:00
14:30:00
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 03/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-5, PL-6, PL-7, PL-8, PL-9, PL-10, PL-11, PL-12,PL-15
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
56.84 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Inicio Encofrado Pl -04
Fin Encofrado Pl -04
6,88 Desencofrado Pl -12
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Fin Encofrado Pl -07
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

 AL dia Siguiente PL-12
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
7:30:00
8:00:00
8:30:00
7:30:00
8:00:00
8:30:00
9:00:00
9:00:00
31,00
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)

CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 04/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-4, PL-7, PL-11
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
31.00 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
8:30:00
14:00:00
7:30:00
8:30:00
14:00:00
7:30:00 8:30:00
Desencofrado Pl -09 Y 15
Limpieza
14:00:00
17:30:00
8:30:00
17:00:00
17:30:00
Desencofrado Pl -04
Desencofrado Pl -07
PL04, PL7, PL9, PL15
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
06-jun
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

79,01
No se culminó con el  encofrado de 
las  Placas  PL-01, 03 Y 04, soló se 
veri ficó la  mano de obra
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 06/07/2015
CO AM
UBICACIÓ N:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-7, PL-9, PL-15
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
06-jul
Encofrado
7:30:00
9:00:00
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
44,68 Encofrado
Encofrado
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
17:30:00
9:00:00
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 06/07/2015 - 08/07/2015
CO AM
UBICACIÓ N:
PLANO ESTRUCTURAS 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
Petroleo N° DE ELEMENTO
43,17
17,28
8:30:00
07-jul
08-jul
7:30:00
15:00:00
8:20:00
15:00:008:20:00
 - 179 - 
 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Durante las 8 semanas de estudio no se 
ha observado desencofrado de la losa, 
solamente se realizó el desencofrado de 
frizos
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales

Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
8:20:00
15:00:00
17:30:00
11:00:00
12:00:00
8:30:0011-jul 20,97 Desencofrado de Frizos
06-jul
7:30:00
11:00:00
07-jul
08-jul
7:30:00
Encofrado
Encofrado
Encofrado
Encofrado
Encofrado de Frizos
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
otro (especificar)
otro (especificar)
34,17
20,97
16:00:00
7:30:00
16:00:00
7:30:00
15:00:00
7:30:00

Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
7:30:00
15:00:00
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 

Colocación de Desmoldantes 
OBSERVACIONESFECHA INICIO DE ENCOFRADO
38,19
38,19
36,41
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 06/07/2015 - 11/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


7:30:00
16:00:00
17:30:00
16:00:00
17:30:00
15:00:00
17:30:00
09-jul
10-jul
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2)
m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17:30:0017:00:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
16:00:00
17:00:00
7:30:00
16:00:00
No se culminó con el encofrado de 
las placas PL-01, 03 Y 04, sólo se 
verificó la mano de obra
07-jul
FECHA INICIO DE ENCOFRADO
CONTROL DE ENCOFRADO
CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 

Verificacion de Plomos 
otro (especificar)

Recubrimiento 

Condición de uso 

Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-1, PL-2, PL-3
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 07/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Colocacion de Tacos de Concreto 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 09/07/2015 - 10/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          ESCALERAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Durante las 8 semanas de estudio no se 
observo desencofrado de escaleras
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
7:30:00 17:30:00
7:30:00 12:00:00
29-jun 9,76 Encofrado
30-jun 3,20 Encofrado
m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 11/07/2015
N° DE ELEMENTO
EJECUTANTE
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Trazo y niveles de la estructura 

Colocación de Desmoldantes 
Recubrimiento 
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo
PL-9, PL-13, PL-14, PL-15
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales


Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Humedad en toda la superficie  de contacto 

Verificacion de Plomos 
Cuerdas de Alineamiento 
7:30:00
8:30:00
9:30:00
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
50,97
50,97
Desencofrado De La  Parte Exterior
Fin Encofrado PL-13
Fin Encofrado PL-14 
Fin Encofrado PL-15
Encofrado PL-09
Limpieza  De Paneles  
Tras lado De Madera
9:30:00
8:30:00
8:30:00
9:30:00
Orchavos o biseles bien ubicados 
Colocacion de Tacos de Concreto
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
9:30:00
13:00:00
34,30
11-jul
50,97 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Colocación de Desmoldantes 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 13/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-5, PL-6, PL-7, PL-8, PL-9, PL-10, PL-13, PL-14, PL-15
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
7:30:00
12:00:00
12:00:00
9:30:00
14:20:00
14:20:00
10:00:00
12:00:00
8:30:00
8:40:00
56,84
30,13
7:30:00
7:30:00
8:40:00
7:30:00
8:30:00
9:30:00
10:00:00
7:30:00
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
Inicio  Encofrado Pl -07
Fin Encofrado Pl -08
 Encofrado Pl -15
Fin Encofrado Pl -06
Inicio Encofrado Pl -09
Fin Encofrado Pl -05
Fin Encofrado Pl -10
Desencofrado Pl -14
Desencofrado Pl -13
13-jul
56,84 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 14/07/2015
CO AM
UBICACIÓ N:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-5, PL-6, PL-7, PL-8, PL-9, PL-10, PL-11, PL-12, PL-15
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
8:00:00 Desencofrado Pl -05
14-jul
46,23
73,91
Desencofrado Pl -10
Desencofrado Pl -11
Desencofrado Pl -08
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
8:00:00
8:40:00
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
  Encofrado Pl -07
Fin Encofrado Pl -12 
Fin Encofrado Pl -15 
Fin Encofrado Pl -09
Habi l i tación De Madera
Desencofrado Pl -06
8:10:00
9:50:00
7:30:00
13:50:00
14:00:00
9:50:00
14:30:00
14:30:00
8:40:00
9:10:00
9:50:00
12:00:00
46,23 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 15/07/2015
CO AM
UBICACIÓ N:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-4, PL-7, PL-12
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
31,00
6,88
Fin Encofrado Pl -07
Inicio Encofrado Pl -04
Fin Encofrado Pl -04
Desencofrado Ppl -12
7:30:00 8:00:00
8:00:00
8:30:00
7:30:00
8:30:00
9:00:00
9:00:00
15-jul
31,00 m2
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 16/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-1,PL-3, PL-4, PL-7, PL-9, PL-15
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
1,00
79,01
No se culminó el  encofrado de las  
placas  PL-1, PL-3 y PL-4 por lo que 
sólo se observó la  mano de obra
Desencofrado Pl-04
Desencofrado Pl-07
Desencofrado Pl-09 Y 15
Limpieza
8:30:00
14:00:00
7:30:00
8:30:00
14:00:00
7:30:00
14:00:00
17:30:00
8:30:00
17:00:00
17:30:00
8:30:00
16-jul
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 17/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO
PL-1,PL-2, PL-3
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc)  Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
17:00:00
16:00:00
17:00:00
17:30:00
17-jul
7:30:00
16:00:00
No se culminó con el encofrado de 
las Placas PL-1,2,3 por lo que 
solo se ha observado mano de 
obra
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PROYECTO :
EJECUTOR :
:
TOTAL A ENCOFRAR:
TIPO DE ENCOFRADO: RUSTICO CARAVISTA
EL ENCOFRADO ES : MADERA METÁLICO OTRO Especifique: 
DESMOLDANTE USADO:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS           LOSA ALIG.           CISTERNA          VIGAS           VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD ENCOFRADO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III FECHA: 18/07/2015
COAM
UBICACIÓN:
PLANO ESTRUCTURAS 
Petroleo N° DE ELEMENTO

Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco, Concreto seco,etc) 
Se observó desperdicios de acero y 
restos de concreto suelto
PL-1,PL-2, PL-3
CHECK LIST PREVIO AL ENCOFRADO
El encofrado cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Verificacion de Materiales y Equipos para la Ejecucion de los  Elementos 
Verificacion de  Zona de Trabajo 
Condición de uso 
Trazo y niveles de la estructura 
Colocación de Desmoldantes 
CHECK LIST DURANTE  EL ENCOFRADO
Dimenciones según el Plano(armado)


Afianzamiento De Encofrado (Tensores, Puntales, Alzaprimado, Etc) 
Estanqueidad y Juntas 
Rigidez  del Encofrado 
Barras en Esquineros (Escuadra) 
No se utilizaron escuadras en estos 
elementos
Colocacion de Tacos de Concreto 
Cuerdas de Alineamiento 
Recubrimiento 
Verificacion de Plomos 
Humedad en toda la superficie  de contacto 
7:30:00 8:20:00
8:20:00 15:00:00
18-jul 68,60 No se culminó con el encofrado de 
las Placas PL-1,2,3 por lo que 
solo se ha observado mano de 
obra
CONTROL DE ENCOFRADO
FECHA INICIO DE ENCOFRADO CULMINACION  DE ENCOFRADO METRO CUADRADO (M2) OBSERVACIONES
Orchavos o biseles bien ubicados 
otro (especificar)
otro (especificar)
CHECK LIST DURANTE  DESENCOFRADO
Comprovacion del Tiempo en Elementos Verticales
Comprovacion del Tiempo en Elementos Horizontales
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
Limpieza Superficial
Condición de uso 
Corte y Doblado
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc)
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo
otro (especificar)
otro (especificar)
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA:
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
ELEMENTO ESTRUCTURAL : PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Longuitud de Traslape
Numero de Estribos
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Corte y Doblado 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 
KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
Recubrimiento 
otro (especificar)
143,34 Corte Y Doblez De Acero
287,1
726,24
25-may
26-may
27-may
188,76
457,18
609,01
FECHA
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
V° B° V° B°
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
INICIO 
FECHA:
25/05/2015 - 26/05/2015 - 
27/05/2015 - 30/05/2015



MULTIFAMILIAR LUZMILA III
CO AM
ESTRUCTURAS 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
PLANO
Colocación De Acero En Terreno 
Replanteado
otro (especificar) 
CONTROL DE ACERO 
CULMINACION 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 

Vientos , Arriostramiento y Refuerzo
Numero de Estribos

7:50:00
8:40:00
10:00:00
15:30:00
Corte Y Doblez De Acero Para  
Mal la  De Muros
OBSERVACIONES

ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
10:40:00
10:40:00
13:00:00
 1 Gri fa  Y 1 Cortadora  Circular
Colocación De Armadura  En 
Terreno Replanteado
17:30:00
10:40:00
17:30:00
7:30:00
7:50:00
8:40:00
10:00:00
13:00:00
Colocación De Armadura  
7:30:00
10:40:00
7:30:00
7:30:00
10:40:00
30-may
1117,44
7:30:00 12:00:00
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
V° B° V° B°

Longuitud de Traslape 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 

MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA:
25/05/2015 - 28/05/2015 - 
29/05/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
556,39
Izado Manual  De Cabezales   Pl -
05
11:35:00
15:50:00
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Recubrimiento 
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
28-may
otro (especificar) 
Corte y Doblado
N° DE ELEMENTO
PL-05
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
C. CALIDAD
OBSERVACIONES
17:40:00
otro (especificar) 
Numero de Estribos 
CONTROL DE ACERO 
FECHA
29-may 1705,20 Corte Y Dobles  De Estribos
25-may
7:30:00
7:30:00
7:30:00
13:30:00
1645,20 Corte Y Dobles  De Estribos

Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Limpieza Superficial 
Condición de uso 
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
7:30:00
 - 192 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
PL-09, PL-05, PL-07, PL-14, PL-15, PL-12, PL-08
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO 
7:30:00 17:30:00
17:30:00
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 01/06/2015 -06/06/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
29-may 1705,20 Corte Y Dobles  De Estribos
28-may 1645,20 Corte Y Dobles  De Estribos

Condición de uso 
Corte y Doblado
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Recubrimiento 
7:30:00 17:30:00
7:30:00
Izado Manual  De Cabezales   Pl -
05
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar) 
otro (especificar)
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO

El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial
17:30:00
11:35:00 13:30:00
15:50:00 17:40:00
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 

Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
CULMINACION KILOGRAMOS (Kg)
25-may

OBSERVACIONES
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc)
556,39
7:30:00
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓN:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 04/06/2015 -06/06/2015
COAM
PLANO ESTRUCTURAS 
otro (especificar)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°

otro (especificar) 
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
04-jun
06-jun
Corte Y Doblez De Acero Para  
Vigas  De Cimentación (Barras  
De 1", 3/4", 5/8", 3/8") 
7:30:00
8:30:00
10:40:00
13:00:00
14:00:00
7:30:00
7:30:00
9:30:00
8:30:00
10:40:00
17:30:00
14:00:00
17:00:00
13:00:00
9:30:00
13:00:00
7:30:00 10:40:00
Colocación De Armadura  En Vigas
Uso De Dados  De 7cm
5351,94
05-jun 4559,06
2868,92
Colocación De Armadura  En Vigas
Uso De Dados  De 7cm
7041,88
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
7:30:00
05-jun 1358,86 Habilitacion de Acero
Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO 

CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
otro (especificar)

Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 

MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 05/06/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
N° DE ELEMENTO
LOSA DE CIMENTACIÓN 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista
11:30:00
11:00:00
9:10:00
11:00:00
12:00:00
11:30:00
9:10:00
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11:20:00
16:00:00
16:30:00
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
50 Dados
otro (especificar)
CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
7:30:00
7:30:00
17:30:00
11:00:00
3221,9
1857,68
1857,68
Habilitación de Acero
1610,96

Corte y Doblado 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
PLANO ESTRUCTURAS 
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
8:00:00
09-jun
50 Dados de 7.5cm+50 Dados De 
4cm
Habilitación de Acero
08-jun
11:00:00
11:00:00
7:30:00
7:30:00
N° DE ELEMENTO
LOSA DE CIMENTACIÓN 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA:
08/06/2015 - 09/06/2015 - 
10/06/2015
CO AM
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO 
654,15
Acero en Losa de Cimentación 
Acero en Losa de Cimentación 
Acero en Losa de Cimentación 
411,79 Habilitación de Acero
10-jun 8:50:00
9:50:00
10:20:00
17:30:00
11:30:00
17:30:00
11:20:00
12:00:00
16:30:00
17:00:00
8:50:00
8:50:00
9:50:00
10:20:00
10:50:00
7:30:00
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17:00:00
17:30:00
12:00:00
16:00:00
16:30:00
17:00:00
18:00:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
8:00:00
8:10:00
17:30:00
11:30:00
13:00:00
7:30:00
11:30:00
09-jun
11-jun
12-jun
7:30:00
11:20:00
13:00:00
16:30:00
1771,31
1672,77
98,54
69,67
1086,30
207,96
446,59
10-jun
otro (especificar) 
otro (especificar) 
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
13:00:00
12:00:00
14:00:00
11:30:00
12:00:00
14:00:00
Colocación De Acero Vertica l  En 
Placas
Corte de Barras  de 1/2"
Armadura  de en Placas
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 09/06/2015 -12/06/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
PL-09, PL-05, PL-07, PL-14, PL-15, PL-12, PL-08
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE
OBSERVACIONES
V° B°

Corte y Doblado 
16:00:00

Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 

Limpieza Superficial 
Condición de uso 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista

Recubrimiento 
C. CALIDAD
V° B°
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13-jun
26,51
Corte Y Doblez De Acero Para  
Mal la  De Techo De Cis terna
7:30:00 8:40:00
457,92
Colocación De Armadura  En 
Terreno Replanteado8:40:00 10:00:00

Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
Colocación De Armadura  En 
Terreno Replanteado, Uso De 
Dados  (2") 100 Dados
INICIO CULMINACION 
11:30:00 12:00:00
13:00:00 14:00:00
14:00:00 17:30:00
7:30:00 8:40:00
CONTROL DE ACERO 
FECHA KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
12-jun 812,08
Corte y Doblado 
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO

otro (especificar)
otro (especificar)
C. CALIDAD
V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista 
Limpieza Superficial 
FECHA: 12/06/2015 - 13/06/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
ELEMENTO ESTRUCTURAL:
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
CISTERNA
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE
OBSERVACIONES
V° B°

Condición de uso 
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19-jun
20-jun
Armadura  de Acero en Placas
Acarreo De Acero A 30m / 6 Ton
7 Sunchos  Pl -1,2 Y 3
Armadura  de Acero en Placas
Acarreo de acero a  30m
Habi l i tación de acero placas
Armadura  de Acero en Placas
Armadura  de Acero en Placas
7:30:00
7:30:00
9:00:00
9:00:00
12:00:00
17:30:00
17:30:00
12:00:00
14:00:00
15:40:00
9:00:00
12:00:00
15:40:00
17:30:00
9:30:00
17:30:00
17:30:00
13:00:00
155,97
639,71
6000,00
935,82
651,78
398,31
7:30:00
7:30:00
9:00:00
13:00:00
14:00:00
7:30:00
13:00:00
13:00:00
7:30:00
9:30:00
13:00:00
15:40:00
9:00:00
7:30:00
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
832,83
1091,79
398,31
277,63
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
Habi l i tación de acero
15-jun
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
16-jun
17-jun
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 15/06/2015 -20/06/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
N° DE ELEMENTO
PL-09, PL-05, PL-07, PL-14, PL-15, PL-12, PL-08
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18/06/2015 y 20/06/2015 
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 

otro (especificar)
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA:
N° DE ELEMENTO

Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.

CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


otro (especificar)

Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo
Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
7:30:00 16:10:00
7:30:00 13:00:00
Habilitación de Acero
20-jun
18-jun 654,73
234,85
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLANO ESTRUCTURAS 
594,78
384,30
497,39 Armadura  de Acero en Vigas
384,30 Habi l i tación de acero
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 24/06/2015 - 27/06/2015 
CO AM
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
otro (especificar)
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
Acero en Vigas
Habi l i tación de acero
7:30:00 17:30:00
25-jun
26-jun
27-jun
417,39 Armadura  de Acero en Vigas
477,39 Armadura  de Acero en Vigas
384,30 Habi l i tación de acero
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
24-jun
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 29/06/2015 - 30/06/2015 
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
N° DE ELEMENTO
ECALERA
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°


Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo
otro (especificar)
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          ESCALERAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
7:30:00 17:30:00
17:30:00
12:00:00
13:00:00
9:30:0030-jun
29-jun
209,70 Habi l i tación de acero en esca lera  
114,46 Armadura  de acero de esca lera
95,24 Armadura  de acero de esca lera
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
otro (especificar)
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial
N° DE ELEMENTO
ECALERA
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:

Condición de uso 
Corte y Doblado 
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
7:30:00 17:30:00
7:30:00
7:30:00
17:30:00
9:30:0030-jun 181,24
Armadura  de Acero Losa  
Al igerada
29-jun
996,85 Habi l i tación de acero
815,58 Armadura  de Acero en losa
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          ESCALERAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 29/06/2015 - 30/06/2015 
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
V° B°
PL-14, PL-13, PL-10, PL-11, PL-8, PL-5, PL-12, 
PL-4, PL-7, PL-9, PL-15
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA:
01/07/2015 -02/07/2015 - 
03/07/2015 - 04/07/2015
Condición de uso 
Corte y Doblado 
N° DE ELEMENTO
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
04-jul
OBSERVACIONES
V° B°
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 

Numero de Estribos 
Recubrimiento 
otro (especificar)
1476,00 Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
7:30:00
7:30:00
7:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
7:30:00 17:30:00
7:30:00
01-jul
02-jul
03-jul
315,80
2252,36
416,78
456,48
738,09
299,03 Armadura  de Acero en Placas
2452,36 Corte De Barras  de 1" y 3/4"
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
7:30:00
7:30:00
7:30:00
17:30:00
13:00:00
13:00:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 06/07/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 

N° DE ELEMENTO
PL-13
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
otro (especificar) 
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape
7:30:00 17:30:00
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar) 
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
06-jul 224,64 Armadura  en Placas
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 

Numero de Estribos
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
CISTERNA
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 06/07/2015 - 09/07/2015 
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
07-jul
447,39 Armadura de Acero en vigas
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
08-jul
384,30 Habilitación de acero
384,30 Habilitación de acero
otro (especificar)
594,78 Armadura de Acero en vigas
06-jul 768,60 Habi l i tación de acero
550,26 Armadura de Acero en vigas09-jul
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
 - 206 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          ESCALERAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 09/07/2015 - 10/07/2015 
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
N° DE ELEMENTO
ESCALERA
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
10-jul 9:30:00 12:00:00 80,56 Armadura  de acero de esca lera
09-jul
7:30:00 17:30:00 209,70 Habi l i tación de acero en esca lera  
13:00:00 17:30:00 129,14 Armadura  de acero de esca lera
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
 - 207 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N° DE ELEMENTO
ECALERA
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 09/07/2015 - 10/07/2015 
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos
10-jul 7:30:00 9:30:00 181,24 Armadura  de Acero Losa  Al igerada
09-jul
7:30:00 17:30:00 996,85 Habi l i tación de acero
7:30:00 17:30:00 815,58 Armadura  de Acero en losa
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          ESCALERAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.

Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 

Condición de uso 
Corte y Doblado 
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N° DE ELEMENTO
PL-14, PL-15
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 11/07/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar)
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
1256,36 Habi l i tación de Acero
132,5 Armadura  de acero
otro (especificar)
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 

11-jul
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
7:30:00 13:00:00
7:30:00 13:00:00
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 13/07/2015 - 16/07/2015
CO AM
otro (especificar)
otro (especificar)
PLANO ESTRUCTURAS 
N° DE ELEMENTO
PL-12, PL-13, PL-11, PL-10, PL-9, PL-8, PL-7
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista

Corte y Doblado 

Limpieza Superficial 
Condición de uso 
14-jul
15-jul
16-jul
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES
13-jul
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
7:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
17:30:00
13:00:00
13:00:00
1476,00
315,80
2252,36
416,78
2452,36
456,48
738,09
299,03
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
7:30:00
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
Habi l i tación de acero
Armadura  de Acero en Placas
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
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PROYECTO :
EJECUTOR :
: UBICACIÓ N:
Diametro Usado: Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2"            Ø 5/8"              Ø 3/4"    Ø 1"
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7:30:00 17:30:00 224,64 Habi l i tación de acero18-jul
CHECK LIST DURANTE El ARMADO DE ACERO
Verificación de la cantidad de acero previo al vaciado 


Limpieza de superficie adecuada (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) 
Longuitud de Traslape 
OBSERVACIONES
V° B° V° B°
Revisión de Planos de Detalle Aprobados por el Proyectista


Limpieza Superficial 
Condición de uso 
Corte y Doblado 
otro (especificar)
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO
MULTIFAMILIAR LUZMILA III
FECHA: 18/07/2015
CO AM
PLANO ESTRUCTURAS 
CHECK LIST PREVIO Y DURANTE  LA HABILITACION DE ACERO
El acero cumple requisitos de:
EJECUTANTE C. CALIDAD
Numero de Estribos 
Recubrimiento 
Cercioración de la colocación y medida de ganchos y/o bastones 
Vientos , Arriostramiento y Refuerzo 
otro (especificar) 
ELEMENTO ESTRUCTURAL: PLACAS          COLUMNAS          LOSA ALIG.          CISTERNA           VIGAS          VIGA CIMENT.          LOSA CIMENT.
CONTROL DE ACERO 
FECHA INICIO CULMINACION KILOGRAMOS (Kg) OBSERVACIONES

N° DE ELEMENTO
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
SEMANA Nº 1: 25 Mayo del 2015 
 
SEMANA Nº 1: 26 Mayo del 2015 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,33
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 188,76 4,17 0,02 0,18
Trabajo HH 6,25 188,76 2,50 0,01 0,08
PEON Trabajo HH 5,00 188,76 1,67 0,01 0,04
Herramientas Equipo E 0,30 188,76 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 188,76 2,50 0,01 0,02
PARTIDA: UND: Kg 2,51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 609,01 9,00 0,01 0,12
Trabajo HH 6,25 609,01 9,00 0,01 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 609,01 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 609,01 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,21 609,01 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 556,39 3,67 0,01 0,05
Trabajo HH 6,25 556,39 1,83 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 556,39 22,00 0,04 0,20
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 556,39 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 556,39 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,27 556,39 3% 0,01
ACERO PARA CISTERNA 
Oficia l
HABILITACION DE ACERO  
PARA CISTERNA 
Oficia l
Oficia l
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIOACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 2,76
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 457,18 13,50 0,03 0,24
Trabajo HH 6,25 457,18 9,00 0,02 0,12
PEON Trabajo HH 5,00 457,18 9,00 0,02 0,10
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 457,18 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 457,18 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,46 457,18 3% 0,01
COSTO UNITARIO
ACERO PARA CISTERNA 
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 1: 27 Mayo del 2015 
 
 
PARTIDA: UND: m2 43,62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2,94 4,50 1,53 12,24
Peon Trabajo HH 5,00 2,94 4,50 1,53 7,65
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 2,94 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 2,94 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 2,94 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 2,94 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 19,90 2,94 3% 0,60
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 2,94 4,50 1,53 10,38
PARTIDA: UND: Kg 0,33
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 287,10 6,33 0,02 0,18
Trabajo HH 6,25 287,10 3,17 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 287,10 3,17 0,01 0,06
Herramientas Equipo E 0,30 287,10 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 287,10 3,17 0,01 0,02
PARTIDA: UND: Kg 2,52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 726,24 11,67 0,02 0,13
Trabajo HH 6,25 726,24 5,83 0,01 0,05
PEON Trabajo HH 5,00 726,24 5,83 0,01 0,04
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 726,24 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 726,24 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,22 726,24 3% 0,01
UND: m3 237,41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 9,52 18,00 1,89 15,13
Peon Trabajo HH 5,00 9,52 40,50 4,26 21,28
CEMENTO Materia l BLS 18,22 9,52 8,51 155,09
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 9,52 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 9,52 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 9,52 0,19 0,35
ADITIVO Materia l onz 0,11 9,52 42,56 4,76
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 9,52 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 36,41 9,52 0,03 1,09
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 9,52 8,00 0,84 12,65
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 9,52 8,00 0,84 4,16
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
HABILITACION DE ACERO  
PARA CISTERNA 
ENCOFRADO PARA 
CISTERNA
Oficia l
ACERO PARA CISTERNA 
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 1: 28 Mayo del 2015 
 
SEMANA Nº 1: 29 Mayo del 2015 
 
 
 
PARTIDA: UND: m2 16,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 18,82 4,50 0,24 1,91
Peon Trabajo HH 5,00 18,82 4,50 0,24 1,20
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 18,82 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 18,82 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 18,82 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 18,82 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 3,11 18,82 3% 0,09
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 18,82 0,25 0,01 0,09
PARTIDA: UND: Kg 0,17
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1645,20 18,00 0,01 0,09
Trabajo HH 6,25 1645,20 9,00 0,01 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 1645,20 9,00 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,15 1645,20 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1645,20 18,00 0,01 0,02
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO PARA 
CISTERNA
HABILITACION DE ACERO  
PARA PLACAS
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 17,57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 18,82 4,50 0,24 1,91
Peon Trabajo HH 5,00 18,82 4,50 0,24 1,20
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 18,82 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 18,82 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 18,82 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 18,82 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 3,11 18,82 3% 0,09
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 18,82 4,50 0,24 1,62
PARTIDA: UND: Kg 0,16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1705,20 18,00 0,01 0,08
Trabajo HH 6,25 1705,20 9,00 0,01 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 1705,20 9,00 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,14 1705,20 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1705,20 18,00 0,01 0,02
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
ENCOFRADO PARA 
CISTERNA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
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SEMANA Nº 1: 30 Mayo del 2015 
 
 
PARTIDA: UND: m2 34,53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 4,63 5,00 1,08 8,64
Peon Trabajo HH 5,00 4,63 5,00 1,08 5,40
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 4,63 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 4,63 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 4,63 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 4,63 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 14,04 4,63 3% 0,42
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 4,63 5,00 1,08 7,32
PARTIDA: UND: Kg 0,26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 143,34 3,17 0,02 0,14
PEON Trabajo HH 5,00 143,34 3,17 0,02 0,11
Herramientas Equipo E 0,25 143,34 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 143,34 3,17 0,02 0,03
PARTIDA: UND: Kg 2,42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1117,44 11,00 0,01 0,08
Trabajo HH 6,25 1117,44 2,33 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 1117,44 7,83 0,01 0,04
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 1117,44 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 1117,44 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,13 1117,44 3% 0,00
UND: m3 228,05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 9,81 4,00 0,41 3,26
Peon Trabajo HH 5,00 9,81 25,00 2,55 12,75
CEMENTO Materia l BLS 18,22 9,81 9,48 172,81
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 9,81 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 9,81 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 9,81 0,19 0,35
ADITIVO Materia l onz 0,11 9,81 47,42 5,30
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 9,81 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 16,01 9,81 0,03 0,48
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 9,81 5,00 0,51 7,67
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 9,81 5,00 0,51 2,52
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO PARA 
CISTERNA
HABILITACION DE ACERO  
PARA CISTERNA 
Oficia l
ACERO PARA CISTERNA 
Oficia l
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 2: 01 Junio del 2015 
 
SEMANA Nº 2: 02 Junio del 2015 
 
SEMANA Nº 2: 03 Junio del 2015 
 
 
 
PARTIDA: UND: m2 1,02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 42,26 4,00 0,09 0,76
Peon Trabajo HH 5,00 42,26 2,00 0,05 0,24
Herramientas Equipo E 0,99 42,26 3% 0,03
UND: m2 2,63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 9,81 0,50 0,05 0,41
Curador Materia l GL 15,39 9,81 0,144 2,21
Herramientas Equipo E 0,41 9,81 0,03 0,01
PARTIDA: UND: Kg 0,14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1866,94 18,00 0,01 0,08
Trabajo HH 6,25 1866,94 5,50 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 1866,94 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,12 1866,94 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1866,94 15,75 0,01 0,01
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
(curado)
COSTO UNITARIO
Oficia l
HABILITACION DE ACERO  
PARA PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
PARTIDA: UND: Kg 0,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1685,25 5,00 0,00 0,02
Trabajo HH 6,25 1685,25 3,00 0,00 0,01
Herramientas Equipo E 0,03 1685,25 3% 0,00
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1685,25 4,00 0,00 0,00
HABILITACION DE ACERO  
PARA PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
PARTIDA: UND: Kg 0,09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3746,67 26,17 0,01 0,06
Trabajo HH 6,25 3746,67 9,00 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 3746,67 9,00 0,00 0,01
Herramientas Equipo E 0,08 3746,67 3% 0,00
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 3746,67 18,00 0,00 0,01
Oficia l
HABILITACION DE ACERO  
PARA PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 2: 04 Junio del 2015 
 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 2,93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 703,39 26,17 0,04 0,30
Trabajo HH 6,25 703,39 9,00 0,01 0,08
PEON Trabajo HH 5,00 703,39 31,50 0,04 0,22
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 703,39 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 703,39 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,60 703,39 3% 0,02
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 703,39 18,00 0,03 0,04
Oficia l
ACERO PARA PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 0,03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7041,88 5,83 0,00 0,01
Trabajo HH 6,25 7041,88 5,83 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 7041,88 15,33 0,00 0,01
Herramientas Equipo E 0,02 7041,88 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 7041,88 12,17 0,00 0,00
PARTIDA: UND: Kg 2,64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 578,27 15,83 0,03 0,22
Trabajo HH 6,25 578,27 3,17 0,01 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 578,27 9,50 0,02 0,08
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 578,27 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 578,27 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,34 578,27 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 578,27 9,50 0,02 0,03
PARTIDA: UND: Kg 2,80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 9864,63 32,50 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 9864,63 32,50 0,00 0,02
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 9864,63 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 9864,63 1,03 2,11
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 9864,63 0,30 0,48
Herramientas Equipo E 0,04 9864,63 3% 0,00
ACERO PARA PLACA
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
VIGAS DE CIMENTACION
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO PARA PLACA
COSTO UNITARIO
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SEMANA Nº 2: 05 Junio del 2015 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 8071,06 13,50 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 8071,06 13,50 0,00 0,01
Herramientas Equipo E 0,02 8071,06 3% 0,00
PARTIDA: UND: Kg 2,46
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 726,24 8,00 0,01 0,09
Trabajo HH 6,25 726,24 1,83 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 726,24 8,00 0,01 0,06
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 726,24 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 726,24 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,16 726,24 3% 0,00
PARTIDA: UND: m2 0,61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 152,73 18,00 0,12 0,59
Herramientas Equipo E 0,59 152,73 3% 0,02
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1358,86 5,50 0,00 0,03
Trabajo HH 6,25 1358,86 2,17 0,00 0,01
Trabajo HH 5,00 1358,86 5,50 0,00 0,02
Equipo E 0,06 1358,86 3% 0,00
Equipo HM 1,55 1358,86 4,50 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 4559,06 8,00 0,00 0,01
Trabajo HH 6,25 4559,06 4,00 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 4559,06 7,00 0,00 0,01
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 4559,06 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 4559,06 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,03 4559,06 3% 0,00
Herramientas
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
 ACERO  PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
Oficia l
ENCOFRADO PARA 
CISTERNA (descargue)
COSTO UNITARIO
Operario
PEON
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Cortadora  de Metales  de 14"
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA VIGA DE CIMENTACION
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SEMANA Nº 3: 08 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: m2 21,52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 17,22 9,00 0,52 4,18
Peon Trabajo HH 5,00 17,22 9,00 0,52 2,61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 17,22 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 17,22 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 17,22 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 17,22 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 6,79 17,22 3% 0,20
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 17,22 4,50 0,26 1,77
PARTIDA: UND: Kg 0,02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1793,57 2,00 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 1793,57 4,00 0,00 0,01
Herramientas Equipo E 0,02 1793,57 3% 0,00
PARTIDA: UND: Kg 0,03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 2868,92 5,50 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 2868,92 5,50 0,00 0,01
Herramientas Equipo E 0,02 2868,92 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 2868,92 5,50 0,00 0,00
PARTIDA: UND: Kg 2,30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 5351,94 14,50 0,00 0,02
Trabajo HH 6,25 5351,94 5,50 0,00 0,01
PEON Trabajo HH 5,00 5351,94 18,00 0,00 0,02
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 5351,94 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 5351,94 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,04 5351,94 3% 0,00
 ACERO  PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION DE ACERO PARA 
VIGA DE CIMENTACION
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA VIGA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
PARTIDA: UND: m2 28,23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 32,52 30,00 0,92 7,38
Peon Trabajo HH 5,00 32,52 30,00 0,92 4,61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 32,52 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 32,52 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 32,52 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 32,52 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 11,99 32,52 3% 0,36
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 32,52 15,00 0,46 3,13
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
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PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 1857,68 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 1857,68 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 1857,68 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1857,68 9,00 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3221,90 27,50 0,01 0,07
Trabajo HH 6,25 3221,90 9,00 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 3221,90 18,50 0,01 0,03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 3221,90 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 3221,90 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,11 3221,90 3% 0,00
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
PARTIDA: UND: m2 20,14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 31,57 16,00 0,51 4,05
Peon Trabajo HH 5,00 31,57 16,00 0,51 2,53
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 31,57 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 31,57 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 31,57 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 31,57 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 6,59 31,57 3% 0,20
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 31,57 2,83 0,09 0,61
PARTIDA: UND: Kg 0,08
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1771,31 9,00 0,01 0,04
PEON Trabajo HH 5,00 1771,31 9,00 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,07 1771,31 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1771,31 9,00 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1672,77 13,67 0,01 0,07
Trabajo HH 6,25 1672,77 5,00 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 1672,77 4,67 0,00 0,01
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 1672,77 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 1672,77 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,10 1672,77 3% 0,00
COSTO UNITARIO
Oficia l
HABILITACION ACERO 
PARA PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 3: 10 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 1857,68 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 1857,68 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 1857,68 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1857,68 9,00 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1610,96 14,83 0,01 0,07
Trabajo HH 6,25 1610,96 4,50 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 1610,96 8,17 0,01 0,03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 1610,96 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 1610,96 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,12 1610,96 3% 0,00
PARTIDA: UND: m2 26,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 13,40 5,00 0,37 2,99
Peon Trabajo HH 5,00 13,40 5,00 0,37 1,87
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 13,40 0,26 0,84
Escanti l lon Materia l und 5,08 13,40 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 13,40 0,13 0,42
Madera torni l lo Materia l p2 4,20 13,40 4,83 20,29
Herramientas Equipo E 4,85 13,40 3% 0,15
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 210,87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 10,65 5,00 0,47 3,76
Peon Trabajo HH 5,00 10,65 0,83 0,08 0,39
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 10,65 1,05 204,66
Herramientas Equipo E 4,15 10,65 0,03 0,12
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 10,65 4,17 0,39 1,94
PARTIDA: UND: m2 19,86
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 6,37 3,33 0,52 4,19
Peon Trabajo HH 5,00 6,37 3,33 0,52 2,62
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 6,37 0,20 0,64
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 6,37 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 6,37 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 6,80 6,37 3% 0,20
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 6,37 0,50 0,08 0,53
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
PREMEZCLADO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
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PARTIDA: UND: Kg 2,34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 98,54 0,50 0,01 0,04
PEON Trabajo HH 5,00 98,54 0,50 0,01 0,03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 98,54 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 98,54 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,07 98,54 3% 0,00
UND: m3 199,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 121,71 22,00 0,18 1,45
Oficia l Trabajo HH 6,25 121,71 3,33 0,03 0,17
Peon Trabajo HH 5,00 121,71 14,67 0,12 0,60
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 121,71 1,01 196,86
RAMPA Global GLB 0,14 121,71 1 0,14
Herramientas Equipo E 2,22 121,71 0,03 0,07
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 121,71 4,83 0,04 0,20
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 411,79 1,33 0,00 0,03
Trabajo HH 6,25 411,79 1,33 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 411,79 1,33 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,06 411,79 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 411,79 1,33 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 2,40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 654,15 6,17 0,01 0,08
Trabajo HH 6,25 654,15 3,33 0,01 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 654,15 5,67 0,01 0,04
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 654,15 0,03 0,10
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 654,15 1,05 2,15
Herramientas Equipo E 0,15 654,15 3% 0,00
PARTIDA: UND: m2 27,60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 13,84 8,00 0,58 4,62
Peon Trabajo HH 5,00 13,84 2,33 0,17 0,84
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 13,84 0,26 0,84
Escanti l lon Materia l und 5,08 13,84 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 13,84 0,13 0,42
Madera  torni l lo Materia l p2 4,20 13,84 4,83 20,29
Herramientas Equipo E 5,47 13,84 3% 0,16
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA 
PLACAS
COSTO UNITARIO
CONCRETO LOSA DE CIMENTACION Y 
VIGAS DE CIMENTACION-
PREMEZCLADO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 PARA LOSA 
DE CIMENTACION
Oficia l
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
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UND: m3 113,50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,24 1,50 6,25 50,00
Herramientas Equipo E 50,00 0,24 0,03 1,50
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9,92 0,24 1,50 6,25 62,00
PARTIDA: UND: m2 15,52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 37,20 6,00 0,16 1,29
Peon Trabajo HH 5,00 37,20 4,50 0,12 0,60
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 37,20 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 37,20 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 37,20 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 37,20 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 1,90 37,20 3% 0,06
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 37,20 4,50 0,12 0,82
PARTIDA: UND: m2 1,99
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 87,68 8,50 0,10 0,78
Peon Trabajo HH 5,00 87,68 8,50 0,10 0,48
Herramientas Equipo E 1,26 87,68 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 69,67 0,67 0,01 0,05
Herramientas Equipo E 0,05 69,67 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 69,67 0,67 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1086,30 18,00 0,02 0,13
Trabajo HH 6,25 1086,30 9,00 0,01 0,05
PEON Trabajo HH 5,00 1086,30 18,00 0,02 0,08
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 1086,30 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 1086,30 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,27 1086,30 3% 0,01
UND: M3 0,83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 115,95 0,67 0,01 0,05
Curador Materia l GL 15,39 115,95 0,051 0,78
Herramientas Equipo E 0,05 115,95 0,030 0,00
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PARA LOSA DE 
CIMENTACION Y VIGAS DE 
CIMENTACION -(curado)
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
PARTIDA: 
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 3,14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 27,24 7,67 0,28 2,25
Peon Trabajo HH 5,00 27,24 4,33 0,16 0,80
Herramientas Equipo E 3,05 27,24 3% 0,09
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 124,27
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,94 6,00 6,38 51,06
Peon Trabajo HH 5,00 0,94 1,50 1,60 7,98
RAMPA Global GLB 0,14 0,94 1 0,14
Herramientas Equipo E 59,04 0,94 0,03 1,77
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9,92 0,94 6,00 6,38 63,32
PARTIDA: UND: m2 19,69
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 22,73 12,00 0,53 4,22
Peon Trabajo HH 5,00 22,73 7,50 0,33 1,65
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 22,73 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 22,73 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 22,73 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 22,73 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 5,87 22,73 3% 0,18
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 22,73 3,00 0,13 0,89
PARTIDA: UND: Kg 2,43
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 812,08 8,50 0,01 0,08
Trabajo HH 6,25 812,08 3,50 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 812,08 3,50 0,00 0,02
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 812,08 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 812,08 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,13 812,08 3% 0,00
PARTIDA: UND: Kg 0,07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operaio Trabajo HH 8,00 207,96 0,50 0,00 0,02
Oficia l Trabajo HH 6,25 207,96 0,50 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 207,96 1,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,06 207,96 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 207,96 1,50 0,01 0,01
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: Kg 2,56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 446,59 9,00 0,02 0,16
Trabajo HH 6,25 446,59 5,00 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 446,59 4,50 0,01 0,05
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 446,59 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 446,59 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,28 446,59 3% 0,01
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 176,39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7,10 9,17 1,29 10,33
Oficia l Trabajo HH 6,25 7,10 0,67 0,09 0,59
Peon Trabajo HH 5,00 7,10 4,83 0,68 3,40
CEMENTO Materia l BLS 18,22 7,10 7,04 128,35
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 7,10 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 7,10 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 7,10 0,19 0,35
ADITIVO Materia l onz 0,11 7,10 35,22 3,94
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 7,10 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 14,32 7,10 0,03 0,43
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 7,10 2,17 0,31 4,59
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 7,10 2,17 0,31 1,51
PARTIDA: UND: m2 23,02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 5,12 3,50 0,68 5,47
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 5,12 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 5,12 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 5,12 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 5,12 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 5,47 5,12 3% 0,16
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 5,12 3,50 0,68 4,63
PARTIDA: UND: Kg 0,29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 26,51 1,17 0,04 0,22
Herramientas Equipo E 0,22 26,51 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 26,51 1,17 0,04 0,07
COSTO UNITARIO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 4: 15 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: Kg 2,38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 457,92 3,67 0,01 0,06
Trabajo HH 6,25 457,92 1,17 0,00 0,02
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 457,92 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 457,92 1,04 2,13
Herramientas Equipo E 0,08 457,92 3% 0,00
UND: m3 291,86
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3,29 15,17 4,61 36,87
Oficia l Trabajo HH 6,25 3,29 3,33 1,01 6,33
Peon Trabajo HH 5,00 3,29 16,33 4,96 24,82
CEMENTO Materia l BLS 18,22 3,29 9,12 166,11
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 3,29 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 3,29 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 3,29 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 3,29 45,58 5,09
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 3,29 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 68,02 3,29 3% 2,04
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 3,29 4,50 1,37 20,58
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 3,29 4,50 1,37 6,77
PARTIDA: UND: m2 36,64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 29,36 45,00 1,53 12,26
Peon Trabajo HH 5,00 29,36 40,50 1,38 6,90
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 29,36 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 29,36 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 29,36 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 29,36 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 19,16 29,36 3% 0,57
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 29,36 18,00 0,61 4,16
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
UND: m3 236,11
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3,71 11,00 2,96 23,70
Peon Trabajo HH 5,00 3,71 9,00 2,42 12,12
CEMENTO Materia l BLS 18,22 3,71 8,08 147,22
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 3,71 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 3,71 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 3,71 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 3,71 40,40 4,51
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 3,71 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 35,82 3,71 3% 1,07
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 3,71 4,50 1,21 18,24
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 3,71 4,50 1,21 6,00
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
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UND: M3 7,92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3,29 1,33 0,41 3,24
Curador Materia l GL 15,39 3,29 0,297 4,58
Herramientas Equipo E 3,24 3,29 0,03 0,10
PARTIDA: UND: m2 26,11
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 31,68 27,33 0,86 6,90
Peon Trabajo HH 5,00 31,68 20,50 0,65 3,24
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 31,68 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 31,68 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 31,68 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 31,68 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 10,14 31,68 3% 0,30
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 31,68 13,67 0,43 2,92
PARTIDA: UND: m2 3,32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 29,36 6,83 0,23 1,86
Peon Trabajo HH 5,00 29,36 8,00 0,27 1,36
Herramientas Equipo E 3,22 29,36 3% 0,10
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 155,97 1,50 0,01 0,05
Herramientas Equipo E 0,05 155,97 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 155,97 1,50 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 832,83 18,00 0,02 0,17
Trabajo HH 6,25 832,83 9,00 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 832,83 7,50 0,01 0,05
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 832,83 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 832,83 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,29 832,83 3% 0,01
PARTIDA: 
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 4: 16 Junio del 2015 
 
UND: M3 8582,81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,00 3,17 989,58 7916,67
Cemento Materia l BLS 18,22 0,00 23,2 422,71
AGUA Materia l M3 1,83 0,00 0,66 1,21
Arena materia l M3 16,53 0,00 0,286 4,73
Herramientas Equipo E 7916,67 0,00 0,03 237,50
UND: m3 199,18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 10,01 15,92 1,59 12,73
Peon Trabajo HH 5,00 10,01 24,75 2,47 12,37
CEMENTO Materia l BLS 18,22 10,01 7,10 129,30
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 10,01 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 10,01 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 10,01 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 10,01 35,48 3,96
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 10,01 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 25,10 10,01 3% 0,75
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 10,01 8,42 0,84 12,66
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 10,01 8,42 0,84 4,16
UND: M3 2,52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 10,01 1,08 0,11 0,87
Curador Materia l GL 15,39 10,01 0,106 1,62
Herramientas Equipo E 0,87 10,01 0,03 0,03
PARTIDA: UND: m2 20,45
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 75,66 35,50 0,47 3,75
Peon Trabajo HH 5,00 75,66 27,00 0,36 1,78
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 75,66 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 75,66 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 75,66 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 75,66 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 5,54 75,66 3% 0,17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 75,66 22,33 0,30 2,00
PARTIDA: UND: m2 2,26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 31,68 4,00 0,13 1,01
Peon Trabajo HH 5,00 31,68 7,50 0,24 1,18
Herramientas Equipo E 2,19 31,68 3% 0,07
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 4: 17 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1091,79 3,50 0,00 0,03
Trabajo HH 6,25 1091,79 3,50 0,00 0,02
PEON Trabajo HH 5,00 1091,79 3,50 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,06 1091,79 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1091,79 3,50 0,00 0,00
PARTIDA: UND: Kg 2,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 398,31 5,50 0,01 0,11
Trabajo HH 6,25 398,31 5,50 0,01 0,09
PEON Trabajo HH 5,00 398,31 5,50 0,01 0,07
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 398,31 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 398,31 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,27 398,31 3% 0,01
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
UND: M3 2488,65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,00 0,50 250,00 2000,00
Cemento Materia l BLS 18,22 0,00 23,2 422,71
AGUA Materia l M3 1,83 0,00 0,66 1,21
Arena materia l M3 16,53 0,00 0,286 4,73
Herramientas Equipo E 2000,00 0,00 0,03 60,00
UND: m3 178,61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7,55 10,00 1,32 10,60
Peon Trabajo HH 5,00 7,55 13,83 1,83 9,16
CEMENTO Materia l BLS 18,22 7,55 6,62 120,71
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 7,55 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 7,55 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 7,55 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 7,55 33,12 3,70
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 7,55 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 19,76 7,55 3% 0,59
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 7,55 4,00 0,53 7,98
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 7,55 4,00 0,53 2,62
UND: M3 5,76
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7,55 0,58 0,08 0,62
Curador Materia l GL 15,39 7,55 0,334 5,14
Herramientas Equipo E 0,62 7,55 0,03 0,02
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
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PARTIDA: UND: m2 24,29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 57,09 36,00 0,63 5,04
Peon Trabajo HH 5,00 57,09 34,83 0,61 3,05
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 57,09 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 57,09 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 57,09 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 57,09 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 8,10 57,09 3% 0,24
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 57,09 27,00 0,47 3,21
PARTIDA: UND: m2 2,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 75,66 11,17 0,15 1,18
Peon Trabajo HH 5,00 75,66 12,17 0,16 0,80
Herramientas Equipo E 1,98 75,66 3% 0,06
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 277,63 2,67 0,01 0,05
Herramientas Equipo E 0,05 277,63 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 277,63 2,67 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 639,71 15,00 0,02 0,19
Trabajo HH 6,25 639,71 7,50 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 639,71 4,00 0,01 0,03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 639,71 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 639,71 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,29 639,71 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg 0,00
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 6000,00 1,00 0,00 0,00
Trabajo HH 6,25 6000,00 0,50 0,00 0,00
PEON Trabajo HH 5,00 6000,00 0,50 0,00 0,00
Herramientas Equipo E 0,00 6000,00 3% 0,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
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SEMANA Nº 4: 18 Junio del 2015 
 
 
 
UND: M3 3861,98
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,00 0,50 416,67 3333,33
Cemento Materia l BLS 18,22 0,00 23,2 422,71
AGUA Materia l M3 1,83 0,00 0,66 1,21
Arena materia l M3 16,53 0,00 0,286 4,73
Herramientas Equipo E 3333,33 0,00 0,03 100,00
UND: m3 206,34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7,76 14,42 1,86 14,86
Trabajo HH 6,25 7,76 1,83 0,24 1,48
Peon Trabajo HH 5,00 7,76 23,58 3,04 15,20
CEMENTO Materia l BLS 18,22 7,76 7,35 133,83
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 7,76 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 7,76 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 7,76 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 7,76 36,73 4,10
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 7,76 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 31,53 7,76 3% 0,95
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 7,76 4,92 0,63 9,54
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 7,76 4,92 0,63 3,14
UND: M3 4,82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 4,56 0,58 0,13 1,02
Curador Materia l GL 15,39 4,56 0,245 3,77
Herramientas Equipo E 1,02 4,56 0,03 0,03
PARTIDA: UND: m2 23,30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 52,85 28,17 0,53 4,26
Peon Trabajo HH 5,00 52,85 26,17 0,50 2,48
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 52,85 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 52,85 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 52,85 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 52,85 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 6,74 52,85 3% 0,20
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 52,85 28,17 0,53 3,61
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
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SEMANA Nº 4: 19 Junio del 2015 
 
 
 
PARTIDA: UND: m2 4,03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 33,46 7,92 0,24 1,89
Peon Trabajo HH 5,00 33,46 13,50 0,40 2,02
Herramientas Equipo E 3,91 33,46 3% 0,12
PARTIDA: UND: Kg 0,35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 654,73 15,33 0,02 0,19
Trabajo HH 6,25 654,73 7,67 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 654,73 7,67 0,01 0,06
Herramientas Equipo E 0,32 654,73 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 654,73 7,67 0,01 0,02
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: M3 10,62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3,20 0,83 0,26 2,08
Curador Materia l GL 15,39 3,20 0,550 8,47
Herramientas Equipo E 2,08 3,20 0,03 0,06
UND: M3 5578,65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,00 1,00 625,00 5000,00
Cemento Materia l BLS 18,22 0,00 23,2 422,71
AGUA Materia l M3 1,83 0,00 0,66 1,21
Arena materia l M3 16,53 0,00 0,286 4,73
Herramientas Equipo E 5000,00 0,00 0,03 150,00
PARTIDA: UND: m2 32,91
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 26,80 25,00 0,93 7,46
Peon Trabajo HH 5,00 26,80 32,00 1,19 5,97
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 26,80 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 26,80 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 26,80 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 26,80 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 13,43 26,80 3% 0,40
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 26,80 25,00 0,93 6,32
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
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SEMANA Nº 4: 20 Junio del 2015 
 
 
PARTIDA: UND: m2 6,46
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 52,85 20,17 0,38 3,05
Peon Trabajo HH 5,00 52,85 34,00 0,64 3,22
Herramientas Equipo E 6,27 52,85 3% 0,19
PARTIDA: UND: Kg 0,09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 935,82 9,00 0,01 0,08
Herramientas Equipo E 0,08 935,82 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 935,82 9,00 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 651,78 9,00 0,01 0,11
Trabajo HH 6,25 651,78 9,00 0,01 0,09
PEON Trabajo HH 5,00 651,78 9,00 0,01 0,07
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 651,78 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 651,78 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,27 651,78 3% 0,01
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
UND: m3 185,54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 14,51 25,50 1,76 14,06
Peon Trabajo HH 5,00 14,51 35,50 2,45 12,24
CEMENTO Materia l BLS 18,22 14,51 6,69 121,83
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 14,51 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 14,51 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 14,51 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 14,51 33,43 3,74
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 14,51 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 26,30 14,51 3% 0,79
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 14,51 7,00 0,48 7,26
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 14,51 7,00 0,48 2,39
UND: M3 1,36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 24,95 1,00 0,04 0,32
Peon Trabajo HH 5,00 24,95 5,00 0,20 1,00
Herramientas Equipo E 1,32 24,95 0,03 0,04
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
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PARTIDA: UND: m2 19,26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 48,01 15,50 0,32 2,58
Peon Trabajo HH 5,00 48,01 15,50 0,32 1,61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 48,01 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 48,01 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 48,01 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 48,01 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 4,20 48,01 3% 0,13
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 48,01 15,50 0,32 2,19
PARTIDA: UND: Kg 2,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 398,31 5,50 0,01 0,11
Trabajo HH 6,25 398,31 5,50 0,01 0,09
PEON Trabajo HH 5,00 398,31 5,50 0,01 0,07
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 398,31 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 398,31 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,27 398,31 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg 0,23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 234,85 5,50 0,02 0,19
Herramientas Equipo E 0,19 234,85 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 234,85 5,50 0,02 0,04
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
Oficia l
UND: m3 222,65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 4,58 12,00 2,62 20,96
Peon Trabajo HH 5,00 4,58 15,00 3,27 16,37
CEMENTO Materia l BLS 18,22 4,58 7,64 139,22
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 4,58 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 4,58 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 4,58 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 4,58 38,21 4,27
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 4,58 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 37,33 4,58 3% 1,12
Mezclador de Concreto tipo Trompo Equipo HM 15,05 4,58 4,00 0,87 13,14
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 4,58 4,00 0,87 4,32
UND: M3 0,62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 24,95 3,00 0,12 0,60
Herramientas Equipo E 0,60 24,95 0,03 0,02
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
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UND: M3 28,92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2,29 2,29 1,00 8,00
Curador Materia l GL 15,39 2,29 1,359 20,92
Herramientas Equipo E 8,00 2,29 0,03 0,24
PARTIDA: UND: m2 17,79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 22,62 6,50 0,29 2,30
Peon Trabajo HH 5,00 22,62 4,50 0,20 0,99
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 22,62 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 22,62 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 22,62 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 22,62 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 3,29 22,62 3% 0,10
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 22,62 5,50 0,24 1,65
PARTIDA: UND: m2 2,52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 93,35 17,25 0,18 1,48
Peon Trabajo HH 5,00 93,35 18,00 0,19 0,96
Herramientas Equipo E 2,44 93,35 3% 0,07
PARTIDA: UND: m2 32,05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3,60 6,00 1,67 13,33
Peon Trabajo HH 5,00 3,60 2,00 0,56 2,78
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 3,60 0,01 0,03
Escanti l lon Materia l und 5,08 3,60 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 3,60 0,08 0,26
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 3,60 3,66 10,98
Herramientas Equipo E 16,11 3,60 3% 0,48
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 3,60 2,00 0,56 3,77
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESCALERA
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIOCONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
PARTIDA: UND: m2 4,90
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 35,82 11,50 0,32 2,57
Peon Trabajo HH 5,00 35,82 11,50 0,32 1,61
Herramientas Equipo E 4,17 35,82 3% 0,73
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
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UND: M3 3861,98
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 0,00 0,50 416,67 3333,33
Cemento Materia l BLS 18,22 0,00 23,2 422,71
AGUA Materia l M3 1,83 0,00 0,66 1,21
Arena materia l M3 16,53 0,00 0,286 4,73
Herramientas Equipo E 3333,33 0,00 3% 100,00
UND: M3 8,27
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2,29 0,67 0,29 2,33
Curador Materia l GL 15,39 2,29 0,382 5,88
Herramientas Equipo E 2,33 2,29 3% 0,07
PARTIDA: UND: m2 7,41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 26,22 13,17 0,50 4,02
Peon Trabajo HH 5,00 26,22 16,67 0,64 3,18
Herramientas Equipo E 7,20 26,22 3% 0,22
PARTIDA: UND: m2 30,22
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 20,36 6,83 0,34 2,68
Peon Trabajo HH 5,00 20,36 6,83 0,34 1,68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 20,36 0,21 0,48
Escanti l lon Materia l und 5,08 20,36 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 20,36 0,24 0,27
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 20,36 6,71 21,67
Herramientas Equipo E 4,36 20,36 3% 0,73
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 20,36 6,83 0,34 2,28
PARTIDA: UND: m2 1,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 22,82 2,33 0,10 0,82
Herramientas Equipo E 0,82 22,82 3% 0,73
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS 
(HABILITACION)
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
UND: m3 36,32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1,00 2,00 2,00 16,00
Herramientas Equipo E 16,00 1,00 0,03 0,48
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9,92 1,00 2,00 2,00 19,84
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
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UND: m3 207,71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7,48 11,00 1,47 11,77
Peon Trabajo HH 5,00 7,48 17,17 2,30 11,48
CEMENTO Materia l BLS 18,22 7,48 8,03 146,22
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 7,48 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 7,48 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 7,48 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 7,48 40,13 4,48
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 7,48 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 23,25 7,48 3% 0,70
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 7,48 3,67 0,49 7,38
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 7,48 3,67 0,49 2,43
PARTIDA: UND: m2 22,92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 42,71 27,50 0,64 5,15
Peon Trabajo HH 5,00 42,71 24,33 0,57 2,85
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 42,71 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 42,71 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 42,71 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 42,71 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 8,00 42,71 3% 0,24
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 42,71 12,17 0,28 1,93
PARTIDA: UND: m2 28,13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 57,59 20,67 0,36 2,87
Peon Trabajo HH 5,00 57,59 7,17 0,12 0,62
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 57,59 0,21 0,48
Escanti l lon Materia l und 5,08 57,59 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 57,59 0,24 0,27
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 57,59 6,71 21,67
Herramientas Equipo E 3,49 57,59 3% 0,73
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 57,59 9,00 0,16 1,06
PARTIDA: UND: Kg 2,80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 594,78 18,00 0,03 0,24
Trabajo HH 6,25 594,78 9,00 0,02 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 594,78 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 594,78 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,34 594,78 3% 0,01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 4,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 72,89 7,17 0,10 0,79
Peon Trabajo HH 5,00 72,89 45,67 0,63 3,13
Herramientas Equipo E 3,92 72,89 3% 0,12
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 2,10
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 42,71 4,50 0,11 0,84
Peon Trabajo HH 5,00 42,71 4,50 0,11 0,53
Herramientas Equipo E 1,37 42,71 3% 0,73
PARTIDA: UND: m2 29,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 22,82 9,00 0,39 3,16
Peon Trabajo HH 5,00 22,82 9,00 0,39 1,97
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 22,82 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 22,82 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 22,82 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 22,82 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 5,13 22,82 3% 0,15
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 22,82 9,00 0,39 2,67
PARTIDA: UND: Kg 2,81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 497,39 9,00 0,02 0,14
Trabajo HH 6,25 497,39 9,00 0,02 0,11
PEON Trabajo HH 5,00 497,39 9,00 0,02 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 497,39 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 497,39 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,35 497,39 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg 0,19
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 384,30 9,00 0,02 0,19
Herramientas Equipo E 0,19 384,30 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 384,30 0,00 0,00 0,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 25,95
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 34,22 24,50 0,72 5,73
Peon Trabajo HH 5,00 34,22 46,50 1,36 6,79
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 34,22 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 34,22 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 34,22 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 12,52 34,22 3% 0,38
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 34,22 9,00 0,26 1,78
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
PARTIDA: UND: m2 29,03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 25,85 9,00 0,35 2,79
Peon Trabajo HH 5,00 25,85 9,00 0,35 1,74
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 25,85 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 25,85 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 25,85 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 25,85 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 4,53 25,85 3% 0,14
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 25,85 9,00 0,35 2,36
PARTIDA: UND: Kg 0,23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 384,30 9,00 0,02 0,19
Herramientas Equipo E 0,19 384,30 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 384,30 9,00 0,02 0,04
PARTIDA: UND: Kg 2,82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 477,39 9,00 0,02 0,15
Trabajo HH 6,25 477,39 9,00 0,02 0,12
PEON Trabajo HH 5,00 477,39 9,00 0,02 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 477,39 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 477,39 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,36 477,39 3% 0,01
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 24,26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 38,67 24,50 0,63 5,07
Peon Trabajo HH 5,00 38,67 46,50 1,20 6,01
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 38,67 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 38,67 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 38,67 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 11,08 38,67 3% 0,33
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 38,67 9,00 0,23 1,58
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Encofrado de Losa 
Aligerada
PARTIDA: UND: m2 28,77
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 26,82 9,00 0,34 2,68
Peon Trabajo HH 5,00 26,82 9,00 0,34 1,68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 26,82 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 26,82 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 26,82 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 26,82 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 4,36 26,82 3% 0,13
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 26,82 9,00 0,34 2,28
PARTIDA: UND: Kg 0,22
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 384,30 9,00 0,02 0,19
Herramientas Equipo E 0,19 384,30 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 384,30 7,50 0,02 0,03
PARTIDA: UND: Kg 2,88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 417,39 9,00 0,02 0,17
Trabajo HH 6,25 417,39 9,00 0,02 0,13
PEON Trabajo HH 5,00 417,39 9,00 0,02 0,11
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 417,39 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 417,39 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,42 417,39 3% 0,01
COSTO UNITARIO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
Oficia l
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 23,68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 40,48 24,50 0,61 4,84
Peon Trabajo HH 5,00 40,48 46,50 1,15 5,74
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 40,48 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 40,48 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 40,48 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 10,59 40,48 3% 0,32
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 40,48 9,00 0,22 1,51
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: UND: m2 29,87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 9,76 9,00 0,92 7,38
Peon Trabajo HH 5,00 9,76 9,00 0,92 4,61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 9,76 0,01 0,03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 9,76 0,08 0,26
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 9,76 3,66 10,98
Herramientas Equipo E 11,99 9,76 3% 0,36
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 9,76 9,00 0,92 6,25
PARTIDA: UND: m2 28,54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 27,79 9,00 0,32 2,59
Peon Trabajo HH 5,00 27,79 9,00 0,32 1,62
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 27,79 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 27,79 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 27,79 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 27,79 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 4,21 27,79 3% 0,13
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 27,79 9,00 0,32 2,20
PARTIDA: UND: m2 26,71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 32,53 24,50 0,75 6,03
Peon Trabajo HH 5,00 32,53 46,50 1,43 7,15
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 32,53 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 32,53 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 32,53 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 13,17 32,53 3% 0,40
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 32,53 9,00 0,28 1,88
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESCALERA
COSTO UNITARIO
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SEMANA Nº 6: 30 Junio del 2015 
 
 
 
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 996,85 9,00 0,01 0,07
Herramientas Equipo E 0,07 996,85 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 996,85 9,00 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 815,58 9,00 0,01 0,09
Trabajo HH 6,25 815,58 9,00 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 815,58 9,00 0,01 0,06
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 815,58 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 815,58 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,21 815,58 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg 0,42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 209,70 9,00 0,04 0,34
Herramientas Equipo E 0,34 209,70 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 209,70 9,00 0,04 0,07
PARTIDA: UND: Kg 3,05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 114,46 4,50 0,04 0,31
Trabajo HH 6,25 114,46 4,50 0,04 0,25
PEON Trabajo HH 5,00 114,46 4,50 0,04 0,20
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 114,46 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 114,46 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,76 114,46 3% 0,02
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARAESCALERA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIO
Oficia l
PARTIDA: UND: Kg 3,01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 95,24 5,00 0,05 0,42
Trabajo HH 6,25 95,24 2,50 0,03 0,16
PEON Trabajo HH 5,00 95,24 2,50 0,03 0,13
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 95,24 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 95,24 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,72 95,24 3% 0,02
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 39,63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 3,20 4,50 1,41 11,25
Peon Trabajo HH 5,00 3,20 4,50 1,41 7,03
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 3,20 0,01 0,03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 3,20 0,08 0,26
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 3,20 3,66 10,98
Herramientas Equipo E 18,28 3,20 3% 0,55
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 3,20 4,50 1,41 9,53
UND: m3 COSTO UNITARIO 205,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 32,00 17,50 0,55 4,38
Trabajo HH 6,25 32,00 2,50 0,08 0,49
Peon Trabajo HH 5,00 32,00 22,00 0,69 3,44
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 32,00 1,01 196,86
Herramientas Equipo E 8,30 32,00 3% 0,25
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 32,00 3,50 0,11 0,54
PARTIDA: UND: m2 28,81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 20,97 22,50 1,07 8,58
Peon Trabajo HH 5,00 20,97 29,50 1,41 7,03
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 20,97 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 20,97 0,11 0,35
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 20,97 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 15,62 20,97 3% 0,47
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 20,97 4,50 0,21 1,45
PARTIDA: UND: Kg 2,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 181,24 2,00 0,01 0,09
Trabajo HH 6,25 181,24 2,00 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 181,24 2,00 0,01 0,06
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 181,24 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 181,24 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,21 181,24 3% 0,01
UND: m3 209,07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2,40 0,67 0,28 2,22
Peon Trabajo HH 5,00 2,40 0,67 0,28 1,39
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 2,40 1,05 204,66
Herramientas Equipo E 3,61 2,40 0,03 0,11
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 2,40 0,33 0,14 0,69
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESCALERA
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y  VIGAS -
PREMEZCLADO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
Oficia l
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA
Oficia l
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
 - 243 - 
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UND: m3 225,79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 5,53 8,83 1,60 12,79
Peon Trabajo HH 5,00 5,53 13,50 2,44 12,22
CEMENTO Materia l BLS 18,22 5,53 8,87 161,58
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 5,53 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 5,53 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 5,53 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 5,53 44,34 4,95
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 5,53 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 25,01 5,53 3% 0,75
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 5,53 2,83 0,51 7,72
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 5,53 2,83 0,51 2,54
PARTIDA: UND: m2 24,61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 47,33 27,83 0,59 4,70
Peon Trabajo HH 5,00 47,33 27,83 0,59 2,94
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 47,33 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 47,33 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 47,33 0,18 0,58
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 47,33 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 7,64 47,33 3% 0,23
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 47,33 27,83 0,59 3,99
PARTIDA: UND: m2 4,13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 47,33 7,00 0,15 1,18
Peon Trabajo HH 5,00 47,33 21,00 0,44 2,22
Herramientas Equipo E 3,40 47,33 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 1476,00 9,00 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,03 1476,00 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1476,00 9,00 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 315,80 18,00 0,06 0,46
Trabajo HH 6,25 315,80 9,00 0,03 0,18
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 315,80 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 315,80 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,63 315,80 3% 0,02
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
 - 244 - 
 
 
SEMANA Nº 6: 02 Junio del 2015 
 
UND: M3 3,79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 32,00 1,00 0,03 0,25
Curador Materia l GL 15,39 32,00 0,229 3,53
Herramientas Equipo E 0,25 32,00 0,03 0,01
PARTIDA: UND: m2 3,68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 20,97 5,00 0,24 1,91
Peon Trabajo HH 5,00 20,97 7,00 0,33 1,67
Herramientas Equipo E 3,58 20,97 3% 0,11
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA 
Y VIGAS -(curado)
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
UND: m3 253,55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 6,63 28,00 4,22 33,79
Peon Trabajo HH 5,00 6,63 28,00 4,22 21,12
CEMENTO Materia l BLS 18,22 6,63 8,45 153,93
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 6,63 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 6,63 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 6,63 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 6,63 42,24 4,72
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 6,63 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 54,91 6,63 3% 1,65
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 6,63 5,00 0,75 11,35
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 6,63 5,00 0,75 3,73
PARTIDA: UND: m2 22,71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 56,84 30,66 0,54 4,32
Peon Trabajo HH 5,00 56,84 30,66 0,54 2,70
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 56,84 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 56,84 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 56,84 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 56,84 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 7,01 56,84 3% 0,21
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 56,84 23,00 0,40 2,74
PARTIDA: UND: m2 2,60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 30,13 4,33 0,14 1,15
Peon Trabajo HH 5,00 30,13 4,33 0,14 0,72
Herramientas Equipo E 1,87 30,13 3% 0,73
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2252,36 9,00 0,00 0,03
Peon Trabajo HH 5,00 2252,36 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 2252,36 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 2252,36 9,00 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,59
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 416,78 9,00 0,02 0,17
Trabajo HH 6,25 416,78 9,00 0,02 0,13
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 416,78 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 416,78 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,31 416,78 3% 0,01
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 240,07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 5,38 14,00 2,60 20,84
Peon Trabajo HH 5,00 5,38 22,33 4,16 20,78
CEMENTO Materia l BLS 18,22 5,38 8,37 152,54
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 5,38 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 5,38 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 5,38 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 5,38 41,86 4,68
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 5,38 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 41,61 5,38 3% 1,25
Mezclador de Concreto tipo Trompo Equipo HM 15,05 5,38 4,50 0,84 12,60
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 5,38 4,50 0,84 4,14
PARTIDA: UND: m2 25,01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 46,23 25,17 0,54 4,36
Peon Trabajo HH 5,00 46,23 36,67 0,79 3,97
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 46,23 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 46,23 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 46,23 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 46,23 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 8,32 46,23 3% 0,25
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 46,23 25,17 0,54 3,69
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
PARTIDA: 
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 6: 04 Junio del 2015 
 
 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: m2 1,69
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 73,91 6,67 0,09 0,72
Peon Trabajo HH 5,00 73,91 3,50 0,05 0,24
Herramientas Equipo E 0,96 73,91 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2452,36 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 2452,36 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 2452,36 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 2452,36 9,00 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 456,48 9,00 0,02 0,16
Trabajo HH 6,25 456,48 9,00 0,02 0,12
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 456,48 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 456,48 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,28 456,48 3% 0,01
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 282,20
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 4,95 20,00 4,04 32,36
Peon Trabajo HH 5,00 4,95 20,50 4,15 20,73
CEMENTO Materia l BLS 18,22 4,95 9,91 180,55
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 4,95 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 4,95 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 4,95 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 4,95 49,54 5,54
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 4,95 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 53,08 4,95 3% 1,59
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 4,95 4,50 0,91 13,70
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 4,95 4,50 0,91 4,50
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
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SEMANA Nº 7: 06 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: m2 13,64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 31,00 1,50 0,05 0,39
Peon Trabajo HH 5,00 31,00 1,00 0,03 0,16
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 31,00 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 31,00 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 31,00 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 31,00 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 0,55 31,00 3% 0,02
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 31,00 1,50 0,05 0,33
PARTIDA: UND: m2 7,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 6,88 3,00 0,44 3,49
Peon Trabajo HH 5,00 6,88 4,50 0,65 3,27
Herramientas Equipo E 6,76 6,88 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 738,09 4,50 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,03 738,09 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 738,09 2,00 0,00 0,00
PARTIDA: UND: Kg 2,62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 299,03 9,00 0,03 0,24
Trabajo HH 6,25 299,03 4,50 0,02 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 299,03 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 299,03 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,33 299,03 3% 0,01
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
UND: m2 2,54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 16,95 0,50 0,03 0,15
Curador Materia l GL 15,39 16,95 0,155 2,39
Herramientas Equipo E 0,15 16,95 3% 0,00
PARTIDA: UND: m2 2,57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 79,01 11,00 0,14 1,11
Peon Trabajo HH 5,00 79,01 11,50 0,15 0,73
Herramientas Equipo E 1,84 79,01 3% 0,73
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA PLACA-
(curado)
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SEMANA Nº 7: 07 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: Kg 2,53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 224,64 9,00 0,04 0,25
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 224,64 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 224,64 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,25 224,64 3% 0,01
PARTIDA: UND: m2 28,93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 44,68 16,00 0,36 2,86
Peon Trabajo HH 5,00 44,68 24,00 0,54 2,69
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 44,68 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 44,68 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 44,68 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 44,68 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 5,55 44,68 3% 0,17
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 44,68 8,00 0,18 1,21
PARTIDA: UND: Kg 0,29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 768,60 18,00 0,02 0,19
Oficia l Trabajo HH 6,25 768,60 9,00 0,01 0,07
Herramientas Equipo E 0,26 768,60 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 768,60 9,00 0,01 0,02
PARTIDA: UND: m2 25,28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 38,19 28,50 0,75 5,97
Peon Trabajo HH 5,00 38,19 46,50 1,22 6,09
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 38,19 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 38,19 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 38,19 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 12,06 38,19 3% 0,36
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 38,19 9,00 0,24 1,60
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
Peon
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS
PARTIDA: UND: m2 28,53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 43,17 16,50 0,38 3,06
Peon Trabajo HH 5,00 43,17 16,50 0,38 1,91
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 43,17 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 43,17 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 43,17 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 43,17 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 4,97 43,17 3% 0,15
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 43,17 9,00 0,21 1,41
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 7: 08 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 384,30 9,00 0,02 0,19
PEON Trabajo HH 5,00 384,30 9,00 0,02 0,12
Herramientas Equipo E 0,30 384,30 3% 0,01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 384,30 9,00 0,02 0,04
PARTIDA: UND: Kg 2,75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 447,39 9,00 0,02 0,16
Trabajo HH 6,25 447,39 9,00 0,02 0,13
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 447,39 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 447,39 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,29 447,39 3% 0,01
PARTIDA: UND: m2 27,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1,80 2,00 1,11 8,89
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 1,80 0,01 0,03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 1,80 0,08 0,26
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 1,80 3,66 10,98
Herramientas Equipo E 8,89 1,80 3% 0,27
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 1,80 2,00 1,11 7,53
PARTIDA: UND: m2 25,28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 38,19 28,50 0,75 5,97
Peon Trabajo HH 5,00 38,19 46,50 1,22 6,09
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 38,19 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 38,19 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 38,19 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 12,06 38,19 3% 0,36
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 38,19 9,00 0,24 1,60
COSTO UNITARIO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESCALERA
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 23,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 68,60 66,33 0,97 7,74
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 68,60 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 68,60 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 68,60 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 68,60 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 7,74 68,60 3% 0,23
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 68,60 23,50 0,34 2,32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 7: 09 Junio del 2015 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 384,30 9,00 0,02 0,12
Herramientas Equipo E 0,12 384,30 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 384,30 9,00 0,02 0,04
PARTIDA: UND: Kg 2,80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 594,78 18,00 0,03 0,24
Trabajo HH 6,25 594,78 9,00 0,02 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 594,78 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 594,78 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,34 594,78 3% 0,01
PARTIDA: UND: m2 25,61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 36,41 27,17 0,75 5,97
Peon Trabajo HH 5,00 36,41 45,00 1,24 6,18
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 36,41 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 36,41 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 36,41 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 12,15 36,41 3% 0,36
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 36,41 9,83 0,27 1,83
PARTIDA: UND: m2 39,26
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 17,28 30,83 1,78 14,27
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 17,28 0,21 0,68
Escanti l lon Materia l und 5,08 17,28 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 17,28 0,24 0,77
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 17,28 6,71 20,13
Herramientas Equipo E 14,27 17,28 3% 0,43
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 17,28 6,50 0,38 2,55
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VIGAS
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
PARTIDA: UND: Kg 0,42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 209,70 9,00 0,04 0,34
Herramientas Equipo E 0,34 209,70 3% 0,01
Cortadora de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 209,70 9,00 0,04 0,07
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIOHABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARAESCALERA
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PARTIDA: UND: Kg 2,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 129,14 4,50 0,03 0,28
Trabajo HH 6,25 129,14 4,50 0,03 0,22
PEON Trabajo HH 5,00 129,14 4,50 0,03 0,17
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 129,14 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 129,14 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,67 129,14 3% 0,02
PARTIDA: UND: m2 21,70
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 12,96 9,00 0,69 5,56
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 12,96 0,01 0,03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 12,96 0,08 0,26
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 12,96 3,66 10,98
Herramientas Equipo E 5,56 12,96 3% 0,17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 12,96 9,00 0,69 4,71
PARTIDA: UND: Kg 2,83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 550,26 18,00 0,03 0,26
Trabajo HH 6,25 550,26 9,00 0,02 0,10
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 550,26 0,08 0,26
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 550,26 1,07 2,19
Herramientas Equipo E 0,36 550,26 3% 0,01
PARTIDA: UND: m2 20,56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 34,17 25,50 0,75 5,97
Peon Trabajo HH 5,00 34,17 9,00 0,26 1,32
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 34,17 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 34,17 0,11 0,35
Madera  torni l lo Materia l p2 3,00 34,17 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 7,29 34,17 3% 0,22
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 34,17 9,00 0,26 1,79
PARTIDA: UND: Kg 0,09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 996,85 9,00 0,01 0,07
Herramientas Equipo E 0,07 996,85 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 996,85 9,00 0,01 0,01
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
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SEMANA Nº 7: 10 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: Kg 2,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 815,58 9,00 0,01 0,09
Trabajo HH 6,25 815,58 9,00 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 815,58 9,00 0,01 0,06
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 815,58 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 815,58 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,21 815,58 3% 0,01
COSTO UNITARIO
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 212,12
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 7,39 3,50 0,47 3,79
Trabajo HH 6,25 7,39 0,50 0,07 0,42
Peon Trabajo HH 5,00 7,39 4,00 0,54 2,71
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 7,39 1,05 204,66
Herramientas Equipo E 6,92 7,39 0,03 0,21
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 7,39 0,50 0,07 0,33
PARTIDA: UND: Kg 3,14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 80,56 5,00 0,06 0,50
Trabajo HH 6,25 80,56 2,50 0,03 0,19
PEON Trabajo HH 5,00 80,56 2,50 0,03 0,16
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 80,56 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 80,56 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,85 80,56 3% 0,03
UND: m3 213,78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 1,74 1,00 0,57 4,60
Peon Trabajo HH 5,00 1,74 1,00 0,57 2,87
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 1,74 1,05 204,66
Herramientas Equipo E 7,47 1,74 0,03 0,22
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 1,74 0,50 0,29 1,42
UND: m3 205,18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 35,00 17,50 0,50 4,00
Trabajo HH 6,25 35,00 2,50 0,07 0,45
Peon Trabajo HH 5,00 35,00 22,00 0,63 3,14
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194,92 35,00 1,01 196,86
Herramientas Equipo E 7,59 35,00 3% 0,23
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 35,00 3,50 0,10 0,50
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
PARTIDA: 
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
Oficia l
COSTO UNITARIO
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA 
Y VIGAS -PREMEZCLADO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 7: 11 Junio del 2015 
 
 
PARTIDA: UND: m2 28,81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 20,97 22,50 1,07 8,58
Peon Trabajo HH 5,00 20,97 29,50 1,41 7,03
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 20,97 0,10 0,32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 20,97 0,11 0,35
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 20,97 3,53 10,59
Herramientas Equipo E 15,62 20,97 3% 0,47
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 20,97 4,50 0,21 1,45
PARTIDA: UND: Kg 2,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 181,24 2,00 0,01 0,09
Trabajo HH 6,25 181,24 2,00 0,01 0,07
PEON Trabajo HH 5,00 181,24 2,00 0,01 0,06
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 181,24 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 181,24 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,21 181,24 3% 0,01
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
COSTO UNITARIOACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
PARTIDA: UND: m2 68,89
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 50,97 171,16 3,36 26,86
Peon Trabajo HH 5,00 50,97 130,66 2,56 12,82
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 50,97 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 50,97 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 50,97 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 50,97 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 39,68 50,97 3% 1,19
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 50,97 114,83 2,25 15,27
PARTIDA: UND: m2 3,96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 34,30 16,50 0,48 3,85
Herramientas Equipo E 3,85 34,30 3% 0,12
PARTIDA: UND: m2 36,67
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 50,97 155,16 3,04 24,35
Peon Trabajo HH 5,00 50,97 114,66 2,25 11,25
Herramientas Equipo E 35,60 1,00 3% 1,07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS  (HABILITACION)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
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SEMANA Nº 8: 13 Junio del 2015 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 0,02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 1256,36 5,50 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,02 1256,36 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1256,36 0,00 0,00 0,00
PARTIDA: UND: Kg 3,18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 6,25 132,50 5,50 0,04 0,26
PEON Trabajo HH 5,00 132,50 16,50 0,12 0,62
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 132,50 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 132,50 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,88 132,50 3% 0,03
UND: M3 3,34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 35,00 0,50 0,01 0,11
Curador Materia l GL 15,39 35,00 0,210 3,23
Herramientas Equipo E 0,11 35,00 0,03 0,00
PARTIDA: UND: m2 4,18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 20,97 5,00 0,24 1,91
Peon Trabajo HH 5,00 20,97 9,00 0,43 2,15
Herramientas Equipo E 4,05 20,97 3% 0,12
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA 
Y VIGAS -(curado)
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE LOSA
PARTIDA: 
UND: m3 225,79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 5,53 8,83 1,60 12,79
Peon Trabajo HH 5,00 5,53 13,50 2,44 12,22
CEMENTO Materia l BLS 18,22 5,53 8,87 161,58
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 5,53 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 5,53 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 5,53 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 5,53 44,34 4,95
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 5,53 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 25,01 5,53 3% 0,75
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 5,53 2,83 0,51 7,72
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 5,53 2,83 0,51 2,54
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
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SEMANA Nº 8: 14 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: m2 22,71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 56,84 30,66 0,54 4,32
Peon Trabajo HH 5,00 56,84 30,66 0,54 2,70
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 56,84 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 56,84 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 56,84 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 56,84 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 7,01 56,84 3% 0,21
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 56,84 23,00 0,40 2,74
PARTIDA: UND: m2 2,60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 30,13 4,33 0,14 1,15
Peon Trabajo HH 5,00 30,13 4,33 0,14 0,72
Herramientas Equipo E 1,87 30,13 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 1476,00 9,00 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,03 1476,00 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 1476,00 9,00 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 315,80 18,00 0,06 0,46
Trabajo HH 6,25 315,80 9,00 0,03 0,18
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 315,80 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 315,80 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,63 315,80 3% 0,02
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
UND: m3 233,72
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 6,63 28,00 4,22 33,79
Peon Trabajo HH 5,00 6,63 28,00 4,22 21,12
CEMENTO Materia l BLS 18,22 6,63 7,39 134,69
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 6,63 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 6,63 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 6,63 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 6,63 36,96 4,13
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 6,63 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 54,91 6,63 3% 1,65
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 6,63 5,00 0,75 11,35
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 6,63 5,00 0,75 3,73
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 8: 15 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: m2 25,01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 46,23 25,17 0,54 4,36
Peon Trabajo HH 5,00 46,23 36,67 0,79 3,97
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 46,23 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 46,23 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 46,23 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 46,23 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 8,32 46,23 3% 0,25
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 46,23 25,17 0,54 3,69
PARTIDA: UND: m2 1,69
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 73,91 6,67 0,09 0,72
Peon Trabajo HH 5,00 73,91 3,50 0,05 0,24
Herramientas Equipo E 0,96 73,91 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2252,36 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 2252,36 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 2252,36 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 2252,36 9,00 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,59
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 416,78 9,00 0,02 0,17
Trabajo HH 6,25 416,78 9,00 0,02 0,13
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 416,78 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 416,78 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,31 416,78 3% 0,01
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 254,05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 5,38 14,00 2,60 20,84
Peon Trabajo HH 5,00 5,38 22,33 4,16 20,78
CEMENTO Materia l BLS 18,22 5,38 9,12 166,10
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 5,38 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 5,38 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 5,38 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 5,38 45,58 5,09
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 5,38 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 41,61 5,38 3% 1,25
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 5,38 4,50 0,84 12,60
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 5,38 4,50 0,84 4,14
PARTIDA: 0,00
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
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SEMANA Nº 8: 16 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: m2 13,64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 31,00 1,50 0,05 0,39
Peon Trabajo HH 5,00 31,00 1,00 0,03 0,16
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 31,00 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 31,00 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 31,00 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 31,00 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 0,55 31,00 3% 0,02
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 31,00 1,50 0,05 0,33
PARTIDA: UND: m2 7,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 6,88 3,00 0,44 3,49
Peon Trabajo HH 5,00 6,88 4,50 0,65 3,27
Herramientas Equipo E 6,76 6,88 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 2452,36 9,00 0,00 0,03
PEON Trabajo HH 5,00 2452,36 9,00 0,00 0,02
Herramientas Equipo E 0,05 2452,36 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 2452,36 9,00 0,00 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 456,48 9,00 0,02 0,16
Trabajo HH 6,25 456,48 9,00 0,02 0,12
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 456,48 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 456,48 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,28 456,48 3% 0,01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
UND: m3 282,20
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 4,95 20,00 4,04 32,36
Peon Trabajo HH 5,00 4,95 20,50 4,15 20,73
CEMENTO Materia l BLS 18,22 4,95 9,91 180,55
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 4,95 0,61 14,99
ARENA GRUESA Materia l M3 16,53 4,95 0,47 7,77
AGUA Materia l M3 1,83 4,95 0,19 0,35
ADITIVO Materia l M3 0,11 4,95 49,54 5,54
RAMPA GLOBAL GLB 0,14 4,95 1,00 0,14
Herramientas Equipo E 53,08 4,95 3% 1,59
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15,05 4,95 4,50 0,91 13,70
Vibradora  Concreto Equipo HM 4,95 4,95 4,50 0,91 4,50
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 
210 KG/CM2
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SEMANA Nº 8: 16 Junio del 2015 
 
PARTIDA: UND: m2 2,57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 79,01 11,00 0,14 1,11
Peon Trabajo HH 5,00 79,01 11,50 0,15 0,73
Herramientas Equipo E 1,84 79,01 3% 0,73
PARTIDA: UND: Kg 0,04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
PEON Trabajo HH 5,00 738,09 4,50 0,01 0,03
Herramientas Equipo E 0,03 738,09 3% 0,00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1,55 738,09 4,50 0,01 0,01
PARTIDA: UND: Kg 2,62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 299,03 9,00 0,03 0,24
Trabajo HH 6,25 299,03 4,50 0,02 0,09
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 299,03 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 299,03 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,33 299,03 3% 0,01
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 
4200 KG/CM2 PARA PLACAS
UND: m2 2,54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 16,95 0,50 0,03 0,15
Curador Materia l GL 15,39 16,95 0,155 2,39
Herramientas Equipo E 0,15 16,95 3% 0,00
PARTIDA: UND: m2 23,23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Operario Trabajo HH 8,00 68,60 66,33 0,97 7,74
Peon Trabajo HH 5,00 68,60 2,50 0,04 0,18
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3,22 68,60 0,20 0,64
Escanti l lon Materia l und 5,08 68,60 0,08 0,42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3,22 68,60 0,18 0,58
Madera torni l lo Materia l p2 3,00 68,60 3,70 11,10
Herramientas Equipo E 7,92 68,60 3% 0,24
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6,78 68,60 23,50 0,34 2,32
PARTIDA: UND: Kg 2,48
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Peon Trabajo HH 5,00 224,64 9,00 0,04 0,20
Alambre negro # 16 Materia l KG 3,22 224,64 0,05 0,16
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60Materia l KG 2,05 224,64 1,03 2,11
Herramientas Equipo E 0,20 224,64 3% 0,01
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA PLACA-
(curado)
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
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COSTOS UNITARIOS DE CALIDAD DE CONCRETO OBTENIDOS 
COMO RESULTADO DEL ESTUDIO 
 
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Mira equipo hm 2,10 1,00 0,02 0,02 0,03
Nivel  de Ingeniero Equipo HM 4,20 1,00 0,02 0,02 0,07
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Mira equipo hm 2,10 1,00 0,02 0,02 0,03
Teodol i to Equipo HM 8,75 1,00 0,02 0,02 0,14
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 0,03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,00 0,00 0,02
Trabajo HH 5,00 1,00 0,00 0,00 0,01
Equipo E 0,03 1,00 3% 0,00
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 6,75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,37 0,37 2,94
Trabajo HH 5,00 1,00 0,37 0,37 1,84
Vibradora equipo hm 4,95 1,00 0,37 0,37 1,82
Equipo E 4,78 1,00 3% 0,14
PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 1,42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 5,00 1,00 0,28 0,28 1,38
Equipo E 1,38 1,00 3% 0,04
COLOCACION DE CONCRETO
NOMBRE DEL RECURSO
Peon
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
LIMPIEZA DENTRO  DEL ENCOFRADO
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
Herramientas  Manuales
CONSOLIDACION O VIBRADO DE CONCRETO
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
Herramientas  Manuales
VERIFICACION DE NIVELES
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
Herramientas  Manuales
INSPECCION TOPOGRAFICA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
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PARTIDA: UND: Kg COSTO UNITARIO 6,49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,10 0,10 0,80
Curador Materia l gl 15,39 1,00 0,37 0,37 5,66
Equipo E 0,80 1,00 3% 0,02
PARTIDA: UND: M3 COSTO UNITARIO 4873,62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 539,58 539,58 4316,64
Cemento Materia l BLS 18,22 1,00 23,20 422,70
Agua Materia l M3 1,83 1,00 0,53 0,97
Arena materia l M3 16,53 1,00 0,23 3,80
Equipo E 4316,64 1,00 3% 129,50
PARTIDA: UND: COSTO UNITARIO 2,38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 0,01 0,17 0,17 1,33
Cemento Materia l BLS 18,22 0,01 0,05 0,88
Agua Materia l M3 1,83 0,01 0,00 0,00
Arena materia l M3 16,53 0,01 0,00 0,04
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 0,01 0,00 0,09
Equipo E 1,33 0,01 3% 0,04
PARTIDA: UND: COSTO UNITARIO 2,35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 0,01 0,17 0,17 1,33
Cemento Materia l BLS 18,22 0,01 0,05 0,85
Agua Materia l M3 1,83 0,01 0,00 0,00
Arena materia l M3 16,53 0,01 0,00 0,04
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24,58 0,01 0,00 0,08
Equipo E 1,33 0,01 3% 0,04Herramientas  Manuales
Operario
Herramientas  Manuales
SLUMP
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Herramientas  Manuales
PROBETA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
NOMBRE DEL RECURSO
CURADO DE CONCRETO
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Herramientas  Manuales
RESANE DE SUPERFICIE DESENCOFRADA
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COSTOS UNITARIOS DE CALIDAD DE ENCOFRADO OBTENIDOS 
COMO RESULTADO DEL ESTUDIO 
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 0,39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Mira equipo hm 2,10 1,00 0,02 0,02 0,03
Teodol i to Equipo HM 8,75 1,00 0,02 0,02 0,14
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 12,99
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Madera  Torni l lo materia l p2 3,00 1,00 4,26 12,78
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 0,21
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,02 0,02 0,13
Trabajo HH 5,00 1,00 0,02 0,02 0,08
Equipo E 0,21 1,00 3% 0,01
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 2,15
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 5,00 1,00 0,08 0,08 0,42
DESMOLDANTE (PETROLEO) MATERIAL GL 10,50 1,00 0,16 1,72
Equipo E 0,42 1,00 3% 0,01
PARTIDA: UND: M2 COSTO UNITARIO 1,38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
Trabajo HH 8,00 1,00 0,17 0,17 1,33
Madera  Torni l lo materia l p2 3,00 1,00 0,00 0,00
Equipo E 1,33 1,00 3% 0,04
TRAZO DE NIVELES DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
Herramientas  Manuales
LIMPIEZA DE SUPERFICIE ADECUADA
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
Herramientas  Manuales
CONDICION DE USO 
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Peon
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
BARRAS EN ESQUINEROS
NOMBRE DEL RECURSO
Operario
Herramientas  Manuales
Peon
COLOCACION DE DESMOLDANTES
NOMBRE DEL RECURSO
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COSTOS DE NO CALIDAD POR SEMANA 
 
 
25/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 2.259,20 2.236,09 4495,29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 301,86 330,67 159,87 792,40
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
TOTAL 5287,69
SEMANA 1PARTIDA
VALORIZACION N°1
MES 1
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01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 370,53 370,53
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
MES 1
SEMANA 2
TOTAL 370,53
PARTIDA
VALORIZACION N°2
 - 264 - 
 
 
08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 23.130,56 23130,56
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 1.149,05 1149,05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 361,29 381,99 85,49 828,77
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 960,41 960,41
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1.075,71 1075,71
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 2.245,14 1.252,00 3497,14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 917,95 635,89 126,53 751,55 447,59 117,84 2997,35
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
MES 1
SEMANA 3
TOTAL 33638,99
PARTIDA
VALORIZACION N°3
 - 265 - 
 
 
15/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 902,73 2.045,48 1.396,51 1.627,79 2.725,73 8698,24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 924,80 1.619,05 1.541,52 1.366,33 1.223,21 924,64 7599,54
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
PARTIDA
VALORIZACION N°4
MES 1
SEMANA 4
TOTAL 16297,77
 - 266 - 
 
 
22/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1.086,10 1.552,92 2639,02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 637,19 978,88 1616,07
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 650,60 1.620,15 683,64 750,30 771,65 4476,34
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 294,24 887,91 938,04 958,43 3078,62
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 115,40 115,40
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
PARTIDA
VALORIZACION N°5
MES 1 MES 2
SEMANA 5
TOTAL 11925,45
 - 267 - 
 
 
29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1.247,60 1.680,63 1.290,38 1.395,50 5614,10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1.360,17 1.369,27 1.280,75 474,36 4484,55
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 792,99 792,99
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 6.590,58 121,13 6711,71
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 868,87 604,09 1472,96
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 501,76 501,76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 291,52 126,83 418,35
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
PARTIDA
VALORIZACION N°6
SEMANA 6
MES 2
TOTAL 19996,43
 - 268 - 
 
 
06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1.567,71 1567,71
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1.580,39 5.516,52 7096,91
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 3.764,99 3764,99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 1.292,77 1.231,82 678,35 3202,93
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 3.416,19 3416,19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 965,59 965,59 932,45 702,46 604,09 87,55 4257,74
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 371,98 371,98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 50,33 281,24 331,56
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
PARTIDA
TOTAL 24010,00
VALORIZACION N°7
MES 2
SEMANA 7
 - 269 - 
 
 
13/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 18/07/2015
CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL CU - REAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1.247,60 1.549,18 1.365,50 1.395,50 5557,76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1.369,27 1.280,75 422,85 202,98 1.593,27 4869,13
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
PARTIDA
TOTAL
MES 2
SEMANA 8
10426,89
VALORIZACION N°8
 - 270 - 
COSTOS DE CALIDAD POR SEMANA 
 
25/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 1419,72 280,51 280,51 1980,74
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 2270,01 2247,01 4517,02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 128,24 311,40 340,21 166,37 946,23
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 1591,45 1263,85 1922,79 2745,01 7523,10
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
TOTAL 14967,08
SEMANA 1PARTIDA
VALORIZACION N°01
MES 1
 - 271 - 
 
 
01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 561,69
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 183,44 10381,55 12356,95 22921,94
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 29145,96 180,77 37,08 29363,81
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 25,81 25,81
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 43,26 379,73 422,99
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 254,49 66,71 2409,94 1784,19 4515,34
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
SEMANA 2
TOTAL 57249,88
PARTIDA
VALORIZACION N°02
MES 1
 - 272 - 
 
 
08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 23223,22 95,70 23318,91
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 7744,46 3934,72 1601,21 13280,39
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 1153,67 4,75 1158,42
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 364,16 384,96 85,49 834,61
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 966,42 966,42
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1087,51 1087,51
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 4104,69 230,63 2772,06 1159,22 8266,60
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 2257,40 27,24 1307,92 3592,56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 930,42 648,16 133,40 765,03 452,46 118,93 3048,41
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 1972,71 1095,56 3068,27
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
SEMANA 3
TOTAL 58622,10
PARTIDA
VALORIZACION N°03
MES 1
 - 273 - 
 
 
15/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 908,90 2056,48 1406,55 1637,91 42,91 2740,86 8793,62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 937,09 1640,77 1559,26 1383,17 1234,46 940,44 7695,17
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2147,55 1089,04 1678,13 1747,74 1014,22 7676,68
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 227,07 53,85 280,91
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
SEMANA 4
TOTAL 24446,39
PARTIDA
VALORIZACION N°04
MES 1
 - 274 - 
 
 
22/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1092,61 23,58 1609,10 2725,29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 647,54 993,54 89,57 1730,66
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 660,47 1638,00 694,03 761,35 782,90 4536,76
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 1664,14 1471,77 1436,70 1287,31 5859,92
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 294,24 893,42 943,55 963,94 3095,15
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 175,56 175,56
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 116,56 116,56
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
MES 1 MES 2
SEMANA 5
TOTAL 18239,89
VALORIZACION N°05
PARTIDA
 - 275 - 
 
 
29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1284,93 1690,32 1301,56 1402,15 5678,96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1365,68 1386,96 1296,17 486,51 4535,31
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 984,22 1213,70 1303,92 808,94 4310,77
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 6590,58 6590,58
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 804,45 804,45
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 6617,30 121,13 6738,43
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 874,38 609,60 77,25 1561,22
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2119,98 451,53 2571,50
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 530,83 530,83
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 297,40 128,76 426,15
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 437,45 286,60 724,05
MES 2
SEMANA 6
TOTAL 34472,27
VALORIZACION N°06
PARTIDA
 - 276 - 
 
 
06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 43,12 1625,64 65,49 1734,25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 202,98 1600,60 5532,95 7336,53
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 568,44 449,81 1018,25
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 3792,87 3792,87
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 1298,28 1237,33 683,86 3219,46
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 220,21 1363,17 1724,44 1555,01 4862,83
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 3444,07 3444,07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 973,78 979,29 945,76 715,29 614,09 87,55 4315,75
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2119,98 451,53 2571,50
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 377,383193 377,38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 51,41 289,04 340,45
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 470,81 253,24 724,05
MES 2
SEMANA 7
TOTAL 33737,39
VALORIZACION N°7
PARTIDA
 - 277 - 
 
 
13/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 18/07/2015
CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD CU - CALIDAD
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1254,47 1558,86 1372,31 1402,15 43,12 5630,92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1386,96 1296,17 435,00 202,98 1613,47 4934,58
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 984,22 1213,70 1303,92 812,82 556,85 4871,50
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
MES 2
SEMANA 8
TOTAL 15437,00
VALORIZACION N°8
PARTIDA
 - 278 - 
COSTO APARENTE POR SEMANA 
 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 556,39 1585,7115
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00 19,32 3187,8
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50 28,01 546,195
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85 2300,86 6557,451
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
11877,16
PARTIDA
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
SEMANA 01 VALORIZACION 
N°01
 - 279 - 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85 9911,00 28246,35
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 11146,29 31766,9265
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50 17,22 335,79
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85 726,24 2069,784
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
62418,85
PARTIDA
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
SEMANA 02 VALORIZACION 
N°02
 - 280 - 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00 115,95 23769,75
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85 5487,01 15637,9785
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00 5,76 1180,8
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50 27,24 531,18
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 3,29 552,72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 29,36 572,52
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 3304,20 9416,97
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00 17,75 2928,75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50 106,28 2072,46
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85 1879,00 5355,15
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
62018,28
PARTIDA
SEMANA 03 VALORIZACION 
N°03
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
 - 281 - 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 43,53 7313,04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 292,09 5695,755
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 2920,94 8324,679
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
21333,47
PARTIDA
SEMANA 04 VALORIZACION 
N°04
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
 - 282 - 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 12,06 2026,08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 65,33 1273,935
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50 153,44 2992,08
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85 1986,95 5662,8075
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50 113,37 2210,715
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50 3,60 70,20
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
14235,82
PARTIDA
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
SEMANA 05 VALORIZACION 
N°05
 - 283 - 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 22,47 3774,96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 203,87 3975,465
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 1488,09 4241,0565
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00 18,35 3670
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50 27,79 541,905
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00 13,65 2730
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50 53,5 1043,25
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85 996,82 2840,937
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00 2,4 396
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50 12,96 252,72
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85 209,7 597,645
24063,94
PARTIDA
COSTOS DE 
EXPEDIENTE VALORIZACION N°06
SEMANA 06
 - 284 - 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 7,39 1241,52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 119,57 2331,615
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 357,14 1017,849
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00 18,35 3670
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50 105,13 2050,035
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85 1592,43 4538,4255
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00 16,65 3330
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50 167,92 3274,44
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85 996,82 2840,937
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00 1,74 287,1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50 14,76 287,82
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85 209,7 597,645
25467,39
PARTIDA
COSTOS DE 
EXPEDIENTE VALORIZACION N°7
SEMANA 07
 - 285 - 
 
 
CU - APARENTE METRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 2,85
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 205,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 2,85
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 168,00 22,47 3774,96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 19,50 202,67 3952,065
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 2,85 1.712,73 4881,2805
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 2,85
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 200,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 2,85
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 2,85
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 165,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 19,50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 2,85
12608,31
PARTIDA
COSTOS DE 
EXPEDIENTE
SEMANA 8
VALORIZACION N°8
 - 286 - 
COSTO APARENTE POR SEMANA 
 
25/05/2015 -
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 0,00%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 25/05/2015 AVANCE ACTUAL                      = 1,57%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 30/05/2015 AVANCE ACUMULADO            = 1,57%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 0,00 -               0,00% 556,39 1.613,53    0,76% 556,39 1.613,53    0,76%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 0,00 -               0,00% 19,32 3.284,40    52,12% 19,32 3.284,40    52,12%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 0,00 -               0,00% 28,01 560,20        18,49% 28,01 560,20        18,49%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 0,00 -               0,00% 2300,86 6.672,49    46,90% 2.300,86 6.672,49    46,90%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -               0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
Costo Directo 775.085,29      -               0,00% 12.130,63 1,57% 12.130,63 1,57%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         -               1.049,30    1.049,30    
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         -               442,77        442,77        
SUBTOTAL -               13.622,69 13.622,69 
IGV 18,00% 156.675,74      -               2.452,08    2.452,08    
16.074,78S/.                                                
ITEM UND
870.420,78                                     
-S/.                                                                  16.074,78S/.                                                  
30/05/2015
ACUMULADO TOTAL
16.074,78S/.                                                
-S/.                                                                  16.074,78S/.                                                  
COSTO TOTAL
TOTAL NETO A PAGAR
1.027.096,52S/.                          
1.027.096,52S/.                          
PERIODO :
VALORIZACIÓN Nº1
DESCRIPCIÓN
ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUALBASE CONTRACTUAL
 - 287 - 
 
01/06/2015 -
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 1,57%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 01/06/2015 AVANCE ACTUAL                      = 8,19%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 06/06/2015 AVANCE ACUMULADO            = 9,76%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN 0,00
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 0,00 -                  0,00% 9911,00 28.741,90 100,00% 9.911,00 28.741,90 100,00%
04.04.00 PLACAS 0,00
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 556,39 1.613,53     0,76% 11146,29 32.324,24 15,22% 11.702,68 33.937,77 15,98%
04.05.00 VIGAS 0,00
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA 0,00
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA 0,00
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 19,32 3.284,40     52,12% 0,00 -                 0,00% 19,32 3.284,40    52,12%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 28,01 560,20         18,49% 17,22 344,40        11,37% 45,23 904,60        29,85%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 2300,86 6.672,49     46,90% 726,24 2.106,10    14,80% 3.027,10 8.778,59    61,70%
04.08.00 ESCALERAS 0,00
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
Costo Directo 775.085,29      12.130,63  1,57% 63.516,64 8,19% 75.647,26 9,76%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         1.049,30     5.494,19    6.543,49    
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         442,77         2.318,36    2.761,13    
SUBTOTAL 13.622,69  71.329,18 84.951,88 
IGV 18,00% 156.675,74      2.452,08     12.839,25 15.291,34 
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          16.074,78S/.                                                     84.168,44S/.                                                  100.243,21S/.                                             
VALORIZACIÓN Nº2
PERIODO :
100.243,21S/.                                             
06/06/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          16.074,78S/.                                                     84.168,44S/.                                                  
ITEM UND
 - 288 - 
 
-
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 9,76%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 08/06/2015 AVANCE ACTUAL                      = 8,17%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 13/06/2015 AVANCE ACUMULADO            = 17,93%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 0,00 -                  0,00% 115,95 24.349,50 100,00% 115,95 24.349,50     100,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 0,00 -                  0,00% 5487,01 15.912,33 100,00% 5.487,01 15.912,33     100,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 0,00 -                  0,00% 5,76 1.209,60    100,00% 5,76 1.209,60        100,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 0,00 -                  0,00% 27,24 544,80        100,00% 27,24 544,80            100,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 9911,00 28.741,90  100,00% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90     100,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 0,00 -                  0,00% 3,29 562,92        0,79% 3,29 562,92            0,79%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 0,00 -                  0,00% 29,36 587,20        0,89% 29,36 587,20            0,89%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 11702,68 33.937,77  15,98% 3304,20 9.582,18    4,51% 15.006,88 43.519,95     20,50%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 19,32 3.284,40     52,12% 17,75 3.017,50    47,88% 37,07 6.301,90        100,00%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 45,23 904,60         29,85% 106,28 2.125,60    70,15% 151,51 3.030,20        100,00%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 3027,10 8.778,59     61,70% 1879,00 5.449,10    38,30% 4.906,10 14.227,69     100,00%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
Costo Directo 775.085,29      75.647,26  9,76% 63.340,73 8,17% 138.987,99  17,93%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         6.543,49     5.478,97    12.022,46     
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         2.761,13     2.311,94    5.073,06        
SUBTOTAL 84.951,88  71.131,64 156.083,51  
IGV 18,00% 156.675,74      15.291,34  12.803,69 28.095,03     
UND
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          100.243,21S/.                                                  83.935,33S/.                                                  184.178,55S/.                                                 
VALORIZACIÓN Nº3
08/06/2015PERIODO :
184.178,55S/.                                                 
13/06/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          100.243,21S/.                                                  83.935,33S/.                                                  
ITEM
 - 289 - 
 
-
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 17,93%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 15/06/2015 AVANCE ACTUAL                      = 2,81%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 20/06/2015 AVANCE ACUMULADO            = 20,74%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 115,95 24.349,50  100,00% 0,00 -                 0,00% 115,95 24.349,50 100,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 5487,01 15.912,33  100,00% 0,00 -                 0,00% 5.487,01 15.912,33 100,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 5,76 1.209,60     100,00% 0,00 -                 0,00% 5,76 1.209,60    100,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 27,24 544,80         100,00% 0,00 -                 0,00% 27,24 544,80        100,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 9911,00 28.741,90  100,00% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90 100,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 3,29 562,92         0,79% 43,53 7.447,98    10,45% 46,82 8.010,90    11,24%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 29,36 587,20         0,89% 292,09 5.841,80    8,89% 321,45 6.429,00    9,78%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 15006,88 43.519,95  20,50% 2920,94 8.470,73    3,99% 17.927,82 51.990,68 24,49%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 37,07 6.301,90     100,00% 0,00 -                 0,00% 37,07 6.301,90    100,00%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 151,51 3.030,20     100,00% 0,00 -                 0,00% 151,51 3.030,20    100,00%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 4906,10 14.227,69  100,00% 0,00 -                 0,00% 4.906,10 14.227,69 100,00%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -                  0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                 0,00%
Costo Directo 775.085,29      17,93% 21.760,51 2,81% 20,74%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         12.022,46  1.882,28    13.904,75 
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         5.073,06     794,26        5.867,32    
SUBTOTAL 24.437,05 
IGV 18,00% 156.675,74      3.077,19     4.398,67    3.558,97    
ITEM UND
19.772,07                                                       
138.987,99                                160.748,50                          
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          3.077,19S/.                                                        28.835,72S/.                                                  3.558,97S/.                                                   
VALORIZACIÓN Nº4
15/06/2015PERIODO :
3.558,97S/.                                                   
20/06/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          3.077,19S/.                                                        28.835,72S/.                                                  
17.095,52                                                            
 - 290 - 
 
22/06/2015 -
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 20,74%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 22/06/2015 AVANCE ACTUAL                      = 1,88%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 27/06/2015 AVANCE ACUMULADO            = 22,62%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 115,95 24.349,50     100,00% 0,00 -                 0,00% 115,95 24.349,50     100,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 5487,01 15.912,33     100,00% 0,00 -                 0,00% 5.487,01 15.912,33     100,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 5,76 1.209,60        100,00% 0,00 -                 0,00% 5,76 1.209,60        100,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 27,24 544,80            100,00% 0,00 -                 0,00% 27,24 544,80            100,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 9911,00 28.741,90     100,00% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90     100,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 46,82 8.010,90        11,24% 12,06 2.063,47    2,89% 58,88 10.074,37     14,13%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 321,45 6.429,00        9,78% 65,33 1.306,60    1,99% 386,78 7.735,60        11,77%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 17927,82 51.990,68     24,49% 0,00 -                 0,00% 17.927,82 51.990,68     24,49%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -                     0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 0,00 -                     0,00% 153,44 3.068,80    12,18% 153,44 3.068,80        12,18%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 0,00 -                     0,00% 1986,95 5.762,16    4,63% 1.986,95 5.762,16        4,63%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -                     0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 0,00 -                     0,00% 113,37 2.267,40    5,23% 113,37 2.267,40        5,23%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -                     0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 37,07 6.301,90        100,00% 0,00 -                 0,00% 37,07 6.301,90        100,00%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 151,51 3.030,20        100,00% 0,00 -                 0,00% 151,51 3.030,20        100,00%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 4906,10 14.227,69     100,00% 0,00 -                 0,00% 4.906,10 14.227,69     100,00%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -                     0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 0,00 -                     0,00% 3,60 72,00           1,27% 3,60 72,00               1,27%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -                     0,00% 0,00 -                 0,00% 0,00 -                     0,00%
Costo Directo 775.085,29      160.748,50  20,74% 14.540,42 1,88% 175.288,92  22,62%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         13.904,75     1.257,75    15.162,49     
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         5.867,32        530,73        6.398,05        
SUBTOTAL 180.520,56  16.328,89 196.849,46  
IGV 18,00% 156.675,74      32.493,70     2.939,20    35.432,90     
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          213.014,27S/.                                                     19.268,09S/.                                                  232.282,36S/.                                                 
PERIODO :
VALORIZACIÓN Nº5
232.282,36S/.                                                 
27/06/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          213.014,27S/.                                                     19.268,09S/.                                                  
ITEM UND
 - 291 - 
 
-
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 22,62%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 29/06/2015 AVANCE ACTUAL                      = 3,17%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 04/07/2015 AVANCE ACUMULADO            = 25,79%
CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 115,95 24.349,50  100,00% 0,00 -                 0,00% 115,95 24.349,50 100,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 5487,01 15.912,33  100,00% 0,00 -                 0,00% 5.487,01 15.912,33 100,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 5,76 1.209,60     100,00% 0,00 -                 0,00% 5,76 1.209,60    100,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 27,24 544,80         100,00% 0,00 -                 0,00% 27,24 544,80        100,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 9911,00 28.741,90  100,00% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90 100,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 58,88 10.074,37  14,13% 22,47 3.844,62    5,39% 81,35 13.918,99 19,53%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 386,78 7.735,60     11,77% 203,87 4.077,40    6,20% 590,65 11.813,00 17,97%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 17927,82 51.990,68  24,49% 1488,09 4.315,46    2,03% 19.415,91 56.306,14 26,52%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 0,00 -                  0,00% 18,35 3.761,75    8,34% 18,35 3.761,75    8,34%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 153,44 3.068,80     12,18% 27,79 555,80        2,21% 181,23 3.624,60    14,39%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 1986,95 5.762,16     4,63% 0,00 -                 0,00% 1.986,95 5.762,16    4,63%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 0,00 -                  0,00% 13,65 2.798,25    7,58% 13,65 2.798,25    7,58%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 113,37 2.267,40     5,23% 53,50 1.070,00    2,47% 166,87 3.337,40    7,70%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 0,00 -                  0,00% 996,82 2.890,78    8,54% 996,82 2.890,78    8,54%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 37,07 6.301,90     100,00% 0,00 -                 0,00% 37,07 6.301,90    100,00%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 151,51 3.030,20     100,00% 0,00 -                 0,00% 151,51 3.030,20    100,00%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 4906,10 14.227,69  100,00% 0,00 -                 0,00% 4.906,10 14.227,69 100,00%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 0,00 -                  0,00% 2,40 408,00        5,77% 2,40 408,00        5,77%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 3,60 72,00            1,27% 12,96 259,20        4,59% 16,56 331,20        5,86%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 0,00 -                  0,00% 209,70 608,13        6,22% 209,70 608,13        6,22%
Costo Directo 775.085,29      22,62% 24.589,39 3,17% 25,79%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         15.162,49  2.126,98    17.289,47 
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         6.398,05     897,51        7.295,56    
SUBTOTAL 27.613,88 24.585,03 
IGV 18,00% 156.675,74      3.880,90     4.970,50    4.425,31    
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          3.880,90S/.                                                        32.584,38S/.                                                  29.010,34S/.                                                
29.010,34S/.                                                
04/07/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          3.880,90S/.                                                        32.584,38S/.                                                  
UND
VALORIZACIÓN Nº6
29/06/2015PERIODO :
21.560,54                                                            
175.288,92                                199.878,31                          
ITEM
 - 292 - 
 
-
CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 25,79%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 06/07/2015 AVANCE ACTUAL                      = 3,36%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 11/07/2015 AVANCE ACUMULADO            = 29,15%
ITEM UND CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115,95 210,00 24.349,50 115,95 24.349,50             100,00% 0,00 -                 0,00% 115,95 24.349,50     100,00%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 5.487,01 2,90 15.912,33 5487,01 15.912,33             100,00% 0,00 -                 0,00% 5.487,01 15.912,33     100,00%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5,76 210,00 1.209,60 5,76 1.209,60                100,00% 0,00 -                 0,00% 5,76 1.209,60        100,00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 27,24 20,00 544,80 27,24 544,80                    100,00% 0,00 -                 0,00% 27,24 544,80            100,00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 9.911,00 2,90 28.741,90 9911,00 28.741,90             100,00% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90     100,00%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 81,35 13.918,99             19,53% 7,39 1.264,43    1,77% 88,74 15.183,41     21,30%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 590,65 11.813,00             17,97% 119,57 2.391,40    3,64% 710,22 14.204,40     21,61%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 19415,91 56.306,14             26,52% 357,14 1.035,71    0,49% 19.773,05 57.341,85     27,01%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 18,35 3.761,75                8,34% 18,35 3.761,75    8,34% 36,70 7.523,50        16,68%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 181,23 3.624,60                14,39% 105,13 2.102,60    8,35% 286,36 5.727,20        22,74%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 1986,95 5.762,16                4,63% 1592,43 4.618,05    3,71% 3.579,38 10.380,20     8,33%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 13,65 2.798,25                7,58% 16,65 3.413,25    9,25% 30,30 6.211,50        16,83%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 166,87 3.337,40                7,70% 167,92 3.358,40    7,75% 334,79 6.695,80        15,44%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 996,82 2.890,78                8,54% 996,82 2.890,78    8,54% 1.993,64 5.781,56        17,09%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 37,07 170,00 6.301,90 37,07 6.301,90                100,00% 0,00 -                 0,00% 37,07 6.301,90        100,00%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 151,51 20,00 3.030,20 151,51 3.030,20                100,00% 0,00 -                 0,00% 151,51 3.030,20        100,00%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 4.906,10 2,90 14.227,69 4906,10 14.227,69             100,00% 0,00 -                 0,00% 4.906,10 14.227,69     100,00%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 2,40 408,00                    5,77% 1,74 295,80        4,18% 4,14 703,80            9,95%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 16,56 331,20                    5,86% 14,76 295,20        5,23% 31,32 626,40            11,09%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 209,70 608,13                    6,22% 209,70 608,13        6,22% 419,40 1.216,26        12,45%
Costo Directo 775.085,29      199.878,31          25,79% 26.035,49 3,36% 225.913,80  29,15%
GASTOS GENERALES 8,65% 67.044,88         17.289,47             2.252,07    19.541,54     
UTILIDADES 3,65% 28.290,61         7.295,56                950,30        8.245,85        
SUBTOTAL 224.463,34          29.237,86 253.701,19  
IGV 18,00% 156.675,74      40.403,40             5.262,81    45.666,21     
TOTAL NETO A PAGAR 1.027.096,52S/.                          264.866,74S/.                                                             34.500,67S/.                                                  299.367,41S/.                                                 
VALORIZACIÓN Nº7
06/07/2015PERIODO :
299.367,41S/.                                                 
11/07/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
870.420,78                                     
COSTO TOTAL 1.027.096,52S/.                          264.866,74S/.                                                             34.500,67S/.                                                  
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CONTRATISTA : TC ANTARES S.A.C. RUC. 20477345256 AVANCE ANTERIOR                  = 29,94%
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III Inicio: 13/07/2015 AVANCE ACTUAL                      = 1,70%
PROPIETARIO : COMERCIAL CASPER  S.A.C. Fin: 18/07/2015 AVANCE ACUMULADO            = 31,65%
ITEM UND CANTIDAD P.U. PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 100,00 210,00 21.000,00 115,95 24.349,50     115,95% 0,00 -                 0,00% 115,95 24.349,50     115,95%
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓNKG 6.805,80 2,90 19.736,82 5487,01 15.912,33     80,62% 0,00 -                 0,00% 5.487,01 15.912,33     80,62%
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 16,71 210,00 3.508,26 5,76 1.209,60        34,48% 0,00 -                 0,00% 5,76 1.209,60        34,48%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 18,06 20,00 361,20 27,24 544,80            150,83% 0,00 -                 0,00% 27,24 544,80            150,83%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓNKG 6.504,65 2,90 18.863,49 9911,00 28.741,90     152,37% 0,00 -                 0,00% 9.911,00 28.741,90     152,37%
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416,60 171,10 71.280,26 88,74 15.183,41     21,30% 22,47 3.844,62    5,39% 111,21 19.028,03     26,69%
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3.286,08 20,00 65.721,63 710,22 14.204,40     21,61% 202,67 4.053,40    6,17% 912,89 18.257,80     27,78%
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73.218,42 2,90 212.333,42 19773,05 57.341,85     27,01% 1712,73 4.966,92    2,34% 21.485,78 62.308,76     29,34%
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220,00 205,00 45.100,00 36,70 7.523,50        16,68% 0,00 -                 0,00% 36,70 7.523,50        16,68%
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.259,32 20,00 25.186,48 286,36 5.727,20        22,74% 0,00 -                 0,00% 286,36 5.727,20        22,74%
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42.951,96 2,90 124.560,69 3579,38 10.380,20     8,33% 0,00 -                 0,00% 3.579,38 10.380,20     8,33%
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180,00 205,00 36.900,00 30,30 6.211,50        16,83% 0,00 -                 0,00% 30,30 6.211,50        16,83%
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2.167,92 20,00 43.358,48 334,79 6.695,80        15,44% 0,00 -                 0,00% 334,79 6.695,80        15,44%
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADAKG 11.666,98 2,90 33.834,24 1993,64 5.781,56        17,09% 0,00 -                 0,00% 1.993,64 5.781,56        17,09%
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 18,19 170,00 3.092,79 37,07 6.301,90        203,76% 0,00 -                 0,00% 37,07 6.301,90        203,76%
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEAM2 58,09 20,00 1.161,70 151,51 3.030,20        260,84% 0,00 -                 0,00% 151,51 3.030,20        260,84%
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEAKG 2.090,31 2,90 6.061,89 4906,10 14.227,69     234,71% 0,00 -                 0,00% 4.906,10 14.227,69     234,71%
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41,61 170,00 7.073,70 4,14 703,80            9,95% 0,00 -                 0,00% 4,14 703,80            9,95%
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282,46 20,00 5.649,20 31,32 626,40            11,09% 0,00 -                 0,00% 31,32 626,40            11,09%
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3.368,72 2,90 9.769,29 419,40 1.216,26        12,45% 0,00 -                 0,00% 419,40 1.216,26        12,45%
Costo Directo 754.553,53      225.913,80  29,94% 12.864,93 1,70% 238.778,73  31,65%
GASTOS GENERALES 8,65% 65.268,88         19.541,54     1.112,82    20.654,36     
UTILIDADES 3,65% 27.541,20         8.245,85        469,57        8.715,42        
SUBTOTAL 253.701,19  14.447,32 268.148,51  
IGV 18,00% 152.525,45      45.666,21     2.600,52    48.266,73     
TOTAL NETO A PAGAR 999.889,06S/.                              299.367,41S/.                                                     17.047,84S/.                                                  316.415,25S/.                                                 
VALORIZACIÓN Nº8
13/07/2015PERIODO :
316.415,25S/.                                                 
18/07/2015
DESCRIPCIÓN
BASE CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO TOTAL
847.363,61                                     
COSTO TOTAL 999.889,06S/.                              299.367,41S/.                                                     17.047,84S/.                                                  
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BENEFICIO DE COSTOS DE NO CALIDAD, COSTO DE CALIDAD Y 
COSTO APARENTE 
 
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 -1210,89 -1232,62 96,60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA -232,20 -386,03 14,01
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA BENEFICIO 
APARENTE
SEMANA 1
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA -26,13 -78,59 8,61
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA
SEMANA 2
BENEFICIO 
APARENTE
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 1218,94 1030,59 579,75
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 60,55 51,18 28,80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN -283,97 -289,81 13,62
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -397,49 -403,50 10,20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -488,51 -500,31 14,68
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 -479,64 -575,06 88,75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA -871,75 -922,81 53,14
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA
SEMANA 3
BENEFICIO 
APARENTE
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -1250,25 -1345,64 134,94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -1757,74 -1853,37 146,05
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
SEMANA 4
BENEFICIO 
APARENTE
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -575,56 -661,82 37,39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -309,47 -424,06 32,67
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS -1407,54 -2791,12 76,72
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA -811,22 -827,75 56,68
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA -43,40 -44,56 1,80
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA
SEMANA 5
BENEFICIO 
APARENTE
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -1769,48 -1834,34 69,66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -407,15 -457,91 101,94
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS -237,19 -248,65 13,90
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 -3913,46 -3940,18 68,25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA -402,96 -491,22 26,75
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 -93,76 -122,83 12,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA -159,15 -166,95 6,48
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA
SEMANA 6
BENEFICIO 
APARENTE
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -303,28 -469,82 22,91
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -4705,51 -4945,13 59,78
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 -3,24 -31,12 91,75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS -1100,33 -1116,86 52,57
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 -2,94 -30,82 83,25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA -899,34 -957,35 83,96
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 -76,18 -81,58 8,70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA -36,36 -45,25 7,38
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA
SEMANA 7
BENEFICIO 
APARENTE
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - - -
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS - - -
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 -1713,15 -1786,30 69,66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS -815,73 -881,18 101,34
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS - - -
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS - - -
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA - - -
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA - - -
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA - - -
PARTIDA BENEFICIO 
APARENTE
SEMANA 8
BENEFICIO 
C.N.C
BENEFICIO 
C.C
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CALIDAD Y COSTO APARENTE 
 
 
 
 
 
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
- -
- -
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
-27% -27%
-29% -41%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
C.N.C
PARTIDA
SEMANA 1
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
>
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
=
3%
3%
-
-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
-
-
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
- -
- -
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
-7% -19%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
RENTABILIDAD 
APARENTE
-CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
C.N.C
PARTIDA
SEMANA 2
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN -
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN -
-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
3%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
5% 4%
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
5% 4%
-34% -35%
- -
PLACAS
-41% -42%
-45% -46%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
-14% -16%
-29% -30%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
>
RENTABILIDAD 
APARENTE
2%CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
C.N.C
PARTIDA
SEMANA 3
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
>
2%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
>
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 3%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
>
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
>
3%
2%
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS -
-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 -
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
>
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
3%
3%
>
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-
-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
-
-
-
-
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-14% -15%
-23% -24%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
SEMANA 4
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.N.C
PARTIDA RENTABILIDAD 
C.C.
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 2%
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
-
-
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
3%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-22% -24%
-19% -25%
- -
VIGAS
- -
-31% -48%
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
-26% -27%
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
- -
-38% -38%
- -
SEMANA 5
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
PARTIDA RENTABILIDAD 
C.N.C
RENTABILIDAD 
C.C.
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
>
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
>
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
3%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
-
-
-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
=
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 3%
>
-
-
-
>
-
-
-
2%
-
-
-
-
3%
3%
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-32% -32%
-9% -10%
- -
VIGAS
- -
-30% -31%
- -
LOSAS ALIGERADA
-58% -58%
-27% -31%
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
-19% -23%
-38% -39%
- -
SEMANA 6
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
PARTIDA RENTABILIDAD 
C.N.C
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
=
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 2%
3%
>
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 3%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
=
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 3%
3%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
3%
>
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
>
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 3%
-
-
-
-
-
>
-
-
-
-
-
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-19% -27%
-66% -67%
- -
VIGAS
-0,1% -1%
-28,1% -29,7%
- -
LOSAS ALIGERADA
-0,1% -1%
-21% -22%
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
-20% -22%
-11% -13%
- -
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
PARTIDA RENTABILIDAD 
C.N.C
RENTABILIDAD 
C.C.
SEMANA 7
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
>
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 2%
3%
>
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
3%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
>
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 4%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
>
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 3%
3%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
>
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
>
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 3%
>
-
-
>
-
-
-
-
-
-
3%
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-31% -32%
-17% -18%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
SEMANA 8
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.N.C
RENTABILIDAD 
C.C.
PARTIDA
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
>
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
>
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
-
-
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
-
3%
-
-
-
-
-
-
-
-
2%
-
-
-
-
-
-
-
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
- -
- -
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
-27% 3%
-41% 3%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
APARENTE
PARTIDA
SEMANA 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
43,36%
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
30,32%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
- -
- -
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
-19% 3%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
APARENTE
PARTIDA
SEMANA 2
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
21,14%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
4% 2%
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
4% 2%
-35% 3%
- -
PLACAS
-42% 2%
-46% 3%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
-16% 3%
-30% 3%
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
SEMANA 3
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
APARENTE
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
1,98%
PARTIDA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
37,29%
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
1,98%
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
48,57%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
32,84%
43,60%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
19,04%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-15% 2%
-24% 3%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
SEMANA 4
RENTABILIDAD 
C.C.
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
APARENTE
PARTIDA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
17,15%
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
26,65%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
 - 310 - AGUILAR & TORRES 
 
 
 
 
 
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-24% 2%
-25% 3%
- -
VIGAS
- -
-48% 3%
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
-27% 3%
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
- -
-38% 3%
- -
29,31%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
PARTIDA RENTABILIDAD 
APARENTE
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
26,13%
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
40,79%
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
SEMANA 5
50,19%
27,07%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-32% 2%
-10% 3%
- -
VIGAS
- -
-31% 3%
- -
LOSAS ALIGERADA
-58% 3%
-31% 3%
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
-23% 3%
-39% 3%
- -
34,03%
60,97%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
APARENTE
PARTIDA RENTABILIDAD 
C.C.
SEMANA 6
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
34,15%
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
26,17%
33,47%
12,66%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
41,74%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-27% 2%
-67% 3%
- -
VIGAS
-1% 3%
-30% 4%
- -
LOSAS ALIGERADA
-1% 3%
-22% 3%
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
-22% 3%
-13% 3%
- -
3,40%
24,65%
15,86%
24,75%
3,39%
33,83%
SEMANA 7
69,97%
28,94%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
RENTABILIDAD 
APARENTE
PARTIDA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
- -
- -
VIGAS DE CIMENTACIÓN
- -
- -
- -
PLACAS
-32% 2%
-18% 3%
- -
VIGAS
- -
- -
- -
LOSAS ALIGERADA
- -
- -
- -
CISTERNA SUBTERRANEA
- -
- -
- -
ESCALERAS
- -
- -
- -
33,57%
20,42%
SEMANA 8
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
RENTABILIDAD 
APARENTE
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
RENTABILIDAD 
C.C.
PARTIDA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
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CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
43,60 17,15 26,13 34,15 28,94 33,57
30,59
3,62
31,25
-
8,88 Mín 17,15
78,81 Min Prob 21,71
0,73 Media 30,59
-0,11 Máx Prob 39,46
26,45 Máx 43,60
17,15
43,60
183,52
6
9,32Nivel de confianza(95.0%)
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Media
Error típico
Mediana
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
48,57 26,65 27,07 12,66 69,97 20,42
34,22
8,66
26,86
-
21,20 Mín 12,66
449,51 Min Prob 13,02
0,45 Media 34,22
1,11 Máx Prob 55,42
57,31 Máx 69,97
12,66
69,97
205,34
6
22,25
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7
50,19 33,47 33,83
39,17
5,51
33,83
-
9,55 Mín 33,47
91,24 Min Prob 29,61
- Media 39,17
1,73 Máx Prob 48,72
16,72 Máx 50,19
33,47
50,19
117,50
3
23,73
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 
SEMANA 6 SEMANA 7
60,97 3,39
32,18
28,79
32,18
-
40,71 Mín 3,39
1657,64 Min Prob -8,53
- Media 32,18
- Máx Prob 72,90
57,58 Máx 60,97
3,39
60,97
64,37
2
365,80
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
Error típico
Mediana
Moda
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7
29,31 34,03 24,75
29,36
2,68
29,31
-
4,64 Mín 24,75
21,54 Min Prob 24,72
- Media 29,36
0,05 Máx Prob 34,00
9,28 Máx 34,03
24,75
34,03
88,08
3
11,53
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
Error típico
Mediana
Moda
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
SEMANA 1 SEMANA 3
30,32 19,04
24,68
5,64
24,68
-
7,98 Mín 19,04
63,64 Min Prob 16,70
- Media 24,68
- Máx Prob 32,66
11,28 Máx 30,32
19,04
30,32
49,36
2
71,67
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
Error típico
Mediana
Moda
 - 317 - AGUILAR & TORRES 
 
 
 
 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
43,36 21,14 32,84
32,45
6,42
32,84
-
11,11 Mín 21,14
123,51 Min Prob 21,33
- Media 32,45
-0,16 Máx Prob 43,56
22,22 Máx 43,36
21,14
43,36
97,34
3
27,61
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Media
Error típico
Mediana
Moda
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 
SEMANA 6 SEMANA 7
26,17 24,65
25,41
0,76
25,41
-
1,08 Mín 24,65
1,16 Min Prob 24,33
- Media 25,41
- Máx Prob 26,48
1,52 Máx 26,17
24,65
26,17
50,82
2
9,66
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7
40,79 41,74 15,86
32,80
8,47
40,79
-
14,68 Mín 15,86
215,47 Min Prob 18,12
- Media 32,80
-1,72 Máx Prob 47,47
25,89 Máx 41,74
15,86
41,74
98,39
3
36,46
Media
Error típico
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95.0%)
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
ETADÍSTICA DESCRIPTIVA
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